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Rakennushankkeiden yksi tärkeimmistä onnistumisen edellytyksiä ovat hankkeiden 
ajoitukset ja realistiset aikataulut. Aikatauluissa pysyminen vaikuttaa suoraan rakenta-
misen kustannuksiin ja laatuun sekä niiden myötä myös asiakastyytyväisyyteen. Hank-
keiden ajallinen suunnittelu tulee perustaa kaikkiin saatavilla oleviin lähtötietoihin 
huomioiden myös mahdolliset tuotannon häiriötilanteet sekä suunnitelma- ja olosuhde-
muutokset. Erityisen tärkeää tämä on korjausrakennushankkeiden ajallisessa suunnitte-
lussa, kun työskennellään vanhojen rakennusten parissa, joiden alkuperäiset suunnitte-
lun lähtötietoina toimivat suunnitelmat voivat olla puutteellisia tai poiketa toteutuneesta. 
 
Suomessa korjausrakentamisen volyymi on kasvanut tasaisesti. Tästä johtuen onkin 
entistä ajankohtaisempaa panostaa korjausrakentamisen kehittämiseen ja hankkeiden 
optimaaliseen toteutukseen. Yhtenä optimaalisen toteutuksen työkaluna voidaan nähdä 
ajoitusmalli, jonka avulla kestojen arviointi ja hallinta helpottuu. 
 
Korjausrakentamisen ajoitusmallin laadinnan tueksi aihetta tutkittiin aluksi teoriatietoon 
perustuen, minkä pohjalta laadittiin diplomityön kirjallisuuskatsaus. Työn kirjallisuus-
katsaus käsittelee muun muassa korjausrakentamista yleisesti, korjausrakentamisen eri-
tyispiirteitä sekä rakennushankkeiden ajallista suunnittelua ja hallintaa korjausrakenta-
misen näkökulma huomioiden. Kirjallisuuskatsaus toimi pohjana työn empiiriselle 
osuudelle, jonka aikana toteutettiin haastattelututkimus, laadittiin korjausrakentamisen 
ajoitusmallin ensimmäinen testiversio ja järjestettiin työpaja, jossa asiantuntijat pääsivät 
kehittämään ja kommentoimaan ajoitusmallin testiversiota. Lopullinen ajoitusmalli laa-
dittiin empiirisen tutkimusosion tuloksiin perustuen. 
 
Diplomityön tuloksena syntyi korjausrakentamisen ajoitusmalli, joka on tarkistuslis-
tanomainen rakennushankkeiden tehtäväkokonaisuuksien mukaan etenevä malli. Malli 
tarjoaa rakennuttajalle keinoja määrittää ja hallita korjausrakentamisen kestoja. Keino-
jen sijaan voidaan puhua myös kestoihin vaikuttavista tekijöistä, joiden huomioiminen 
korjausrakennushankkeiden ajallisessa suunnittelussa ja hallinnassa on oleellista. Suoraa 
laskennallista määritystä mallilla ei voi tehdä, mutta sitä voidaan hyödyntää jatkotutki-
muksen ja -kehityksen pohjana. 
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One of the preconditions of successful building projects is realistic schedules. The reali-
zation which is in accordance with the schedules affect directly to both building cost 
and quality and customer satisfaction. The schedule planning of projects has to be based 
on all the available information and it has to rule in the possible fault situations of pro-
duction and the plan and condition changes. This is especially important when it is a 
question of planning of the timing and schedules of renovation projects. 
 
In Finland the volume of the renovation has increased steadily. Because of that it is 
more current than ever before to invest in the developing of the renovation and in the 
optimal realization of projects. A timing model can be seen as a tool that helps evaluate 
and control the durations of projects. 
 
To support the compilation of the timing model of the renovation the theme was first 
studied based on the theory which is found in the literature. The literature review of the 
Master of Science thesis covers among other things the renovation in general, the spe-
cial characteristics of the renovation and the schedule planning and controlling of build-
ing projects especially from point of view of the renovation. The literature review of the 
thesis provided the basis for empiric study which consisted of the interview study and 
workshop. After the interview study the first draft of the timing model was drawn up 
and it was dealt with in the workshop. The final version of the timing model was drawn 
up based on the results of the empiric study. 
 
The timing model of the renovation which was created as a result of the Master of Sci-
ence thesis resembles a checklist and it proceeds phase by phase. The model offers de-
velopers ways to determine and control the durations of the renovation projects. Instead 
of the ways one can talk also from the factors which have an influence on the durations 
of the renovation projects. Calculated information about the durations of projects is not 
directly obtained about the model but it can be utilized in further studies and develop-
ment. 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
Ajoitus Ajoituksella tarkoitetaan tehtävän tai tehtäväryhmän kestoajan sekä 
aloitus- ja lopetusajankohtien määritys 
 
Korjausaste Korjausasteella tarkoitetaan rakennuksen tai sen osan (ominaisuu-
den, rakennusosan, järjestelmän) korjaamalla tuottamisen hintaa 
suhteessa vastaavaan uudishintaan 
 
Korjauslisä Korjausaste sisältää korjauslisän, jonka suuruus riippuu mihin ra-
kennusosaan korjaustoimenpiteet kohdistuvat ja mikä on tilaan 
kohdistuvien korjaustoimenpiteiden perusteellisuus 
 
Korjausohjelma  Korjausohjelmalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joita tarvitaan 
tilalta vaadittavien ominaisuuksien tuottamiseen 
 
Korjausvelka Korjausvelalla tarkoitetaan summaa, joka vaaditaan, että rapautu-
massa oleva rakennettu omaisuus voitaisiin saattaa nykytarpeita 
vastaavaan hyvään kuntoon 
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1 JOHDANTO 
Johdannossa esitetään aluksi tutkimuksen tausta, minkä 
jälkeen siirrytään käsittelemään tutkimuksen tavoitteita ja 
rajauksia. Tämän jälkeen kerrotaan lyhyesti käytetyistä 
tutkimusmenetelmistä ja kuinka tutkimus on tässä diplomi-
työssä suoritettu. Johdannon lopuksi on vielä esitetty tut-
kimusraportin rakenne. 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Rakentamisessa aikataulut ohjaavat hankkeiden toteutumista. Hankkeiden onnistumisen 
varmistamiseksi onkin oleellista, että aikataulut ovat realistisia ja tarkkuudeltaan käyttö-
tarkoitukseen sopivia. Aikataulut ja niissä pysyminen vaikuttavat merkittävästi raken-
tamisen kustannuksiin ja rakentamisen laatuun. Näillä asioilla voidaan katsoa olevan 
edelleen suora yhteys asiakastyytyväisyyteen. Hankkeiden ajallisessa suunnittelussa on 
myös tärkeää varautua tuotannon häiriötilanteisiin sekä suunnitelmien ja olosuhteiden 
muuttumiseen. Erityisen tärkeää tämä on korjausrakentamisessa, jossa vanha rakennus 
ja sen rakenteet asettavat reunaehtoja sekä suunnittelulle että rakentamiselle. Korjaami-
nen sisältää aina vanhojen rakenteiden purkutöitä, joiden aikana rakenteista saattaa löy-
tyä poikkeamia olemassa oleviin suunnitelmiin verrattuna. Tämä voi aiheuttaa iterointia 
suunnittelun ja rakentamisen välille. 
 
Korjausrakentaminen on keino ylläpitää tai parantaa rakennukselta vaadittua palveluky-
kyä. Korjaaminen tulee ajankohtaiseksi muun muassa, kun rakennus on teknisen käyt-
töikänsä päässä tai rakennuksen käyttötarkoitusta tulee muuttaa muuttuneen toiminnan 
seurauksena. Korjausrakentaminen on vuosien saatossa tasaisesti kasvattanut osuuttaan 
rakennustuotannosta, ja vuonna 2013 korjausrakentamisen arvo ylitti uudisrakentamisen 
arvon Suomessa. Rakennuskannastamme merkittävä osa on rakennettu 1970- ja 1980-
lukujen aikana. Nämä suuret rakennusmassat ovat kohta tulossa peruskorjausikään, mi-
kä tarkoittaa suurta sumaa korjausrakentamisessa. Tämän vuoksi on entistä oleellisem-
paa kiinnittää huomiota korjausrakentamiseen ja sen ajalliseen hallintaan. 
 
Uudisrakentamisen puolella ensimmäinen ajoitusmalli, Talonrakennuksen ajoituskus-
tannusmalli, valmistui vuonna 1989. Vuonna 1993 ajoitusmallia päivitettiin ja syntyi 
Talonrakennushankkeen ajoitusmalli 2.0 ja vuonna 2015 mallista kehitettiin versio 3.0. 
Vastaavaa ajoitusmallia ei korjausrakentamisessa ole. Korjausrakentaminen sisältää 
lukuisan määrän muuttujia, jotka tulee huomioida korjaamisen kestoja ja ajoitusta mää-
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ritettäessä. Muun muassa kohteen rakennus- ja hanketyyppi sekä rakennuksen ikä vai-
kuttavat korjausrakentamisen ajalliseen suunnitteluun. Lisäksi korjausrakentaminen 
tapahtuu lähes poikkeuksetta rakennetussa ympäristössä ja tiloissa tapahtuva toiminta 
saattaa jatkua rakennuksessa korjaustöiden ohella. Kaikki nämä muuttujat huomioiden 
uudisrakentamisen ajoitusmallia vastaavan laskennallisen ajoitusmallin laatiminen kor-
jausrakentamiseen ei ole yhtä suoraviivaista. 
 
Tämän diplomityön tilasi ja rahoitti Talonrakennusteollisuus ry ja työ on osa Rakennus-
hankkeen ajoitus ja ositus -tutkimus- ja kehityshanketta (Rahaajos-hanke). Rahaajos-
hanke jakautuu kahteen osaprojektiin, jotka ovat rakennushankkeen ajoitus ja rakennus-
hankkeen ositus. Rakennushankkeen ajoitus -osaprojektin tavoitteena on tuottaa mallit 
uudis- ja korjausrakentamisen työmaatoteutuksen ajoitukseen erilaisissa hankkeissa. 
Tämän diplomityön tavoitteena oli täyttää osaprojektista korjausrakentamisen ajoitus-
mallin laatimisen osuus. Diplomityön tekemistä ohjasi Anssi Koskenvesa Mittaviiva 
Oy:stä. 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
Tämän diplomityön päätavoitteena oli laatia korjausrakentamisen ajoitusmalli, joka 
toimii rakennuttajan työkaluna korjausrakennushankkeiden eri vaiheiden aikataulunhal-
linnassa painottuen työmaatoteutuksen ajoitukseen. Päätavoitteen saavuttamiseksi tut-
kimukselle asetettiin edellä esitetyt osatavoitteet 1-4 ja niiden välitulokset: 
 
1. Perehtyä syihin miksi on tarve laatia korjausrakentamisen ajoitusmalli 
- selvitys korjausrakentamisen nykytilasta 
- selvitys korjausrakentamisen erityispiirteistä 
2. Selvittää perusteet ajoitusmallin laatimiselle 
- selvitys korjausrakennushankkeen ajallisesta kulusta 
- selvitys rakentamisen ajallisesta hallinnasta 
3. Selvittää asiantuntijoiden näkemys korjausrakentamisen ajoituksesta 
a. Asiantuntijahaastattelut 
- Ehdotelma korjausrakentamisen ajoitusmallista 
b. Työpaja 
- Ehdotelman esittely 
- Ajoitusmallin eteenpäinvienti kommenttien ja kehitysideoiden 
pohjalta 
4. Laatia korjausrakentamisen ajoitusmalli 
- Vaiheittainen ajoitusmalli, joka sisältää keinot määrittää ja hallita 
korjausrakennushankkeiden kestoja 
- Tarkistuslistat korjausrakentamisen muuttujista 
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Rahaajos -tutkimus- ja kehityshankkeen tutkimussuunnitelman mukaan korjaushankkei-
den ajoitusmallin laatimiseen sisältyy lisäksi tavoite korjaushankkeiden normaalikesto-
jen määrityksestä. Korjaushankkeiden moniulotteisuuden vuoksi yleispätevän normaali-
keston määrittäminen korjausrakennushankkeille on haastavaa, lähes mahdotonta, eikä 
laskennallista normaalikestoa ole tässä työssä lähdetty määrittämään. Tämä johtuu siitä, 
että työn tarkoitus on palvella korjausrakentamisen sektoria mahdollisimman laajasti. 
Työn lopussa esitetyt jatkotutkimusehdotukset linjaavat suuntaviivat sille kuinka korja-
usrakentamisen kestoja voitaisiin jatkossa tarkemmin määrittää. Laadittua ajoitusmallia 
voidaan hyödyntää Rakennusluokituksen 1994 mukaiseen jaotteluun perustuen pääasi-
assa asuin-, opetus-, liike- sekä toimistorakennuksissa toteutettavissa korjaushankkeissa. 
Ajoitusmallia voidaan kuitenkin lisäksi soveltaa muissakin luokissa kuten hoitoalan 
rakennuksissa tehtävissä korjaustöissä. Asuinrakennuksista malli soveltuu ensisijaisesti 
asuinkerrostaloihin kohdistuvien korjaushankkeiden kestojen määritykseen ja hallin-
taan. 
1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Tässä diplomityössä käytettiin tutkimusmenetelminä kirjallisuuskatsausta, puolistruktu-
roitu haastattelututkimusta ja työpajatyöskentelyä. Diplomityö laadittiin vuoden 2015 ja 
vuoden 2016 alkuvuoden aikana. Tutkimuksen eteneminen on esitetty karkeasti kuvassa 
1.1. Tutkimus aloitettiin kirjallisuuskatsauksen laatimisella. Tämän jälkeen laadittiin 
haastattelututkimuksen kysymykset hyödyntäen kirjallisuuskatsauksesta saatua tietoa. 
Haastattelujen perusteella laadittiin alustava ehdotus korjausrakentamisen ajoitusmallis-
ta. Ehdotus esitettiin asiantuntijaryhmälle työpajassa. Haastattelujen ja työpajan tulosten 
pohjalta kirjallisuuskatsaus päivitettiin ja laadittiin lopulliseen muotoon viimeistelty 
korjausrakentamisen ajoitusmalli.  
 
 
Kuva 1.1 Tutkimuksen eteneminen 
 
 
Kirjallisuuskatsaus toimii diplomityön teoriapohjana ja johdattaa lukijan tutkittavaan 
aiheeseen. Kirjallisuuskatsaus perehtyy siihen kuinka ja mistä näkökulmista aihetta on 
aikaisemmin tutkittu. Näin vältytään yhtäläisten tutkimusten toistamiselta. Tämän dip-
Kirjallisuuskatsaus 
Haastattelututkimus 
Työpaja 
Korjausrakentamisen 
ajoitusmalli 
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lomityön kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin rakentamisen ajalliseen hallintaan erityi-
sesti korjausrakentamisen näkökulmasta. Korjausrakentamista käsiteltiin lisäksi yleisenä 
käsitteenä, tutustuttiin sen nykytilaan tilastojen valossa sekä paneuduttiin sen erityispiir-
teisiin ja korjausrakennushankkeiden ajallisesti eteneviin tehtäväkokonaisuuksiin. Kir-
jallisuuskatsauksessa käytettiin lähteinä sekä aiheesta löytyvää kirjallisuutta että erilai-
sia sähköisiä julkaisuja ja lähteitä. 
 
Haastattelu on yksi tiedonhankinnan perusmuoto. Haastattelun lajityyppejä on useita. 
Puolistrukturoidulle haastattelulle on ominaista, että jokin haastattelun aspekti on lyöty 
lukkoon, mutta ei kaikkia. Vuoden 2015 elo- ja syyskuun aikana toteutettiin tämän dip-
lomityön haastattelututkimus, joka koostui 11 puolistrukturoidusta asiantuntijahaastatte-
lusta. Haastattelukysymykset olivat kaikille haastateltaville samat, mutta vastauksia ei 
ollut rajattu ennalta määrättyihin vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat saivat vasta-
ta kysymyksiin omin sanoin. Haastattelututkimuksen tavoitteena oli kartoittaa niin sa-
nottua hiljaista tietoa korjausrakennushankkeiden luokittelusta, kestojen määrittämisestä 
ja ajallisesta hallinnasta sekä kerätä kokemuksia jo toteutetuista korjausrakennushank-
keista ajallisen hallinnan näkökulmasta. Koska korjausrakentamisen kestojen määrittä-
misestä ei juuri ole aikaisemmin julkaistua tutkittua tietoa olemassa, oli asiantuntija-
haastatteluilla oleellinen merkitys tutkimusdatan keräämisessä. 
 
Työpajatyöskentely on tiedonkeruumenetelmä, jossa keskeisten sidosryhmien asiantun-
tijoita kutsutaan keskustelemaan tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta. Työpajatyös-
kentely etenee käytännössä siten, että aluksi esitellään tutkittava aihe ja työskentelyn 
lähtökohdat, tämän jälkeen aihetta käsitellään teemoittain pienryhmissä ja lopuksi pien-
ryhmien aikaansaamat tulokset kootaan yhteen. Tämän diplomityön tutkimuksen yksi 
osa muodostui vuoden 2015 lokakuussa järjestetystä työpajasta ja siitä saaduista tulok-
sista. Työpajaan osallistui kahden diplomityöntekijän lisäksi 13 rakennusalan asiantunti-
jaa, joista yksi toimi työpajan vetäjänä. Työpaja sisälsi kaksi osiota, joista jälkimmäinen 
käsitteli korjausrakentamisen ajoitusmallia. Työpajan tavoitteena oli ideoida ajoitusmal-
lin toteutettavuutta, rakennetta ja sisältöä.  
1.4 Tutkimusraportin rakenne 
Luvut 2 ja 3 muodostavat diplomityön kirjallisuuskatsauksen. Luku 2 käsittelee korjaus-
rakentamista yleisenä käsitteenä, sen nykytilaa sekä vaikutusta kiinteistöliiketoimintaan. 
Luvussa 2 käydään lisäksi läpi korjausrakennushankkeen tehtäväkokonaisuudet ja osa-
puolet, korjausaste sekä perehdytään korjausrakentamisen erityispiirteisiin. Luku 3 puo-
lestaan käsittelee korjausrakentamisen ajallista suunnittelua ja hallintaa. Luvun 3 alussa 
käsitellään yleisesti rakennushankkeiden ajallista suunnittelua, minkä jälkeen siirrytään 
käsittelemään ajallista suunnittelua ja siihen vaikuttavia tekijöitä erityisesti korjausra-
kentamisen näkökulmasta. 
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Luvussa 4 kuvataan diplomityössä käytetyt tutkimusmenetelmät ja kuinka empiirisen 
tutkimuksen eri osiot käytännössä toteutettiin. Luvussa 5 käsitellään empiirisen tutki-
musosion eli asiantuntijahaastatteluiden ja työpajan tuloksia. Luvussa 6 esitellään dip-
lomityön lopullisena tuloksena laadittu korjausrakentamisen ajoitusmalli. 
 
Luvussa 7 esitetään kuinka uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0 soveltuu korjausraken-
tamisen kestojen määrittämiseen sekä analyysi siitä kuinka mallia voisi kehittää, jotta 
sitä todellisuudessa voitaisiin hyödyntää korjausrakennushankkeiden työkaluna. 
 
Diplomityön päättää luku 8, joka muodostuu tutkimuksen ja sen tulosten analysoinnista 
sekä jatkotutkimusehdotuksista. Diplomityön liitteinä ovat lista asiantuntijahaastattelui-
hin osallistuneista, haastattelukysymykset, työpajan osallistujalista, työpajassa esitetty 
korjausrakentamisen ajoitusmalli 1.0 (vaihekuva) sekä diplomityön lopullisena tulokse-
na laadittu korjausrakentamisen ajoitusmalli. 
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2 KORJAUSRAKENTAMINEN 
Tämä luku sisältää yleisen kuvauksen korjausrakentami-
sesta ja sen nykytilasta, korjausrakennushankkeen kulusta 
sekä avaa lukijalle minkälaisia eri korjauskohteita on 
olemassa ja millaisia erityispiirteitä korjausrakentaminen 
pitää sisällään. Kappaleessa perehdytään lisäksi lyhyesti 
siihen, millainen vaikutus korjausrakentamisella on kiin-
teistöliiketoiminnan näkökulmasta. 
2.1 Mitä on korjausrakentaminen 
Rakentaminen voidaan jakaa uudis- ja korjausrakentamiseen, kuten kuvassa 2.1 on esi-
tetty. Kiinteistöliiketoiminnan sanaston (2012) mukaan korjausrakentaminen on raken-
tamista, joka muuttaa aiemmin rakennettua kohdetta toivottuun suuntaan. 
 
 
Kuva 2.1 Rakentamisen jakautuminen uudis- ja korjausrakentamiseen (muokattu lähteestä 
Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2. laitos 2012) 
 
 
Korjausrakentaminen voidaan jakaa edelleen pienempiin osiin näkökulmasta riippuen.  
Toteutustavan mukaan korjausrakentaminen voidaan jakaa muun muassa peruskorjaus- 
ja vuosikorjaushankkeisiin, kun taas puhuttaessa esimerkiksi korjausrakentamisen tar-
koituksesta tai tavoitteista voidaan puhua muutosrakentamisesta, entisöinnistä ja perus-
parantamisesta. Yhdellä hankkeella voi olla useampia tavoitteita. (Kiinteistöliiketoimin-
nan sanasto, 2. laitos 2012) Seuraavana on vielä havainnollistettu edellä mainittuja tapo-
ja jakaa korjausrakentaminen pienempiin osakokonaisuuksiin. 
 
I Korjausrakentaminen 
a. peruskorjaus 
b. vuosikorjaus 
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II Korjausrakentaminen 
a. muutosrakentaminen 
b. entisöinti 
 restaurointi 
 rekonstruointi 
 konservointi 
c. perusparantaminen 
 
Peruskorjauksessa korjausrakentaminen toteutetaan erillisenä suurena hankkeena, jonka 
tavoitteena on saattaa rakennuksen arvo samalla tasolle kuin se oli uutena. Peruskorjaus 
voi sisältää esimerkiksi rakennuksen, sen osien tai taloteknisten järjestelmien uusimista. 
Vuosikorjaus on puolestaan vuosikorjaussuunnitelmaan perustuva ennakoitavissa oleva 
korjaus, jonka tavoitteena on ylläpitää rakennuksen arvoa. (Kiinteistöliiketoiminnan 
sanasto, 2. laitos 2012) 
 
Muutosrakentamisesta puhutaan, kun korjattavan kohteen käyttötarkoitus tai käyttötapa 
tulee muuttaa. Entisöimällä halutaan puolestaan palauttaa tai säilyttää kohteen kulttuuri-
historiallisia tai rakennustaiteellisia arvoja. Entisöinti voidaan jakaa edelleen kolmeen 
osa-alueeseen; restaurointi, rekonstruointi ja konservointi. Restauroinnissa korjattava 
kohde palautetaan vastaamaan alkuperäistä muun muassa poistamalla myöhemmin teh-
tyjä lisäyksiä sekä korjaamalla ja parantamalla heikentyneitä tai muunnettuja osia. Re-
konstruoinnista puhutaan, kun joko kokonaan tai osittain tuhoutunut kohde rakennetaan 
uudelleen olemassa olevien asiakirjojen pohjalta. Konservoinnin tavoitteena on puoles-
taan kohteen säilyvyyden parantaminen. Perusparantamisen tavoitteena on nostaa koh-
teen suhteellinen laatutaso huomattavasti alkuperäistä paremmaksi. Perusparannushank-
keen yhteydessä voidaan esimerkiksi parantaa kiinteistön energiataloutta. (Kiinteistölii-
ketoiminnan sanasto, 2. laitos 2012)  
 
Rakentamisen kohteena voi olla joko koko rakennus tai vain jokin rakennuksen osa. 
Rakennuksesta itsestään on erotettavissa vielä kolme eri järjestelmää, joihin rakentami-
nen voi kohdistua; tila-, rakenne- ja laitejärjestelmä. Kuvassa 2.2 on havainnollistettu 
rakentamisen eri kohteita. 
 
 
Kuva 2.2 Rakentamisen kohteet (muokattu lähteestä Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2. laitos 
2012) 
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Rakennuksen ja sen osien korjaaminen on välttämätöntä, jotta rakennukset vastaisivat 
niiden käytön asettamia vaatimuksia koko niiden suunnitellun elinkaaren ajan. Korjaus-
rakentaminen luetaankin osaksi kiinteistönpitoa ja sen tavoitteena on ylläpitää tai jopa 
parantaa rakennukselta vaadittavaa palvelukykyä. Käytännössä tämä tavoite saavutetaan 
rakennusta peruskorjaamalla ja muuntelemalla. Rakennukset suunnitellaan lähtökohtai-
sesti pitkäikäisiksi, minkä vuoksi on tärkeää, että kiinteistönpidon suunnittelussa huo-
mioidaan rakennuksen koko elinkaari heti sen käyttöönotosta lähtien. (Kaivonen, J-A. et 
al. 1994) Jotta rakennusten korjaaminen osattaisiin ajoittaa oikein, onkin oleellista pa-
nostaa ennakoivaan ylläpitoon. Näin vältytään siltä, että pienet viat eivät kasva suuriksi 
ongelmiksi. (Korjausrakentaminen 2015) 
 
Rakennuksen elinkaaren aikana siltä vaaditut ominaisuudet tulevat usein muuttumaan. 
Syynä tähän voi olla joko rakennuksen käytön muuttuminen tai yleinen kehitys. Raken-
nuksen arvon säilyttämiseksi on kuitenkin tärkeää, että rakennuksen ominaisuudet vas-
taavat käyttäjien tarpeita. Ominaisuuksien lisäksi käyttäjät arvioivat rakennuksen arvoa 
sen sijainnin perusteella. Rakennusten sijainteihin ei kuitenkaan voida vaikuttaa, toisin 
kuin palvelukykyyn. Korjausrakentaminen onkin yksi keino hankkia käyttäjän tarpeita 
vastaavat tilat halutulta sijainnilta, jos uudisrakentaminen, ostaminen tai vuokraaminen 
ei sitä itsessään mahdollista. (Kaivonen, J-A. et al. 1994) 
2.2 Korjausrakentamisen nykytila 
Suomen kansallisvarallisuuden arvon on arvioitu olevan noin 770 miljardia euroa. Ra-
kennetun omaisuuden tila 2015 -raportin (ROTI 2015) mukaan rakennetun ympäris-
tömme arvo on noin 560 miljardia euroa, mikä tarkoittaa yli 50 prosenttia Suomen kan-
salaisvarallisuudesta. Rakennetun ympäristön arvosta noin 369 miljardia euroa muodos-
tuu edelleen rakennuskannastamme eli olemassa olevista rakennuksista. Korjausraken-
tamisella toisin sanoen ylläpidetään ja kehitetään merkittävää osaa kansallisomaisuudes-
tamme.  
 
Korjausrakentaminen on vuosien saatossa kasvattanut asemaansa Suomen rakennustuo-
tannossa. Kuvassa 2.3 on esitetty rakennustuotannon arvo Suomessa vuonna 2014 ja 
kuinka se on jakautunut alan eri sektoreiden kesken. Kuvasta 2.3 nähdään, että vuonna 
2014 rakennustuotannon arvo oli yhteensä 28,5 miljardia euroa, josta talonrakentamisen 
osuus oli 22,4 miljardia euroa.  Kun edelleen tarkastellaan talonrakentamista, huoma-
taan, että korjausrakentamisen arvo (11,7 mrd. €) on nykypäivänä suurempi kuin uudis-
rakentamisen arvo (10,7 mrd. €). Korjausrakentamisen arvo ylitti uudisrakentamisen 
arvon vuonna 2013. 
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Kuva 2.3 Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 (Kuviopankki 2015) 
 
 
Kuvassa 2.4 on esitetty tarkemmin sekä uudis- että korjausrakentamisen arvojen kehitys 
vuodesta 1975 alkaen. Kuvan 2.4 perusteella voidaan todeta, että korjausrakentamisen 
arvo on tasaisesti kasvanut ajan saatossa pientä 1990-luvun alkupuolella tapahtunutta 
notkahdusta lukuun ottamatta. Uudisrakentamisen puolella kasvu ei ole ollut yhtä suo-
raviivaista ja arvon kehityksessä on tapahtunut muutamia suurempiakin notkahduksia. 
 
 
Kuva 2.4 Korjausrakentamisen arvon kehitys 1975–2015 (Korjausrakentaminen 2015) 
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Korjausrakentamisen määrän ennustamisessa voidaan peilata olemassa olevan raken-
nuskannan ikäjakaumaan. Kuvassa 2.5 on esitetty Suomen rakennuskannan ikäjakauma. 
Kuten kuvasta nähdään, merkittävä osa rakennuskannastamme on rakennettu 1970- ja 
1980-lukujen aikana ja suurimman osan rakennuskannastamme muodostavat asuinra-
kennukset. Lähivuosien aikana taloyhtiöiden linjasaneeraukset eli putkiremontit tulevat 
moninkertaistumaan, kun 1960–1980-lukujen aikana rakennetut talot saavuttavat perus-
korjausiän. Linjasaneerauksen yhteydessä on lisäksi luontevaa kohentaa asumisen yleis-
tä laatutasoa sekä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. (Korjausrakentaminen 
2015) 
 
Kuva 2.5 Rakennuskannan ikäjakauma (Kuviopankki 2015) 
 
 
Yksi korjausrakentamista ja sen nykytilaa kuvaava käsite on korjausvelka. Rakennetun 
omaisuuden tila 2013 -raportissa (ROTI 2013) korjausvelka määritellään summaksi, 
joka vaaditaan, että rapautumassa oleva rakennettu omaisuus voitaisiin saattaa nykytar-
peita vastaavaan hyvään kuntoon. Korjausvelan määritelmä on esitetty tarkemmin ku-
vassa 2.6. Korjausvelkaa syntyy, kun kunnossapitotoimenpiteet eivät vastaa rakenteiden 
kulumista. Panostaminen ennakoivaan kunnossapitoon on keino saada korjausvelka 
pysähtymään tai kääntymään jopa laskuun. ROTI 2013 -raportissa rakennusten korjaus-
velan on arvioitu olevan 30–50 miljoonaa euroa. Korjausvelasta voidaan puhua myös 
korjausvajeena. (ROTI 2013) 
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Kuva 2.6 Korjausvelan määritelmä 
 
 
Kuvassa 2.7 on esitetty korjausvelan tarve vuosina 2000–2011. Kuvassa 2.7 siniset pyl-
väät osoittavat rakennetun omaisuuden kulumista ja punainen viiva sitä vastaavaa kor-
jausrakentamista. Kuten kuvasta 2.7 nähdään, korjausrakentaminen ei vastaa rakennetun 
omaisuuden kulumista. Asuinrakennusten osalta korjausvelassa voidaan havaita pientä 
laskua, mutta puolestaan toimitilojen ja muiden talonrakennusten osalta tilanne on kään-
tynyt päinvastaiseksi vuoden 2008 kohdalla. 
 
 
Kuva 2.7 Korjausvelan tarve 2000–2011 (Korjausrakentaminen 2015) 
 
 
Edellä esitetyt tilastotiedot osoittavat, että korjausrakentamisen puolella arvon kehitys 
on ollut tasaisesti kasvavaa. Tämä johtuu siitä, että olemassa oleva rakennuskantamme 
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on jatkuvasti kasvanut, mutta samalla se myös vanhenee koko ajan. Rakennukset saa-
vuttavat peruskorjausiän, parhaimmillaan suurina massoina. Rakennuksia tulee lisäksi 
muunnella ja parantaa jatkuvasti kehityksen edetessä, jotta ne vastaavat niille asetettuja 
vaatimuksia ja säilyttävät arvonsa. Jotta korjausvelka saataisiin laskuun, tulee korjaus-
rakentamiseen, sen hallintaan ja optimointiin, panostaa.   
2.3 Korjausrakentamisen vaikutus kiinteistöliiketoimin-
taan 
Korjausrakentaminen ja sen edellyttämät toimenpiteet ovat lähes väistämättä häiriöksi 
kiinteistössä tapahtuvalle liiketoiminnalle, kuten kiinteistön omistajan näkökulmasta 
vuokraustoiminnalle. Korjaustöiden jälkeen kiinteistön arvo ja sen myötä myös vuokra-
tuotot usein nousevat, mutta itse korjaustyöt ja niiden toteuttaminen aiheuttavat kiinteis-
tön omistajalle suuria kustannuksia. Tilaajataholle korjaustöiden keston määrittäminen 
ja erityisesti sen minimoiminen onkin tästä johtuen oleellisen tärkeää. Kun kesto saa-
daan pysymään mahdollisimman lyhyenä, liiketoiminnan häiriöt sekä lisäksi rakenta-
misaikaiset kustannukset laskevat. 
 
Korjausrakentaminen voidaan nähdä osana kiinteistön kehittämistä. Kehittämisellä tar-
koitetaan toimintaa, joka muuttaa tai parantaa rakennusta. Kiinteistökehittämisen tavoit-
teena on kasvattaa yksittäisen kiinteistön arvoa ja se voi kohdistua esimerkiksi jo ole-
massa olevaan rakennukseen ja sen eri osiin. Syitä miksi rakennusta tulee kehittää, voi 
olla useita, kuten muuttunut tilantarve tai uusi käyttäjä. Jos kehittäminen koskee toimin-
nan kannalta oleellisia ja jo olemassa olevia kiinteistöjä tai niiden osia, tulee aluksi sel-
vittää tarvittavat korjaus- ja muutostoimenpiteet. Kehittämisprosessin jälkeen tilat vas-
taavat paremmin haluttua käyttöä, jolloin niistä saadaan korkeampi myyntihinta tai 
vuokra. Rakennuksen kehittämisprosessi on poikkeuksetta pitkä. Prosessin onnistumi-
sen mittareita ovat muun muassa aikataulun toteutuminen, käyttäjien tyytyväisyys sekä 
kiinteistön käyttöaste ja tuotto. (Leväinen, K. 2013) Aikataulun toteutuminen heijastuu 
lähes suoraan käyttäjien tyytyväisyyteen sekä prosessi taloudelliseen onnistumiseen. 
Optimiajassa toteutettu prosessi synnyttää optimikustannukset. 
 
Rakennuksella voidaan katsoa olevan rakennuksen teknisen elinkaaren lisäksi taloudel-
linen elinkaari. Taloudellisen elinkaarensa aikana rakennus kykenee tyydyttämään sen 
käytölle asetetut vaatimukset. Rakennus tulee taloudellisen elinkaarensa päähän, kun 
omistaja ei enää saa rakennuksesta haluamaansa tuottoa. Jotta omistaja voi edelleen 
saada rakennuksesta haluamansa tuotot, tulee rakennus nykyaikaistaa ja kehittää. Näin 
rakennuksen arvoa saadaan korotettua. (Leväinen, K. 2013) 
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2.4 Korjausrakennushankkeen tehtäväkokonaisuudet ja 
 osapuolet 
Talonrakennushanke on perinteisesti jaettu viiteen vaiheeseen ajallisen etenemisen nä-
kökulmasta. Nämä vaiheet ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu, 
rakentaminen ja käyttöönotto. (RT 10-10387 1989) Nykyään kun perinteiset toteutus-
muodot ovat saaneet rinnalle uusia toteutusmuotoja, joissa tehtävien suoritusjärjestys ja 
ajallinen limitys voivat olla erilaisia, puhutaan ajallisten vaiheiden sijaan tehtäväkoko-
naisuuksista. (Kiiras et al. 2007) Tehtäväkokonaisuudet; tarveselvitys, hankesuunnitte-
lu, suunnittelun valmistelu, ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu, rakennuslupatehtävät, 
toteutussuunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentaminen, käyttöönotto ja takuuaika, 
ovat samat sekä uudis- että korjausrakentamiselle. (RT 10-11107 2013)  
 
a. Tarveselvitys 
 
Tarveselvityksessä todetaan ja perustellaan rakennuksen tai tilan korjaus- ja peruspa-
rannustarve, sekä mahdollisesti muuttunut tilantarve. Tarveselvityksen tulee sisältää 
alustava kuvaus tarvittavista tiloista ja niille asetettavista vaatimuksista. Lisäksi tar-
veselvitysvaiheessa selvitetään onko rakennus käyttötarkoitukseensa sopiva ja arvioi-
daan vaihtoehtoisten ratkaisujen edullisuus. Tarveselvityksen lähtötietoina käytetään 
muun muassa rakennuksen olemassa olevia asiakirjoja, käyttäjähaastatteluista saatuja 
tietoja sekä ominaisuusarvioita. Korjausrakennushankkeissa tarveselvitykseen kuuluu 
lisäksi olemassa olevien kiinteistöjen kuntoarvioiden teettäminen. Tehtäväkokonaisuus 
on saatu päätökseen, kun tarveselvitys on hyväksytty ja hankepäätös on tehty. (RT 10-
11107 2013) 
 
b. Hankesuunnittelu 
 
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle aikaisempaa täsmällisemmät tavoit-
teet. Asetettavat tavoitteet koskevat hankkeen laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuk-
sia, aikataulua sekä ylläpitoa. Korjausrakennushankkeissa tulee laajuuden lisäksi määrit-
tää toteutettavat korjaustoimenpiteet ja niiden sisältö sekä korjausasteet. Hankesuunnit-
telussa myös selvitetään hanketta koskevat suojelumääräykset ja sovitaan rakennushis-
toriallisista tavoitteista. Kuten tarveselvityksessä, myös hankesuunnittelussa teetetään 
tarvittavia kuntoarvioita ja -tutkimuksia sekä teetetään lisäksi haitta-ainekartoitus. Han-
kesuunnittelun tarkoituksena on toisin sanoen selvittää rakennuksen ja sen tilojen kunto 
sekä toimivuus. Hankesuunnittelussa kartoitetaan potentiaalisia työturvallisuuteen liit-
tyviä ongelmia, jotka voivat aiheutua esimerkiksi rakenteiden vaarallisuudesta. Aikatau-
lun ja toteutuksena kannalta on myös oleellista selvittää tarvittavat väistötilat. Hanke-
suunnittelussa määritetään lisäksi hankkeen toteutustapa. Tehtäväkokonaisuuden tulok-
sena laaditaan hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma muodostuu kahdesta osasta; pro-
jekti- ja hankeohjelmasta. Projektiohjelmaan kootaan tavoitteet, jotka asetetaan hank-
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keen läpiviennille ja hankeohjelmaan tavoitteet, jotka asetetaan puolestaan hankkeen 
suunnittelulle. Hankesuunnittelun tuloksena tehdään investointipäätös, jonka pohjalta 
hanketta viedään eteenpäin. Hankesuunnittelu on prosessi, joka tarkentuu sen edetessä 
ja jonka tavoitteena on löytää tasapaino asetettujen tavoitteiden ja lähtötietojen välille. 
(RT 10-11107 2013) 
 
c. Suunnittelun valmistelu 
 
Suunnittelun valmistelu edeltää varsinaista suunnittelun käynnistämistä. Tehtäväkoko-
naisuuden aikana organisoidaan suunnittelu, kilpailutetaan suunnittelijat, käydään tarvit-
tavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset. Suunnittelun 
valmistelussa tarkistetaan lisäksi korjaustavoitteet ja -aste sekä rakennushistorialliset 
tavoitteet ja niiden tiedon keruu. Tehtäväkokonaisuuden aikana myös käynnistetään 
yhteistyö rakennussuojeluviranomaisen kanssa. Tehtäväkokonaisuus päättyy suunnitte-
lupäätöksen tekemiseen. (RT 10-11107 2013) 
 
d. Ehdotussuunnittelu 
 
Ehdotussuunnittelussa suunnittelijat laativat vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut hank-
keen toteuttamiseksi. Suunnitteluratkaisujen tulee vastata hankkeelle asetettuja tavoittei-
ta. Ehdotussuunnittelu päättyy ehdotuksen valintapäätökseen, toisin sanoen valitaan 
ehdotussuunnitelma, joka toimii jatkosuunnittelun pohjana. (RT 10–11107 2013) 
 
e. Yleissuunnittelu 
 
Yleissuunnittelussa suunnittelijat kehittävät valittua ehdotussuunnitelmaa tavoitteenaan 
tuottaa toteutuskelpoinen yleissuunnitelma. (RT 10–11107 2013) 
 
f. Rakennuslupatehtävät  
 
Rakennuslupatehtävät sisältävät hankkeen edellyttämien lupamenettelyjen selvittämi-
sen, pääpiirustusten hyväksyttävyyden varmistamisen sekä rakennuslupahakemuksen 
laatimisen. (RT 10-11107 2013) 
 
g. Toteutussuunnittelu 
 
Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelmaa kehitetään edelleen, jotta suunnitelma vastaisi 
rakentamisen ja hankintojen edellyttämiä vaatimuksia. Toteutussuunnitteluun sisältyy 
tuote- ja järjestelmäosasuunnittelua. (RT 10–11107 2013) 
 
h. Rakentamisen valmistelu 
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Rakentamisen valmistelu edeltää varsinaisen rakentamisen käynnistämistä. Tehtäväko-
konaisuuden tarkoituksena on varmistaa, että edellytykset rakentamiselle ovat kunnossa. 
Tehtäväkokonaisuuden aikana rakentaminen organisoidaan ja siihen liittyvät tehtävät 
kilpailutetaan. Valittujen urakoitsijoiden kanssa käydään tarvittavat sopimusneuvottelut, 
joiden lopuksi allekirjoitetaan laaditut urakka- ja hankintasopimukset. Rakentamisen 
valmistelu päättyy, kun rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat on tehty. (RT 10-11107 
2013) 
 
i. Rakentaminen 
 
Rakentamisen aikana toteutetaan toteutussuunnitelmien mukainen rakentaminen laadit-
tujen sopimusten mukaisesti. Rakentamisen aikana varmistetaan lisäksi, että lopputulos 
vastaa sille asetettuja tavoitteita ja täyttää tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Ra-
kentamisen aikana syntyvistä lisä- ja muutostöistä tulee teettää rakennusvaiheessa täy-
dentävät muutostyösuunnitelmat. Rakentamisaikainen aikataulujen hallinta on keino, 
jonka avulla varmistetaan kohteen valmistuminen sovitun aikataulun puitteissa. Raken-
taminen päättyy vastaanottovaiheeseen, jonka aikana tarkistetaan rakennuksen suunni-
telmien mukainen toteutuminen ja toiminta.  Tehtäväkokonaisuuden lopuksi tehdään 
vastaanottopäätös ja urakka vastaanotetaan. (RT 10-11107 2013) 
 
j. Käyttöönotto 
 
Käyttöönotossa varmistetaan asennettujen järjestelmien toiminta ja opastetaan raken-
nuksen tulevia käyttäjiä, jotta he osaavat käyttää järjestelmiä oikeaoppisesti. Vasta tä-
män jälkeen rakennus voidaan ottaa käyttöön. (RT 10-11107 2013) 
 
k. Takuuaika 
 
Takuuaikana seurataan toimiiko rakennus suunnitellun mukaisesti ja järjestelmiin teh-
dään tarvittavat säädöt. Jos takuuaikana havaitaan virheitä tai puutteita, ne korjataan. 
Tehtäväkokonaisuus päättyy, kun takuuajan velvoitteet on hyväksytty ja takuuajan va-
kuus palautettu. (RT 10-11107 2013)   
 
Alla on vielä esitetty talonrakennushankkeen tehtäväkokonaisuudet perinteisessä esiin-
tymisjärjestyksessä sekä niiden tulokset. 
  
a. Tarveselvitys 
→ hankepäätös 
b. Hankesuunnittelu 
→ investointipäätös 
c. Ehdotussuunnittelu 
→ valittu ehdotussuunnitelma 
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d. Yleissuunnittelu 
→ yleissuunnitelma ja pääpiirustukset 
e. Toteutussuunnittelu 
→ toteutussuunnitelmat 
 
f. Rakentamisen valmistelu 
→ rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat 
g. Rakentaminen 
→ vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto 
h. Käyttöönotto 
→ rakennus otetaan käyttöön 
i. Takuuaika 
→ takuuajan velvoitteiden hyväksyminen ja takuuajan vakuuden palautta-
minen 
 
Korjausrakennushankkeissa on alun tarveselvityksestä alkaen mukana paljon osapuolia, 
johtuen muun muassa korjausrakentamisen luonteesta ja korjauskohteiden sijainnista 
rakennetussa ympäristössä. Kuvassa 2.8 on esitetty korjausrakennushankkeissa mukana 
olevia osapuolia sekä heidän keskinäisten suhteiden laatua toisiinsa nähden yhteistoi-
minnan näkökulmasta. Kuten kuvasta 2.8 nähdään, aktiivista yhteistoimintaa eri osa-
puolten välillä esiintyy muutenkin kuin pelkästään tilaajan, päätoteuttajan ja työnteki-
jöiden välillä. Toimiva yhteistyö osapuolten välillä voidaan nähdä yhtenä merkittävänä 
projektin onnistumisen edellytyksenä.  
 
 
Kuva 2.8 Korjausrakennushankkeen osapuolet (Ratu KI-6019 2010) 
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2.5 Korjausaste 
Korjausasteella tarkoitetaan suhdetta, joka saadaan jakamalla rakennuksen tai sen osan 
korjausohjelman mukaisten korjaustoimenpiteiden tuottama hinta vastaavalla 
uudishinnalla. Rakennuksen osalla voidaan tarkoittaa joko rakennuksen ominaisuutta, 
rakennusosaa tai järjestelmää. Korjausaste esitetään prosentteina (%). (Haahtela, Y. & 
Kiiras, J. 2014) Koko hankkeen korjausaste saadaan huomioimalla tilojen osuudelta 
niitä vastaava korjausaste ja rakennuksen osuudelta sitä vastaava korjausaste. (Saari, A. 
& Kiiras, J. 1989) Haahtelan vuosittain ilmestyvässä Talonrakennusksen kustannustieto 
-kirjassa esitetään esimerkkejä rakennusosien ja tilojen korjausasteista sekä tietoa niiden 
määrittämisen periaatteista. Taulukossa 1 on esitetty kaksi esimerkkiä rakennusosien 
korjausasteista ja toimenpiteistä. 
 
Taulukko 1 Kaksi esimerkkiä rakennusosien korjausasteista ja toimenpiteistä (muokattu läh-
teestä Haahtela, Y. & Kiiras, J. 2014) 
Korjaus-
aste-% 
Esimerkki toimenpiteistä 
  
Sisäseinän, -kato ja lattian pintarakenteet 
  
20 läpivientien paikkamaalaus 
40 seinän siirron aiheuttama pintarakenteiden paikkaus 
60 noin puolet uusitaan 
100 pintarakenteiden uusiminen, pintabetonia ja tasoitetta ei uusita 
130 uusiminen 
  
Sisäilman omainaisuudet 
  
20 erittäin vähän korjauksia 
40 vähäisiä korjauksia 
60 korjauksia 
90 perusteellisia korjauksia 
110 uusitaan 
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Taulukossa 2 on esitetty esimerkkejä tilojen korjausasteista kolmen eri tilan 
tapauksessa. 
 
Taulukko 2 Esimerkkejä tilojen korjausasteista (muokattu lähteestä Haahtela, Y. & Kiiras, J. 
2014) 
Tila Tilan korjausohjelma (%) 
 
Pinta-
remontti 
Pinta- ja 
kaluste-
remontti 
Tilan 
kunnostus 
Väliseinä-
muutoksia 
Tilan kunnostus 
ja LVIS-
korjauksia 
Tilajakoa 
muutettu, LVIS 
uusitaan 
2 huonetta ja keittiö 10 20 30 50 50 60 
Avotoimisto 20 20 20 40 40 60 
Kokoustila 20 20 30 60 60 80 
 
 
Korjausohjelma koostuu toimenpiteistä, jotka ovat välttämättömiä, kun tila halutaan 
saattaa asetettujen tavoitteiden mukaiseen kuntoon. Korjausohjelmassa esitetyt 
toimenpiteet mahdollistavat, että tila pystyy tuottamaan siltä vaaditut ominaisuudet. 
Korjaushinta puolestaan on rahamäärä, jonka avulla olemassa oleva rakennus saatetaan 
korjaamalla siihen kuntoon, että se vastaa vaadittuja ominaisuuksia. Korjaushinta on 
Haahtela-kehitys Oy:n tuotenimi.  (Haahtela, Y. & Kiiras, J. 2014)  
 
Korjausohjelmassa korjaustoimenpiteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ryhmät 1-3 
on esitetty taulukossa 3. Suuret korjauskohteet sisältävät toimenpiteitä jokaisesta näistä 
ryhmistä. (Haahtela, Y. & Kiiras, J. 2014) 
 
Taulukko 3 Korjaustoimenpiteiden ryhmittely korjausasteen mukaan 
Ryhmä Korjausaste Selitys 
1 ≈ 10-30 % 
Korjaustoimenpiteet, jotka johtavat alhaiseen korjausasteeseen ja ovat 
helposti määritettävissä 
2 ≈ 50-80 % 
Korjaustoimenpiteet, jotka johtavat usein suuriiin purkutöihin ja 
rakennusosien uudelleen rakentamiseen 
3 riippuu 
Korjaustoimenpiteiden aiheuttama korjausaste riippuu uusista 
ominaisuuksista, jotka halutaan tuottaa  
 
 
Korjausrakentamisessa suoritettavat toimenpiteet riippuvat pitkälti tavoitellusta laatu-
tasosta. Toimenpiteiden valintaan vaikuttavat niiden perusteellisuus sekä korjauksen 
kohdentaminen. Yhden rakennusosan korjaaminen voi lisäksi aiheuttaa toimenpiteitä 
myös muissa rakennusosissa. Nämä seurannaisvaikutukset vaihtelevat laajasti kohteesta 
riippuen. (Haahtela, Y. & Kiiras, J. 2014) 
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Rakennusten ja tilojen korjausasteet sisältävät korjauslisän. Tilojen korjauslisän suuruus 
muodostuu sen mukaan mihin rakennusosaan korjaustoimenpiteet kohdistuvat ja mikä 
on tilaan kohdistuvien korjaustoimenpiteiden perusteellisuus. Korjauslisä aiheutuu työ-
menekeistä, jotka ovat korjausrakentamisessa suurempia kuin uudisrakentamisessa, sekä 
korjaustoimenpiteistä aiheutuvista seurannaisvaikutuksista. Korjausrakentamiseen kuu-
luu lisäksi purkutöitä ja valmistelevia töitä, joita ei uudisrakentamisessa esiinny. (Saari, 
A. & Kiiras, J. 1989) Taulukossa 2 on esitetty tilojen korjauslisät. 
  
Taulukko 4 Tilojen korjauslisät (Saari, A. & Kiiras, J. 1989) 
 % 
pintarakenteet 20 
pintarakenteet, kun LVIS-töitä 30 
kalusteet, varusteet ja laitteet  5 
sisäovet 20 
vesi- ja viemärikalusteet 5 
vesi- ja viemärijohdot tiloissa 30 
ilmanvaihtokanavat 30 
sähkölaitteet, -johdot ja putkitukset 30 
väliseinät 50 
 
 
Rakennusten korjauslisät ovat kokemusperäisesti määritetty ja niiden suuruuteen vaikut-
taa se, mihin rakennusosaan korjaustoimenpide kohdistuu. (Saari, A. & Kiiras, J. 1989) 
Taulukossa 3 on esitetty useampikerroksisen asuinrakennuksen korjauslisät. 
 
Taulukko 5 Useampikerroksisen asuinrakennuksen korjauslisät (Saari, A. & Kiiras, J. 1989) 
 % 
alueen maa- ja pohjarakennustyöt 0 
pohjarakenteet ja perustukset 75 
kantavat väliseinät, laatat ja portaat  60 
ulkoseinät ja parvekkeet 60 
ullakon ja vesikaton rakenteet sekä vesikate 40 
ikkunat, ulko-ovet ja parvekeovet 30 
LVI- ja sähköjärjestelmä 30 
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Taulukossa 4 on esitetty yksikerroksisen asuinrakennuksen korjauslisät. 
 
Taulukko 6 Yksikerroksisen asuinrakennuksen korjauslisät (Saari, A. & Kiiras, J. 1989) 
 % 
alueen maa- ja pohjarakennustyöt 0 
pohjarakenteet ja perustukset 60 
kantavat väliseinät, laatat ja portaat  200 
ulkoseinät ja parvekkeet 20 
ullakon ja vesikaton rakenteet sekä vesikate 20 
ikkunat, ulko-ovet ja parvekeovet 20 
LVI- ja sähköjärjestelmä 20 
 
2.6 Korjausrakentamisen erityispiirteitä 
Korjausrakennushankkeita jokaista voidaan pitää ainutkertaisena tilaajan ja rakennutta-
jan näkökulmasta. (Ratu KI-6019 2010) Korjausrakentamisessa olemassa oleva raken-
nus ja sen ominaisuudet toimivat aina lähtökohtana suunnittelulle ja tuotannolle.  Korja-
usrakentaminen tapahtuu lisäksi uudisrakentamisesta poiketen rakennetussa ympäristös-
sä, mikä tulee huomioida tuotantoa suunniteltaessa. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993; 
Kiiras, J. et al. 2007) Hankkeiden ainutkertaisuutta korostavat lisäksi kohdekohtaisesti 
määritettävät korjaustarpeet ja korjaustoimenpiteiden laajuus. (Ratu KI-6019 2010) 
 
Korjauskohteissa ensimmäisenä vastassa on vanhojen rakenteiden purku-, tuenta-, roilo-
tus-, vahvistus- ja korjaustyöt. Olemassa olevista lähtötiedoista, kuten vanhoista suun-
nitteluasiakirjoista huolimatta rakenteista voi löytyä purettaessa poikkeavuuksia, jotka 
vaikuttavat suunnitelmiin ja sitä kautta korjaustöiden tuotannonsuunnitteluun, mutta 
joita ei ole osattu alkuperäisessä suunnitelmassa huomioida. Osaksi tästä johtuen korja-
usrakentamisessa lukuisat lisä- ja muutostyöt ovatkin usein yleisiä. (Toikkanen, A. & 
Kiiras, J. 1993; Ratu S-1231 2012) Korjaustöille ominaisista töistä, kuten edellä maini-
tuista purku-, tuenta- ja vahvistustöistä, on aina laadittava tehtäväsuunnitelma. Tehtävä-
suunnitelmassa tulee esittää kuvaus valitusta työmenetelmästä, työn ajallisen mitoituk-
sesta ja kustannustarkastelusta. Uudiskohteista poiketen korjauskohteissa tehdään har-
voin perustus- ja runkotöitä. Jos kyseisiä töitä korjauskohteessa kuitenkin tehdään, niin 
ne koskevat usein vain joitakin rakennuksen osia eivätkä koko korjattavaa rakennusta. 
(Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
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Korjausrakentamisessa purkutöiden jälkeen vapautuu paljon tilaa korjaustöille, mikä 
vaikuttaa suunnitteluajan pituuteen. Korjausrakentamisessa suunnitteluajan pituus on 
suhteessa lyhyempi verrattuna uudisrakentamiseen, jossa suunnittelua voidaan tehdä 
vielä rakentamisen alettua. Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen etenemisessä 
esiintyviä eroja voidaan hahmottaa kuvassa 2.9 esitettyjen paikka-aikakaavioiden avul-
la. 
 
 
Kuva 2.9 Uudis- ja korjausrakentamisen päätyövaiheiden paikka-aikakaaviot (Kruus, M. et al. 
2006) 
 
 
Korjausaste ei välttämättä ole sama koko korjauskohteessa vaan vaihtelua, jopa huomat-
tavaankin sellaista, esiintyy. Tiloissa, joissa vaihtelua esiintyy, myös korjaustöiden työ-
sisällöt poikkeavat muista tiloista. Tämän vuoksi korjauskohteissa on järkevää varmis-
taa, että resursseja on käytettävissä tasaisesti koko työmaan olemassa olon ajan. (Toik-
kanen, A. & Kiiras, J. 1993; Ratu S-1231 2012) 
 
Kun työskennellään rakennetussa ympäristössä tonttijärjestelyt, liikennealueet ja jopa 
työkohteet voivat olla hyvinkin ahtaita. (Ratu KI-6019 2010) Tämän vuoksi korjauskoh-
teissa logistiikan, kuten siirtojen ja varastoinnin huolellinen suunnittelu on tärkeää tuo-
tannon sujuvuuden kannalta. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993; Ratu S-1231 2012) Yksi 
ahtaan työmaan sujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä on aluesuunnitelma ja sen huolelli-
nen laatiminen ja päivittäminen työmaan edetessä. Esimerkiksi rakennusjätteiden määrä 
voi korjaustyömaalla vaihdella suuresti, minkä vuoksi jätelavojen sijainnit ja kuljetus-
reitit tulee suunnitella huolellisesti. (Ratu KI-6019 2010) Työkohteiden ahtaus sekä säi-
lytettävien rakenteiden varjeleminen voivat lisäksi aiheuttaa menetelmärajoituksia. 
(Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993; Ratu S-1231 2012) 
 
Korjausrakentamisessa on lisäksi usein todennäköistä, että korjauskohde on käytössä 
korjaustöiden aikana. Tämä tarkoittaa, että tiloissa toimivat käyttäjät sekä heidän toi-
mintansa tulee ottaa huomioon aikatauluja ja tuotantoa suunniteltaessa. Korjaustöistä 
käyttäjille aiheutuvat haitat tulee minimoida muun muassa lyhentämällä tilojen korjaus-
aikoja sekä käyttämällä työmenetelmiä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa 
käyttäjien näkökulmasta. Lisäksi käyttäjien mahdolliset muutot ja niihin liittyvä tiedot-
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taminen on otettava huomioon tuotannonsuunnittelussa. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 
1993; Ratu S-1231 2012)  
 
Korjauskohteissa esiintyy paljon tilapäisiä asennuksia ja rakenteita, joilla pyritään var-
mistamaan käyttäjän turvallinen toiminta kohteessa korjaustöiden aikana. Tilapäisjärjes-
telyt voivat koskea liikennejärjestelyjä, käyttäjien turvallisuutta, pölyntorjuntaa tai 
LVIS-järjestelmiä, ja ne tulee ottaa tuotannonsuunnittelussa huomioon. Lisäksi mahdol-
liset käyttökatkokset tulee kohteissa minimoida ja niistä, kuten tilapäisjärjestelyistäkin, 
tulee tiedottaa käyttäjille. Se kuinka käyttäjiä tiedotetaan, tulee suunnitella etukäteen. 
(Toikkanen, A. & Kiiras J. 1993; Ratu S-1231 2012) 
 
Korjauskohteissa tilakohtaiset sallitut rakennusajat ovat asetettu usein lyhyiksi, minkä 
vuoksi korjausaikaa tulee lyhentää suunnittelu- ja tuotantoratkaisuilla. Osakohteiden 
rakennusaika on lisäksi usein määritetty sopimuksessa, minkä vuoksi kohteiden suori-
tusjärjestystä ei voi vapaasti valita. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993; Ratu S-1231 
2012) 
 
Korjauskohteissa lisä- ja muutostöiden osuus kokonaistyömenekistä ja -kustannuksista 
on usein suuri, mikä johtuu käyttäjälähtöisistä muutoksista sekä rakenteiden kunnoissa 
esiintyvistä poikkeamista. Lisä- ja muutostöihin ja niiden aiheuttamiin häiriöihin on 
hyvä varautua jo ennakkoon. Esimerkiksi purkuvaiheen jälkeen aikatauluun tulee jättää 
häiriöpelivaraa, joka on 20–50 % purkutöiden kestosta. Lisäksi tehtävien välistä aloitus-
aikaa tulee pidentää verrattuna uudisrakentamiseen. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993; 
Ratu S-1231 2012) 
 
Korjausrakennushankkeissa on yleistä, että suunnittelijat vierailevat työmaalla purku-
töiden aikana tarkistaakseen jo tehtyjen suunnitelmiensa soveltuvuuden kohteeseen. 
Purkutöiden jälkeen suunnittelija tarvittaessa korjaavat ja tarkentavat korjaussuunnitel-
mia siten, että ne vastaavat sen hetkistä todellista tilannetta. Näin korjausrakennushank-
keiden suunnittelu- ja rakentamisprosesseja pystytään paremmin hallitsemaan verrattuna 
siihen, että hanketta hallittaisiin pelkästään suunnitteluasiakirjojen perusteella suunnitte-
lutoimistoista. Kuten kuvassa 2.9 on vielä havainnollistettu, korjauskohteissa on taval-
lista, että rakentamisvaiheessa joudutaan palaamaan takaisin suunnittelupöytien ääreen. 
(Kiiras, J. et al. 2007; Ratu S-1231 2012) 
 
 
 
Kuva 2.10 Korjaushankkeen kulku (Kiiras, J. et al. 2007) 
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Vanhoissa rakenteissa esiintyy kohteista riippumatta usein samanlaisia vikoja, mutta 
niiden korjaamiseen on olemassa lähes yhtä monta erilaista menetelmää kuin on suun-
nittelijoita. Korjauskohteissa onkin suositeltavaa suosia suunnittelijoita, joilla on koke-
musta korjaussuunnittelusta. Näin viat saadaan korjattua kohteeseen soveltuvilla mene-
telmillä, joiden seurausvaikutukset, kuten taloudelliset vaikutukset, vastaavat hankkeelle 
asetettuja tavoitteita. (Kiiras, J. et al. 2007) 
 
Korjausrakennushankkeissa haasteeksi saattaa lisäksi nousta suunnittelijoiden ja viran-
omaisten vaatimus siitä, että suunnitteluratkaisujen on noudatettava uudisrakentamisen 
normeja ja määräyksiä. Ilmanvaihdon ja palomääräyksien kohdalla vaatimus saattaa 
erityisesti aiheuttaa ongelmia, koska uudishankkeita vastaavat ratkaisut saattavat aiheut-
taa kalliita muutostöitä, jotka samalla myös tuhoavat rakennuksen historiallista arvoa. 
(Kiiras, J. et al. 2007) Talotekniikka kokonaisuudessaan muodostaa lisäksi suuren osan 
korjausrakentamisen kokonaiskustannuksista, minkä vuoksi talotekniikan suunnittelun 
ja sen rakennusteknisiin töihin yhteensovittamisen onnistuminen on edellytys edelleen 
koko hankkeen onnistumiselle. Talotekniikan toteuttaminen tavoitteiden ja laatukriteeri-
en mukaisesti nähdäänkin usein haasteena korjaustyömaalla. (Ratu KI-6019 2010) 
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3 KORJAUSRAKENTAMISEN AJALLINEN 
SUUNNITTELU JA HALLINTA 
Tässä luvussa perehdytään rakennushankkeiden ajallisen 
suunnittelun kautta erityisesti korjausrakentamisen ajalli-
seen suunnitteluun ja hallintaan. 
3.1 Rakennushankkeiden ajallinen suunnittelu 
Rakennushankkeessa aikataulut kuvaavat tuotantoa ja ohjaavat sen toteutumista, minkä 
vuoksi aikataulujen on oltava tarkkuudeltaan käyttötarkoitukseen sopivia, realistisia 
sekä lisäksi tavoitteellisia. (Ratu KI-6021 2013) Aikataulujen toteutuminen suunnitellun 
mukaisesti vaikuttaa suoraan kustannuksiin, laatuun ja työturvallisuuteen. (Junnonen, J-
M. 2010) Aikataulusuunnittelussa tulee ottaa huomioon kaikki olemassa oleva tieto 
hankkeesta. Aikatauluja tulee lisäksi tarkentaa hankkeen edetessä, jotta ne parhaiten 
vastaisivat käynnissä olevaa tuotantovaihetta. Ajallisessa suunnittelussa on myös oleel-
lista varautua tuotannon häiriötilanteisiin sekä suunnitelmien ja olosuhteiden muuttumi-
seen. (Ratu KI-6021 2013; Junnonen, J-M. 2010) 
 
Rakennuttaja määrittää urakkasopimuksessa rakennushankkeelle ajankohdan, jolloin 
rakentaminen aloitetaan sekä ajankohdan, jolloin hankkeen tulee olla valmis. Nämä 
ajankohdat määrittävät hankeen keston, rakentamiseen varatun ajan. Keston määrittämi-
nen perustuu aiempiin kokemuksiin kohtuullisesta, kustannukset huomioonottavasta ja 
laaturiskit eliminoivasta rakennusajasta. Kohtuullisesta rakennusajasta voidaan seuraa-
vista syistä poiketa 
 
1) rakennuksen on valmistuttava ennalta määrättyyn ajankohtaan mennessä, 
2) viranomaiskäsittelyyn kuluva aika on oletettua pidempi, tai 
3) hankkeen rahoitus tai vuokratuottojen saanti edellyttää poikkeamista. 
 
Hankkeen lopullisessa ajoituksessa tulee lisäksi huomioida mahdolliset työn keskeytyk-
set ja varautua häiriöihin. (Ratu KI-6021 2013; Junnonen, J-M. 2010)  
 
Jos rakennushankkeen valmistumisajankohdassa on rakennuttajan kannalta varaa jous-
taa, on sekä rakennuttajan että urakoitsijan näkökulmasta tarkoituksenmukaista etsiä 
hankkeelle kesto, joka on taloudellisesti kannattavin ja joka minimoi hankkeeseen koh-
distuvat riskit. Uudisrakennushankkeissa optimaaliseen kestoon päästään, kun pyritään 
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niin sanotun normaalikeston mukaiseen kokonaisrakennusaikaan. (Junnonen, J-M 2010; 
Kolhonen, R. et al. 2003) Normaalikestolla ymmärretään kohteen rakennussuunnitelmi-
en ja tyypillisen kireystason mukaista rakennusaikaa, josta on vähennetty kesälomakuu-
kaudet sekä ennalta määrätyt keskeytyskuukaudet. (Kiiras, J. & Poikonen, J. 1989; 
Kankainen, J. et al. 1993) Normaalikeston mukainen kokonaisrakennusaika saadaan 
määritettyä vuonna 1989 kehitetyn talonrakennuksen ajoituskustannusmallin mukaan 
hankkeen pääryhmien 1-9 kokonaistyömenekkien avulla kaavoilla 
 
𝑇𝑁(𝑘𝑘) = 4.6 ∙ ln(1-9 kok.h) − 36.6      (1) 
𝑇𝑁(𝑘𝑘) = 2 + 3.8 ∙ ln (1-9 kok.h)/10000     (2) 
 
Kaava 1 toimii hankkeille, joiden kokonaistyömenekki on yli 10 000 työntekijätuntia 
(tth) ja kaava 2 tätä pienemmille hankkeille (koh.h < 10 000 tth). (Kiiras, J. & Poikonen, 
J. 1989) 
 
Kaavat määritettiin uudelleen vuonna 2015 uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0 kehityk-
sen yhteydessä. Päivitetyt kaavat ovat muotoa 
 
𝑇𝑁(𝑘𝑘) = 4.6 ∙ ln(ℎ𝑎𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑦ö𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑚ää𝑟ä) − 35.0  (3) 
𝑇𝑁(𝑘𝑘) = 1.8 ∗ ln(ℎ𝑎𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑦ö𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑚ää𝑟ä) − 9,3   (4) 
 
Kaava 3 toimii kaavan 1 tapaan hankkeille, joiden kokonaistyömenekki on yli 10 000 
tth. Pienempien hankkeiden (kok.h < 10 000 tth) normaalikeston määrityksen kaava 4 
poikkeaa aikaisemmasta kaavasta 2. Kaava 4 on määritetty SUKE-ajoitusmallin ja uu-
disrakentamisen ajoitusmalli 3.0 vertailutasojen avulla. Vertailutasot perustuvat todellis-
ten uudisrakennuskohteiden määräluetteloiden ja Ratu-työmenekkien avulla laskettuihin 
arvoihin. (Peltola, A. 2015) SUKE-ajoitusmallin mukaiset aikataulumallit perinteiselle 
ketjumallille, projektinjohtomallille (PJ) sekä ketjutetulle PJ-mallille on esitetty kuvassa 
3.1. Kriittinen polku on kuvan 3.1 aikataulumalleissa tummennettu ja nuoli janan päässä 
merkitsee, että kesto on niin sanotusti avoin, mutta voi maksimissaan olla rakentamisen 
keston pituinen. SUKE-mallissa toteutussuunnittelun ja rakentamisen kestoa on lyhen-
netty 20 %. Mallissa uusia käsitteitä ovat hankinnat (H), toteutussuunnittelu hankinnoil-
le (Te) ja ennen rakentamisen alkua tehtävät hankinnat (He). Hankinnat tehdään projek-
tinjohtototeutuksessa vaiheittain, jolloin perinteinen rakentamisen valmistelu vaihe jää 
aikataulusta pois.  (Kruus, M. et al. 2006)  
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Kuva 3.1 SUKE-ajoitusmallit, esimerkkinä tavanomainen uudisrakennus 20 000 rm3 (Kruus, M. 
et al. 2006) 
 
 
Laskennallisten kaavojen lisäksi uudisrakennushankkeiden kestoja voidaan arvioida 
kuvaajista lukemalla. Kuvassa 3.2 on esitetty kuvaaja, josta voidaan lukea uudisraken-
nushankkeen suunnittelun ja rakentamisen yhdistetty kesto hankkeen tilavuuden perus-
teella, kun hanke toteutetaan perinteisellä ketjumallilla. Kuvan 3.2 kuvaaja ottaa huomi-
oon hankkeen vaatimustason: helppo, vaativa ja tavanomainen. 
 
 
Kuva 3.2 Uudisrakennushankkeen suunnittelun ja rakentamisen kesto tilavuuteen perustuen, 
ketjumalli (Talonrakennushankkeen kulku RT-kortti, lausuntokierrosversio 2016) 
 27 
Kuvassa 3.3 on esitetty kuvaaja, josta voidaan lukea uudisrakennushankkeen suunnitte-
lun ja rakentamisen yhdistetty kesto hankkeen tilavuuden perusteella, kun hanke toteu-
tetaan rinnakkaismallilla (projektinjohtoteutuksena). Kuvan 3.3 kuvaaja ottaa huomioon 
hankkeen vaatimustason: helppo, vaativa ja tavanomainen. 
 
 
Kuva 3.3 Uudisrakennushankkeen suunnittelun ja rakentamisen kesto tilavuuteen perustuen, 
rinnakkaismalli (Talonrakennushankkeen kulku RT-kortti, lausuntokierrosversio 2016) 
 
Edellä mainittujen keinojen avulla rakennushankkeiden kestoja voidaan arvioida jo 
hankkeen aikaisemmissa vaiheissa ja muodostaa kestoista alustavia arvioita hankkeen 
laajuuteen perustuen. Kun lähestytään varsinaista rakentamista, ajallinen hallinta tarken-
tuu ja hankkeista tulee muodostaa vielä tarkempia aikatauluja. Rakennushankkeiden 
ajallisen suunnittelun kulku yleisaikataulutasosta alkaen on esitetty kuvassa 3.4. Kuvas-
sa 3.4 esitetyt vaiheet ovat tyypillisiä kaikille rakennushankkeille, mutta niiden merkitys 
ja keskinäinen järjestys voivat vaihdella hankkeesta ja sen ominaisuuksista riippuen 
(Ratu KI-6028 2015). 
 
 
Kuva 3.4 Rakennushankkeen ajallisen suunnittelun kulku (Ratu KI-6028 2015) 
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3.2 Korjausrakennushankkeiden ajallisen suunnittelun 
erityispiirteitä 
Luvussa 2 kappaleessa 2.6 esitetyt korjausrakentamisen erityispiirteet vaikuttavat luon-
nollisesti korjausrakennushankkeiden ajalliseen suunnitteluun. Uudisrakentamisesta 
poiketen korjausrakentaminen ei ole niin suoraviivaista ja huomioon otettavia, aikatau-
luun vaikuttavia tekijöitä, on useita. Näitä tekijöitä ovat muun muassa käyttäjät, joiden 
toiminta ja väistöt määräävät pitkälti kuinka hanke voidaan aikatauluttaa, purkutyöt, 
joiden aikana saatetaan joutua muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmia ja kohteiden si-
jainti rakennetussa ympäristössä, mikä vaikuttaa logistiikan suunnitteluun. Nämä tekijät 
synnyttävät edelleen aikatauluvaikutuksia, jotka tulee huomioida korjausrakennushank-
keiden ajallisessa suunnittelussa. 
 
Korjausrakennushankkeiden aikataulusuunnittelussa käytettyjä eri tuotantomenetelmiä 
on korjaustyyppien mukaisesti neljä: kokonaistilajärjestely, käyttäjän ajoittama korjaus-
kohde, toistuva tilakorjaus ja pieni korjauskohde. (Ratu S-1231 2012) Korjaustyypit on 
esitetty tarkemmin kappaleessa 3.3. Tuotantomenetelmän valinnassa huomioon otettavia 
tekijöitä ovat korjattavan kohteen koko, korjausaste sekä kohteen käyttö korjaustöiden 
aikana.  Oikean tuotantomenetelmän valinnalla voidaan vaikuttaa yksittäisen korjaus-
työn läpimenoaikaan, mikä vaikuttaa edelleen koko hankkeen toteutukseen. (Ratu S-
1231 2012)  
 
Tuotantomenetelmän valinta ja ajallinen hallinta korostuvat korjausrakentamisessa, 
koska korjauskohteissa tilakohtainen sallittu rakennusaika on usein lyhyt. Lyhyt tilakoh-
tainen rakennusaika mahdollistaa sen, että käyttäjille aiheutuvat häiriöt voidaan mini-
moida. Tämän vuoksi korjaustyöt tulee ajoittaa siten, että sopimuksessa määritettyä ai-
kaa ei ylitetä. Korjaustöiden kestoja voidaan lyhentää 
 
1) korjaamalla vain välttämättömät rakenteet ja järjestelmät, 
2) nostamalla esivalmistusastetta, 
3) siirtämällä rakennusosat pois tiloista korjaustöitä varten tai 
4) käyttämällä nopeasti asennettavia ja/tai kuivuvia materiaaleja. (Ratu S-1231 
2012) 
 
Korjausrakentamisessa työmenekit usein kasvavat uudisrakentamisen työmenekkeihin 
verrattuna. Tämä voi johtua muun muassa korjauskohteiden ahtaista työolosuhteista, 
väliaikaisista tuki- ja suojaustoimenpiteistä, alhaisesta koneellistamisasteesta tai suunni-
telmien heikosta tasosta. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993; Ratu KI-6026 2014) Korja-
uskohteiden työmenekit vaihtelevat eri kohteissa myös siitä syystä, että kohteiden työsi-
sällöt voivat erota toisistaan suurestikin. Työsisältöön vaikuttavia asioita ovat tehtävän 
aikana suoritettavat siirrot, purettava tai kunnostettava rakenne, mahdolliset menetelmä- 
ja resurssirajoitukset sekä tuenta- ja suojaustoimenpiteet. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 
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1993) Korjausrakentamisessa voidaan soveltaa uudisrakentamisen työmenekkejä, mutta 
edellä mainitut erityispiirteet tulee niissä huomioida. Korjausrakentamisessa esiintyy 
usein myös toimenpiteitä, jotka ovat joko harvinaisia tai muusta syystä tapauskohtaisia 
eikä niille ole olemassa yleistä menekkitietoa. Tällaisissa tapauksissa kohde ja siihen 
kohdistuva toimenpide tulee arvioida erikseen. (Ratu KI-6026 2014) 
 
SUKE-ajoitusmallin mukaisesti korjausrakennushankkeiden kestojen on todettu olevan 
1,2–1,3 -kertaiset suhteessa uudisrakentamisen kestoihin. Korjausrakennushankkeiden 
kestot riippuvat korjausasteesta (50…100 %) ja pätevät hankkeille, joissa kohde on tyh-
jillään rakentamisen aikana. (Kruus, M. et al. 2006) 
3.3 Korjauskohteiden luokittelu
Korjausrakennuskohteet voivat poikkeavat suuresti niin toisistaan kuin uudisrakennus-
kohteista. Korjausrakennuskohteissa muuttuvia tekijöitä ovat muun muassa korjattavan 
kohteen koko, korjausaste ja kohteen käyttö korjaustyön aikana. Kaikki nämä edellä 
mainitut tekijät vaikuttavat edelleen siihen kuinka tuotanto tulee suunnitella ja ohjata. 
Korjausrakennuskohteiden ja niiden tuotannon suunnittelua ja ohjaamista voidaan halli-
ta luokittelemalla ne edellä mainittujen tekijöiden perusteella neljään eri luokkaan työn-
suunnittelua ja tuotannonohjausta varten: kokonaistilajärjestely, toistuva tilakorjaus, 
käyttäjän ajoittama korjauskohde ja pieni korjauskohde. Lisäksi omaksi ryhmäksi voi-
daan laskea kohteet, joissa tehdään vain yksi korjaustyö. Yhdeksi korjaustyöksi luetaan 
esimerkiksi julkisivun kunnostus. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
 
Korjauskohteet voidaan lisäksi jakaa vaikeusasteen mukaan kolmeen eri ryhmään; va-
kiokohde, keskivaikea tai haastava, vaikea kohde. Taulukossa 7 on esitetty näille ryh-
mille ominaisia piirteitä, joiden mukaan voidaan määrittää mihin ryhmään mikäkin 
kohde vaikeustason perusteella kuuluu. Ominaispiirteitä aiheuttavat muun muassa 
suunnitelmat ja niiden valmiustaso, rakennuksen käyttö korjaustöiden aikana sekä 
hankkeelle varattu aikataulu ja kustannusarvio. 
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Taulukko 7 Korjausrakennushankkeiden luokittelu vakiokohteisiin, keskivaikeisiin kohteisiin ja 
vaikeisiin kohteisiin ominaispiirteiden mukaan (muokattu lähteestä Ratu KI-6021 2013) 
Vakiokohde Keskivaikea kohde Haastava, vaikea kohde 
Valmiit suunnitelmat Suunnitelmissa puutteita Puutteelliset suunnitelmat tai 
suunnitteluvastuu itsellä 
Rakennus on tyhjillään Rakennus on käytössä Rakennus on käytössä 
Riittävä aikataulu Tiukka aikataulu Tiukka aikataulu 
Riittävä budjetti Taloudellisesti iso hanke Tiukka budjetti 
Samaa toistoa työssä, tuttua 
työtä, ns. pintaremontti 
  
Runkorakenteisiin ei kosketa  Raskaampia rakenteellisia muu-
toksia 
 Käyttötarkoituksen mahdollinen 
osittainen muutos 
Käyttötavan muutos 
LVIS-tekniikka pysyy lähes enti-
sellään 
LVIS-tekniikka uusitaan LVIS-tekniikka uusitaan koko-
naan 
Pieni kohde  Iso kohde 
 Keskustakohde Keskustakohde 
 
3.3.1 Kokonaistilajärjestely 
Korjauskohteista kokonaistilajärjestelyssä korjaustöitä tehdään paljon ja korjausaste on 
korkea. Kokonaistilajärjestelyssä väliseinät ja LVIS-järjestelmät uusitaan poikkeuksetta 
lähes kokonaan. Korjaustoimet kohdistuvat lisäksi usein myös runkoon, vesikattoon tai 
perustuksiin. Kokonaistilajärjestely soveltuu korjauskohteisiin, joissa tehtävien välisiä 
riippuvuuksia ei tunneta. Lisäksi tehtävissä esiintyy vaihtuvuutta kohteen eri osissa. 
Kun kyseessä on kokonaistilajärjestely, kohdetta ei voida korjaustyön aikana käyttää 
ollenkaan, mistä johtuen korjaustyöt voidaan ajoittaa vapaasti urakka-ajan sisällä. 
(Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993; Ratu S-1231 2012) Kuvassa 3.5 on havainnollistettu 
paikka-aikakaaviona kuinka kohteen käyttö ja korjaustyöt ajoittuvat, kun korjaustyyppi-
nä on kokonaistilajärjestely. 
 
 
Kuva 3.5 Käytön ja korjaustyön ajoittuminen paikka-aikakaaviona esitettynä kokonaistilajärjes-
telyssä (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
paikka
C
B käyttö korjaustyö käyttö
A
aika
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Luonteensa vuoksi kokonaistilajärjestely on korjauskohteena erityinen ja hyvin herkkä 
häiriöille. Korjaustyöt ovat poikkeuksetta ainutkertaisia eikä tehtäviä ja niiden välisiä 
riippuvuuksia voida ennalta tiedostaa. Lisä- ja muutostöiden osuus kokonaistyömäärästä 
kasvaa yleensä suureksi. Lisäksi vanhoista rakenteista paljastuu usein myös yllätyksiä, 
jotka omalta osaltaan kasvattavat kohteen häiriöherkkyyttä. Kokonaistilajärjestelyn ra-
kennusvaiheet ovat purkuvaihe, täydentävä vaihe, sisävalmistusvaihe ja luovutusvaihe. 
Jos kohteessa tehdään perustus- ja runkotöitä, niin ne ajoittuvat tehtäväksi purkutöiden 
jälkeen ennen täydentävää vaihetta. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
3.3.2 Toistuva tilakorjaus 
Korjauskohteista toistuvassa tilakorjauksessa korjaustöitä tehdään vähän ja korjausaste 
on alhainen. Yhteen työkohteeseen kuluva aika on lyhyt ja työkohteissa tehtävät työvai-
heet toistuvat kohteittain. Toistuva tilakorjaus soveltuu kohteisiin, joissa tilaohjelma 
toistuu kohteen eri osissa. Korjaustoimet kohdistuvat pääasiassa tilojen pintarakenteisiin 
ja kalusteisiin, mutta ne voivat lisäksi kohdistua myös väliseiniin. Toistuvassa tilakorja-
uksessa LVIS-korjausten aste vaihtelee putkilinjakorjauksen ja kalustekorjauksen välil-
lä. Toistuvia tilakorjauksia toteutetaan matalan korjausasteen asuinkerrostaloissa ja toi-
mistorakennuksissa. Korjaustöiden aikana käyttäjä voi toimia joko korjattavassa työ-
kohteessa tai evakossa muissa tiloissa. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993; Ratu S-1231 
2012) Kuvassa 3.6 on havainnollistettu paikka-aikakaaviona kuinka kohteen käyttö ja 
korjaustyöt ajoittuvat, kun korjaustyyppinä on toistuvatilakorjaus. 
 
 
Kuva 3.6 Käytön ja korjaustyön ajoittuminen paikka-aikakaaviona esitettynä toistuvassa tila-
korjauksessa (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
 
 
Toistuvassa tilakorjauksessa korjaustyöt ovat usein teknisesti helppoja ja tehtävien väli-
set riippuvuudet ovat ennalta tunnistettavissa. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
3.3.3 Käyttäjän ajoittama korjauskohde 
Korjauskohteista käyttäjän ajoittamassa korjauskohteessa sekä korjausaste että -aika 
vaihtelevat riippuen kohteen eri osista. Käyttäjä itse määrittää korjattavat alueet sekä 
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nimen mukaisesti myös ajoittaa kohteen itse eli määrittää korjausajat. Käyttäjän on pys-
tyttävä toimimaan kohteessa myös korjaustöiden aikana, mikä varmistetaan tarvittaessa 
erityisjärjestelyillä. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) Kuvassa 3.7 on havainnollistettu 
paikka-aikakaaviona kuinka kohteen käyttö ja korjaustyöt voivat ajoittua, kun korjaus-
tyyppinä on käyttäjän ajoittama korjauskohde. 
 
 
Kuva 3.7 Käytön ja korjaustyön ajoittuminen paikka-aikakaaviona esitettynä käyttäjän ajoit-
tamassa korjauskohteessa (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
 
3.3.4 Pieni korjauskohde 
Korjauskohteena pieni korjauskohde käsittää esimerkiksi yhden asunnon korjauksen tai 
pienen liike- ja toimistotilan korjauksen. Pienessä korjauskohteessa erillisiä työkohteita 
on vähän ja korjaustöiden kesto on lyhyt. Pienessä korjauskohteessa tuotanto toteutetaan 
imuohjattuna JOT-tuotantona (juuri oikeaan tarpeeseen). (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 
1993; Ratu S-1231 2012) JOT-tuotanto (engl. Just In Time, JOT) tarkoittaa periaatteita, 
työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla oikea määrä oikeita tuotteita saadaan tuotetuksi 
juuri oikeaan aikaan, jolloin hukka vähenee ja arvon tuotto asiakkaalle kasvaa. (Meri-
kallio, L. & Haapasalo, H. 2009) Pienessä korjauskohteessa korjaustyöt etenevät tahdis-
tamattomina peräkkäin. Tuotantomenetelmän tavoitteena on kuormittaa omia resursseja 
tasaisesti sekä ylläpitää korkeaa tuottavuusastetta. Tämä on mahdollista, kun käytetään 
monitaitoisia työryhmiä. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993; Ratu S-1231 2012) 
3.4 OPAS ja TURVA -menettely 
OPAS ja TURVA -menettelyllä tarkoitetaan ohjausta palvelevaa aikataulusuunnittelu ja 
tuotannon ja resurssien valvonta -menettelyä. Korjausrakentamisessa OPAS ja TURVA 
-menettelyä käytetään kokonaistilajärjestelyn työnsuunnittelussa ja ohjauksessa. Myös 
muissa korjauskohteissa OPAS ja TURVA -menettelyä voidaan käyttää soveltaen. 
OPAS ja TURVA -menettely koostuu neljästä vaiheesta: 
1) 
kohteen ositus, 
2) 
tehtäväluet-
telon laadinta ja tehtävien mitoittaminen, 
3)
 aikataulujen laadinta sekä 
4)
 työnaikainen 
valvonta ja ohjaus. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
 
paikka
D
C
B käyttö käyttö
A
aika
korjaustyö
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Kohde tulee osittaa, toisin sanoen jakaa osakohteisiin, jotta se on paremmin hallittavis-
sa. Osakohteet ovat korjattavan kohteen fyysisiä osia, esimerkiksi eri rakennuksia tai 
rakennuksen osia. Osakohteet voidaan edelleen jakaa sarja- ja erityistuotantolohkoihin. 
Osakohteet, joissa korjausaste, tehtävät ja niiden suoritemäärät vastaavat suurin piirtein 
toisiaan kuuluvat sarjatuotantolohkoon. Korjaustyöt voidaan suorittaa niin sanotusti 
sarjatuotantona. Osakohteet, jotka poikkeavat muista osakohteista joko korjausasteen, 
tehtävien tai ajoituksen osalta, kuuluvat erityistuotantolohkoon. (Toikkanen, A. & Kii-
ras, J. 1993) 
 
Hankkeen tehtäväluettelo muodostuu ajallisesti ja taloudellisesti merkittävistä sekä 
omista että ali- ja sivu-urakoitsijoiden tehtävistä. Tehtäväluetteloon kirjattavat tehtävät 
ovat sarjatuotantolohkon osalta työvaiheita, kuten purkutyö, ja erityistuotantolohkon 
osalta tiloja tai tilojen rakennusvaiheita, kuten uusi hissikuilu tai IV-konehuoneen ra-
kennustekniset työt. Tehtävien mitoituksen perusteena ovat suoritemäärät ja työmenekit. 
Tehtävien mitoituksessa käytetään tehollista T3-aikaa, joka ei sisällä yli tunnin kestäviä 
häiriöitä tai työnkeskeytyksiä. Sarjatuotantolohkoon kuuluvat tehtävät tahdistetaan kes-
toiltaan yhtä pitkiksi joko muuttamalla työryhmien lukumäärää, kokoa tai tehtävän työ-
sisältöä. Lisäksi tehtävät suunnitellaan siten, että ne ovat työkohteittain jatkuvia. Erityis-
tuotantolohkon kestot saadaan, kun lasketaan yhteen tehtävien eri työvaiheisiin kuluvat 
tunnit. Erityistuotantolohkon työkohteille asetetaan aikataulutavoitteet, joiden perusteel-
la tehtävät edelleen mitoitetaan. Aikataulutavoitteita ovat muun muassa kokonaisraken-
nusaika, rakennuttajan asettama välitavoite, tavoite saada vesikatto vesitiiviiksi tai läm-
pö päälle sekä käyttäjän muuttopäivä. Mitoitetussa tehtäväluettelossa omien töiden tun-
tien summa tulee näin ollen vastata asetettua tavoitearviota. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 
1993) 
 
Sarjatuotantolohkon aikataulu laaditaan paikka-aikakaaviona, johon piirretään tahdiste-
tut tehtävät. Työkohteiden suoritusjärjestys pyritään valitsemaan siten, että järjestystä ei 
tarvitse muuttaa enää rakennusaikana. Aikataulua laadittaessa on hyvä tutkia, että voi-
daanko työt suorittaa kerroksittain ylhäältä alaspäin. Näin jo luovutuskuntoon saatuihin 
kerroksiin ei enää turhaan kuljettaisi korjaustöiden edetessä. Myös purkutyöt on useim-
miten helpoin tehdä ylhäältä alaspäin. Aikataulun laadinnassa on lisäksi huomioitava 
pystyrunkotyöt ja niiden ajoittaminen siten, että vesijohtojen painekokeet voidaan suo-
rittaa kerroksittain ylhäältä alaspäin väliseinätyön edistymisen mukaan. Aikatauluun 
tulee myös varata purkutöiden jälkeen häiriöpelivaraa. Häiriöpelivara on 20–50 % pur-
kutöiden kestosta. Häiriöpelivaran suuruus riippuu potentiaalisten ongelmien analyysis-
ta (POA), jonka avulla arvioidaan muun muassa lähtötietojen luotettavuutta ja tarkkuut-
ta, muutosten todennäköisyyttä, rakennuksen ikää ja kuntoa sekä purku-urakoitsijan 
suorituskykyä. Kun aikatauluun on varattu häiriöpelivaraa, purkutöiden myötä esille 
tulleisiin poikkeamiin ehditään reagoida ilman suurempia tuotannon häiriöitä. Häiriöpe-
livara tulee huomioida myös sisävalmistusvaiheen lopussa, jolloin sen suuruus on 5-10 
% sisävalmistusvaiheen kestosta. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
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Erityistuotantolohkoissa suoritettavat korjaustyöt suunnitellaan työkohteittain. Työkoh-
teista voidaan käyttää myös nimitystä erityistila. Työt suunnitellaan ja toteutetaan eril-
lis- tai lainaresurssein. Erillisresursseja käyttämällä erityistuotantolohkon ohjattavuus 
paranee, kun resurssit ovat yksinomaan varattu erityistilan töille. Erillisresurssi tarkoit-
taa, että työhön on varattu joko oma työryhmä tai työ tehdään aliurakkana. Erityistilassa 
toteutettavan tehtävän kestoa voidaan normaalin käytännön mukaisesti muuttaa joko 
työsisältöä tai työryhmän kokoa muuttamalla.  Lainaresurssi on sarjatuotantolohkon 
joltain tehtävältä lainattu resurssi, joka tulee tekemään työn erityistilaan. Tällaisissa 
tapauksissa erityistilassa tehtävä työ on vähäinen ja sama työ toistuu muualla kohteessa. 
Lainaresurssien käyttö suunnitellaan ja mitoitetaan yhtä aikaa sarjatuotantolohkon teh-
tävän kanssa ja ajoitetaan erityistuotantolohkon aikatauluun. Erityistilassa tehtävän kor-
jaustyön mitoittaminen ja tahdistaminen tulee tehdä siten, että se ei aiheuta häiriötä sar-
jatuotantolohkossa.  (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
 
Työnaikaisen valvonnan tarkoituksena on selvittää toteutuuko tuotanto suunnitellun 
työnkulun mukaisesti. Jos työnkulussa esiintyy poikkeamia, ohjaus on keino, jolla tilan-
ne voidaan saattaa takaisin suunnitellun mukaiseksi. Suunnitelmat korjataan toteutuneen 
työnkulun mukaisiksi vasta siinä vaiheessa, kun työnkulkua ei häiriötilanteessa voida 
enää ohjata alkuperäisten suunnitelmien mukaiseksi vaan on välttämätöntä luoda uusi 
työsuunnitelma. TURVA-menettelyn tavoitteena on välttää vastaavat tilanteet varmis-
tamalla töiden suunnitelmien mukainen aloitus ja välttämällä töiden tekemistä useassa 
osakohteessa samanaikaisesti. Näin työt saadaan tehtyä kerralla valmiiksi työkohde ker-
rallaan. TURVA-menettelyn työnaikainen valvonta ja ohjaus sisältävät viisi kohtaa: 
- työnvalmistelu ja tehtäväsuunnittelu ennen työn aloitusta, 
- kriittisten tehtävien tuotantomäärien valvonta, 
- kohteen tuotannonarvolaskelman teko, 
- ohjaustoimenpiteet ja 
- uudelleensuunnittelu häiriötilanteessa. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
 
Työnaikaista valvontaa tehdään viikoittain valvomalla sarja- ja erityistuotantolohkojen 
tuotantoa tuotanto- ja paikka-aikakaaviolla ja kuukausittain valvomalla koko hankkeen 
edistymistä tuotannonarvolaskelmalla. Ohjaus puolestaan perustuu valvonnasta saatui-
hin tietoihin sekä korjaussuunnitelmaan. Työnaikaista ohjausta on 
- työmaalla järjestettävät kokoukset, 
- ali- ja sivu-urakoitsijoiden ohjaus, 
- tuotantonopeuden hallitseminen resursseja muuttamalla ja 
- tuottavuushäiriöiden poisto. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
 
Korjauskohteissa on tyypillistä, että purkutöiden myötä havaitaan poikkeamia lähtötie-
doista, jotka aiheuttavat uusia, suunnittelemattomia töitä ja edelleen aikatauluvaikutuk-
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sia. Lisätöiden syntyminen tulee sen vuoksi ottaa huomioon jo suunnittelussa sekä töi-
den ohjauksessa. (Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
3.5 Ajalliseen suunnitteluun ja hallintaan vaikuttavia teki-
jöitä 
Rakennushankkeiden ajalliseen suunnitteluun ja hallintaan vaikuttavia tekijöitä on usei-
ta. Osaan tekijöistä voidaan päätöksenteolla vaikuttaa, kuten toteutusmuodon valintaan 
tai tapaan ositella hanke, mutta osaan tekijöistä, kuten olosuhteisiin, voi olla vaikeampi 
vaikuttaa, jolloin niiden hallinta muodostuu määräävämmäksi tekijäksi ajallisesta näkö-
kulmasta katsottuna.  
3.5.1 Toteutusmuoto 
Rakennushankkeen toteutusmuoto määrää rakennuksen ja sen toteutukseen liittyvien 
palveluiden hankintatavan. Rakennushankkeen puitteissa hankittavia palveluita ovat 
rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalvelut, jotka voidaan hankkia joko ulkopuo-
lisena työnä tai tilaaja voi itse vastata niiden tuottamisesta. Valittu hankintatapa vaikut-
taa edelleen palveluiden tuottajien valintaan, hinnanmääräytymiseen, sopimusperustei-
siin sekä vastuunjakoon. Toteutusmuodon valinnan tulee olla perusteltua, koska se vai-
kuttaa oleellisesti koko hankkeen kulkuun. Toteutusmuodon valintaan vaikuttavat teki-
jöitä ovat hankkeen ominaisuudet, tilaajan tavoitteet ja resurssit sekä vallitseva suhdan-
netilanne. Oikea toteutusmuoto tukee hankkeille asetettuja tavoitteita samalla minimoi-
den hankkeen riskit. (Kankainen, J. & Junnonen, J-M. 2013) 
 
Korjausrakentamisessa toteutusmuoto vastaa kolmeen kysymykseen: 
- miten hanke kilpailutetaan, 
- millainen urakkasopimus laaditaan ja 
- kuinka korjaustyöt organisoidaan. (Taloyhtiön korjaushankkeen 4 yleisintä to-
teutusmuotoa) 
 
Korjausrakentamisessa hankkeiden toteutukseen ja toteutusmuodon valintaan vaikutta-
vat hankkeiden ominaispiirteet, kuten käyttö korjaustöiden aikana, minkä seurauksena 
hanke tulee vaiheistaa. Myös suunnitelmien puutteellisuus ennen purkutöiden toteutta-
mista voi esimerkiksi kokonaishintatyyppisissä toteutusmuodoissa johtaa suuriin riski-
varauksiin. (Haahtela, Y. & Kiiras, J. 2014) Taloyhtiöissä toteutettavissa linjasaneeraus- 
ja peruskorjaushankkeissa toteutus tapahtuu yleensä joko kokonaisurakkana, suunnittele 
ja toteuta -urakkana (ST-urakka), projektinjohtourakkana tai yhteistoimintaurakkana. 
Jokaisella toteutusmuodolla on sekä hyvät että huonot puolensa, minkä vuoksi toteu-
tusmuodon valinta tulee perustaa jokaiseen hankkeeseen erikseen huomioiden hankkei-
den ominaispiirteet ja tavoitteet. (Taloyhtiön korjaushankkeen 4 yleisintä toteutusmuo-
toa) 
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3.5.2 Rakennushankkeen osittelu 
Osittelu (engl. work breakdown structure eli WBS) tarkoittaa projektin jakamista yksit-
täisiin pienempiin osiin, jotta se olisi paremmin hallittavissa. Yksittäiset osat eli projek-
tin tehtävät ovat kokonaisuuteen verrattuna vähemmän monimutkaisia, jolloin niiden 
hallittavuus ja ohjattavuus paranevat. (Practice Standard for Work Breakdown Structu-
res, 2nd Edition 2006) Osittelu helpottaa projektin sisällön määrittämistä, aika- ja kus-
tannushallintaa, riskien tunnistamista ja hankintakokonaisuuksien muodostamista, min-
kä vuoksi projektin kokonaishallinta voidaan perustaa sen varaan. (Kolhonen, R. et al. 
2003) Projektin, kuten rakennushankkeen, osittelutapoja näkökulmasta riippuen ovat 
- rakenteellinen osittelu, 
- tuotannollinen osittelu, 
- osittelu sijainnin mukaan, 
- osittelu hankintoihin, 
- osittelu vaiheisiin, 
- osittelu vastuualueisiin ja 
- kustannusten osittelu. (Kolhonen, R. et al. 2003; Junnonen, J-M. 2010) 
 
Osittelun näkökulma voi vaihdella ja hanketta voidaan ositella eri tavoin riippuen ra-
kennushankkeen etenemisestä ja kyseessä olevasta hankevaiheesta, tehtäväkokonaisuu-
desta. (Kolhonen, R. et al. 2003) Rakennushankkeen osittelutavan valinnassa tulee ottaa 
huomioon eri tekijöitä, jotka vaikuttavat osittelusta saatavaan hyötyyn ja tehokkuuteen. 
Yksi oleellisimmista tekijöistä on hankkeen ominaispiirteet. Korjausrakentamisessa on 
esimerkiksi oleellista huomioida korjauskohteen käyttö korjaustöiden aikana, kun ra-
kennusta ositellaan lohkoihin. (Wind, N. 2015) 
3.5.3 Vuorotyöskentely 
Talonrakennushankkeissa esiintyy usein tilanteita, joissa kireästä aikataulusta johtuen 
työmaan tuotantonopeutta joudutaan kasvattamaan. Urakoitsijalla on kolme tapaa kas-
vattaa tuotantonopeutta: ylitöiden teettäminen, resurssien lisääminen tai vuorotyöskente-
ly. (Hanna, A. S. et al. 2008) Kaksi- tai kolmivuorotyöskentelyä käytetään usein keino-
na, kun halutaan lyhentää rakentamisvaiheen läpimenoaikaa tavoitteiden saavuttamisek-
si. Vuorotyöskentelyllä saavutetaan etua nimenomaan ajassa, kun viikoittaiset työtunnit 
voidaan kaksin- tai jopa kolminkertaistaa. (Hanna, A. S. et al. 2008; Jun, D. H. & El-
Rayes, K. 2009) Vuorotyöskentelyllä voidaan katsoa kuitenkin olevan myös negatiivisia 
vaikutuksia, kun tutkitaan hankkeen kustannuksia ja työn tuottavuutta. Vuorotyöskente-
lystä aiheutuvat lisäkustannukset johtuvat vuorotyölisistä, ilta- ja yötöissä tarvittavasta 
valaistuksesta, laadunvalvonnasta ja turvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä. Työn tuot-
tavuuteen vaikuttavat lisäksi työntekijöiden sopeutuminen vuorotyöskentelystä aiheutu-
viin rytmin muutoksiin sekä rytmin muutoksista aiheutuvat seurannaisvaikutukset, ku-
ten väsymys, terveyshäiriöt ja heikentynyt työmotivaatio. (Jun, D. H. & El-Rayes, K. 
2009) Vuorotyöskentelyyn verrattuna ylitöiden teettäminen on kuitenkin usein makset-
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tavien korvausten vuoksi vähemmän kustannustehokasta. Työntekijöiden jaksamista 
voidaan lisäksi myös kyseenalaista, kun tehdään yli kahdeksan tunnin mittaisia työpäi-
viä. Vuorotyöskentely nouseekin usein varteenotettavaksi vaihtoehdoksi erityisesti suu-
rissa ja kireällä aikataululla toteutettavissa hankkeissa. (Hanna, A. S. et al. 2008; Jun, D. 
H. & El-Rayes, K. 2009) 
 
Jun & El-Rayes (2009) laativat tutkimuksessaan mallin, jonka tavoitteena on optimoida 
vuorotyöskentelyn määrä rakennushankkeissa siten, että rakentamisen kesto, kustannuk-
set ja vuorotyöskentelystä aiheutuvat negatiiviset vaikutukset voidaan minimoida. Malli 
huomioi lisäksi resurssien saatavuuden ja optimaalisen määrän. Malli on toteutettu käyt-
täen moni objektiivista geneettistä algoritmia. Tutkimuksessa mallia testattiin mallipro-
jektilla, jonka kestot määritettiin yhden työvuoron sekä kaksi- ja kolmivuorotyön tapa-
uksissa. (Jun, D. H. & El-Rayes, K. 2009) Taulukossa 8 on esitetty yhteenveto näiden 
kolmen vuorotyöskentelyvaihtoehdon vaikutuksista malliprojektin kestoon ja kustan-
nuksiin. Keston ja kustannusten muutoksia on kuvattu prosentteina suhteessa 1-
vuorotyöskentelyn arvoihin. 1-vuorotyöskentelyssä (A) työskennellään vain aamuvuo-
roissa. 2-vuorotyöskentelyssä (B) työskennellään aamu- ja iltavuoroissa, jolloin raken-
tamisen kesto lyhenee 39,5 %, mutta samalla kustannukset nousevat 7,5 %. Viimeisessä 
vaihtoehdossa (C) tehdään töitä kolmessa vuorossa: aamu-, ilta- ja yövuoroissa, jolloin 
rakentamisen kesto lyhenee 52,6 % kustannusten samalla noustessa 19,5 %.  
 
Taulukko 8 Vuorotyöskentelyn vaikutukset Jun & El-Rayesin malliprojektin kestoon ja kustan-
nuksiin (muokattu lähteestä Jun, D. H. & El-Rayes, K. 2009) 
Vaihtoehto 
Rakentamisen 
kesto 
[pv] 
Keston 
muutos 
[%] 
Kustannukset 
[$] 
Kustannusten 
muutos 
[%] 
A: 1-vuorotyöskentely 38  138,100  
B: 2-vuorotyöskentely 23 -39,5 148,500 +7,5 
C: 3-vuorotyöskentely 18 -52,6 165,100 +19,5 
 
 
Korjausrakennushankkeissa vuorotyöskentelyn käyttämistä keinona lyhentää hankkeen 
kestoa rajoittaa usein kohteessa olevat käyttäjät. Jos kuitenkin toimitaan kohteessa, joka 
on korjaustöiden ajan tyhjillään, voidaan vuorotyöskentelyä tarvittaessa hyödyntää, jos 
sillä saavutetaan tarvittavaa etua rakentamisen kestossa eikä se häiritse ympäristöä. 
Esimerkiksi liike- tai toimistorakennuksissa, joissa ei ilta- ja yöaikaan ole käyttöä, voi-
daan vuorotyöskentely nähdä keinona toteuttaa toimintaa häiritseviä korjaustöitä mah-
dollisimman nopealla aikataululla. Aiheutuneita kustannusvaikutuksia voidaan peilata 
työn tehokkuuteen ja pidemmästä rakennusajasta aiheutuviin häiriöihin ja kustannuk-
siin. (Haahtela, Y. & Kiiras, J. 2014) 
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3.5.4 Lisä- ja muutostyöt 
Lisä- ja muutostyöt kulkevat käsitteinä usein käsi kädessä niiden sisällöllisistä eroista 
huolimatta. Muutostyö muuttaa alkuperäistä urakkasuoritusta, jolloin vaadittu työntulos 
voi joko pienentyä tai suurentua. Lisätyöllä puolestaan tarkoitetaan urakkasuoritukseen 
kuulumatonta erillistä suoritusta, joka ei ole sidoksissa alkuperäiseen urakkasopimuk-
seen. (Laine, V. 2005) Korjauskohteissa on hyvin yleistä, että erityisesti purkutöiden 
aikana havaitaan suunnitelmapoikkeamia, jotka johtuvat lähtötietojen epätarkkuudesta. 
Nämä poikkeamat aiheuttavat edelleen lähes poikkeuksetta lisä- ja muutostöitä, joiden 
aikatauluvaikutukset tulee ottaa huomioon koko kohteen ajallisessa suunnittelussa ja 
hallinnassa. Lisä- tai muutostyö voi johtua myös asiakkaan muuttuneesta tarpeesta.  
(Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
 
Lisä- ja muutostöiden hallinta riippuu täysin lisätyön tai muutoksen laajuudesta. Vähäi-
siä lisä- ja muutostöitä voidaan hallita helposti resursseja, kuten työntekijöitä, lisäämäl-
lä. Laajempien lisä- ja muutostöiden hallinta vaatii puolestaan enemmän suunnittelua. 
Jos kyseessä on olennainen lisäys tai muutos yhden työkohteen suunniteltuun työsisäl-
töön, niin työkohdetta tulee käsitellä erityistilana, jolle laaditaan oma aikataulu. Aika-
taulun perusteella tutkitaan lisä- ja muutostyön vaikutusta työkohteen alkuperäiseen 
aikatauluun verrattuna. Resursseja lisäämällä ei saavuteta haluttua hyötyä pienessä työ-
kohteessa, koska tuotantonopeutta ei kuitenkaan saada lisättyä. Jos lisä- tai muutostyö 
kohdistuu koko kohteeseen, niin kyseisistä töistä muodostetaan yksi tai useampi uusi 
tehtävä. Koko kohteeseen vaikuttava, työnaikana havaittu poikkeama suunnitelmista 
aiheuttaa lisä- ja muutostöiden lisäksi aina tuotannon pysähtymisen, kun tuotanto joudu-
taan suunnittelemaan uudelleen. Kokonaisuudessaan uuden tehtävän aiheuttama aika-
tauluviive muodostuu tehtävien aloituksien välisestä ajasta ja ajasta, jonka tuotanto on 
pysähdyksissä. Kun tuotanto on pysähdyksissä, ei omia resursseja pystytä välittömästi 
vähentämään, mikä vaikuttaa negatiivisesti työmaan tuottavuuteen. (Toikkanen, A. & 
Kiiras, J. 1993) 
 
Kohteen tehtäväluetteloa ylläpidetään hankkeen edetessä lisäämällä siihen lisä- ja muu-
tostyöt joko uusina tehtävinä, tekemällä määrämuutoksia vanhojen tehtävien alle tai 
erittelemällä ja lisäämällä ne tehtäväluettelon muihin töihin. Tehtäväluetteloa päivitettä-
essä on hyvä myös tarkistaa kuinka määrämuutokset vaikuttavat kohteen mitoitukseen. 
(Toikkanen, A. & Kiiras, J. 1993) 
3.5.5 Olosuhdehallinta 
Rakennustyömaat ovat poikkeuksetta ympärillä vallitsevien olosuhteiden armoilla eri-
tyisesti Suomessa, jossa sää vaihtelee suuresti vuodenaikojen vaihtelun mukaan. (Teriö, 
O. & Hämäläinen, J. 2015) Olosuhteiden hallinta on keino, jonka avulla pyritään var-
mistamaan rakenteiden ja rakennusmateriaalien kuivana pysyminen rakennustöiden 
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ajan. Hallitsemalla olosuhteita voidaan lisäksi luoda kohteeseen optimaaliset olosuhteet 
rakenteiden kuivattamista varten. (Merikallio, T. 2001) 
 
Sääsuojauksen käyttäminen on yksi menetelmä, kun halutaan suojata työmaa vesi- ja 
lumisateilta, liialta auringonvalolta, tuulelta tai kylmyydeltä. Sääsuojista suojapeitteiden 
käyttö on yleisin menetelmä, mutta myös sääsuojahallit ovat yksi erityisesti korjausra-
kentamisen vesikattotöissä käytetty suojausmenetelmä. Hallin käyttö aiheuttaa kustan-
nuksia, mutta samalla se vähentää rakenteiden kuivatustarvetta ja lisää työn tehokkuutta 
sekä parantaa työturvallisuutta ja laatua. Hallin eduksi voidaan nähdä myös hallin käyttö 
materiaalivarastona, jossa rakennusmateriaalien kastuminen voidaan estää. (Teriö, O. & 
Hämäläinen, J. 2015; Rakennustyömaan sääsuojaus 2015) Erillisen sääsuojauksen tarve 
vähenee rakennuksen rungon noustessa pystyyn tai sen jo ollessa pystyssä, jolloin runko 
itsessään toimii sääsuojana. (Merikallio, T. 2001)  
 
Muita rakennustyömaan olosuhdehallintaan liittyviä toimenpiteitä ovat aikataulujen 
hallinta, riittävä työmaan lämmitys ja ilmanvaihto sekä olosuhteiden seuranta ja olosuh-
teiden hallintaan liittyvien toimenpiteiden, kuten lämmityksen, tarpeenmukainen säätä-
minen. (Rakennustyömaan sääsuojaus 2015) Erityisesti ilmanvaihdon ja lämmityksen 
tarve sekä niiden hallinta ovat ratkaisevia tekijöitä optimaalisten olosuhteiden saavutta-
miseksi rakenteiden kuivattamista varten. Kun ilman suhteellinen kosteus kasvaa riittä-
västi rakenne voi kuivumisen sijaan alkaa kostumaan, minkä vuoksi esimerkiksi betonin 
kuivumisen kannalta ilman suhteellinen kosteus tulisi pitää noin 50 %:n tienoilla. Tätä 
alhaisempien kosteuspitoisuuksien ei juuri katsota nopeuttavan rakenteen kuivumista. 
(Merikallio, T. 2001; Teriö, O. & Hämäläinen, J. 2015) 
 
Edellä mainitut menetelmät soveltuvat niin uudis- kuin korjausrakennuskohteisiin. Yk-
sittäisissä kohteissa olosuhdehallinta ja sääsuojaus tulee kuitenkin suunnitella aina ta-
pauskohtaisesti toteutuksen ehdoilla. Korjausrakennuskohteissa sisätiloja suojaava run-
ko on usein jo töiden alkaessa pystyssä ja määrääväksi nousee sisätiloissa vallitsevien 
olosuhteiden hallinta, ellei kyseessä sitten ole vesikatto- tai julkisivukorjaus. Korjausra-
kennuskohteissa vanhat rakenteet, erityisesti märkätiloissa, ovat saattaneet saada itseen-
sä kosteutta, minkä vuoksi niiden kuivattaminen tulee lähtötietojen valossa huomioida 
jo rakentamisen aikaista aikataulua suunniteltaessa. 
 
Olosuhdehallintaan, erityisesti korjausrakentamisessa, kuuluu lisäksi pölyntorjunta. Ra-
kentamisen ja korjaustöiden yhteydessä syntyvä pöly aiheuttaa pahimmillaan terveys-
haittoja sekä työntekijöille että muille pölyn vaikutuspiirissä toimiville henkilöille, ku-
ten rakennuksen käyttäjille. Pölyn aiheuttamia ongelmia voidaan kuitenkin oleellisesti 
vähentää torjumalla pölyä oikeiden työtapojen valinnalla, osastoinnilla, alipaineistuksel-
la, ilmanpuhdistuksella, siivoamisella ja hengityssuojainten käytöllä. Pölyntorjunta tulee 
suunnitella etukäteen aina tapauskohtaisesti huomioiden muun muassa rakenteet, jotka 
mahdollisesti sisältävät haitallisia aineita, kuten asbestia. Näin parannetaan työn tehok-
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kuutta ja tuottavuutta sekä vähennetään työstä aiheutuvia terveyshaittoja. (Laine, E. 
2009; Perustietoa korjausrakentamisen pölyntorjunnasta 2013) 
3.6 Avoimen rakentamisen periaate 
Avoimen rakentamisen periaatteella on pitkä historia, joka ulottuu aina 1960-luvulle 
asti. Hollantilainen N. J. Habraken kritisoi jo tuolloin teollista massarakentamista ja 
näki, että teollisen rakentamisen ei tarvitse olla suoraan yhteydessä asuntojen massatuo-
tantoon. Habraken ja myös hollantilainen A. van Randen kehittivät periaatteen, jonka 
mukaan rakennus voidaan jakaa kiinteään runko-osaan (engl. support) ja muuntuvaan 
tilaosaan (engl. infill). Periaatteen perusajatuksena on joustavuuden luominen, joka 
mahdollistaa alijärjestelmien (engl. subsystems) muuntelun ilman, että rakennuskoko-
naisuutta joudutaan kokonaisuudessaan uusimaan. (Tiuri, U. 1997; Kruus, M. et al. 
2006) Suomessa avointa rakentamista tutkinut Ulpu Tiuri (1997) toteaa lisensiaatintyös-
sään, että avoin rakentaminen tarjoaa viitekehyksen, joka on sovellettavissa rakennet-
tuun ympäristöön kokonaisuudessaan. Avoin rakentaminen muodostuu tasoista, joissa 
edellinen taso muodostaa seuraavalle kehyksen, mutta ei määritä sen sisältöä. (Tiuri, U. 
1997) 
 
Edelleen tänäkin päivänä rakennuksilta vaaditaan joustavuutta: muunto- ja käyttöjousta-
vuutta. Muuntojoustavuus vastaa pitkällä aikavälillä tapahtuvien muutosten tarpeisiin, 
jotka syntyvät muun muassa käyttäjän vaihtumisen seurauksena. Muuntojoustavuus 
perustuu strategiseen päätöksentekoon, koska lisäinvestoinneilla mahdollistetaan myö-
hempien muutosten helpompi toteuttaminen pienemmillä kustannuksilla. Lisäinvestoin-
nit voivat muodostua esimerkiksi kuilujen ja ilmanvaihtojärjestelmän kapasiteettien 
kasvattamisesta. Korjausrakentamisen näkökulmasta rakennuksen muuntojoustavuus 
onkin suuri etu. Käyttöjoustavuudella viitataan puolestaan rakennuksen ominaisuuksiin, 
jotka mahdollistavat nopean aikavälin muutokset, kuten tilan käytön mukaan säätyvän 
ilmanvaihdon. Rakennuksen hyvällä muunto- ja käyttöjoustavuudella voidaan katsoa 
olevan positiivinen vaikutus edelleen rakennuksen arvoon. (Kruus, M. et al. 2006) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN 
SUORITUS 
Tässä luvussa esitetään diplomityössä käytetyt empiiriset 
tutkimusmenetelmät ja teoriaa niiden taustalta. Kappa-
leessa käydään lisäksi läpi kuinka tutkimus käytännössä 
toteutettiin. Empiirisinä tutkimusmenetelminä käytettiin 
puolistrukturoitua haastattelututkimusta (asiantuntija-
haastattelut) ja työpajatyöskentelyä (työpaja). 
4.1 Asiantuntijahaastattelut 
Haastattelu on kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen päämenetelmä ja yksi tavan-
omaisin tiedonhankintamuoto. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata todel-
lista elämää, minkä vuoksi tutkimuksen kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti.  Haastattelulla voidaan kerätä monipuolisesti tietoa muun muassa 
ihmisten mielipiteistä, käsityksistä ja uskomuksista, sekä toiminta- ja käyttäytymista-
voista. Käytännössä haastattelu voidaan nähdä keskustelutilanteena, mutta se eroaa kes-
kustelusta siten, että se on ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa, jonka ta-
voitteena on kerätä informaatioita. Keskustelu puolestaan saattaa olla vain osa yhdessä 
olemista. Haastattelu voi olla joko käytännön haastattelu, joka pyrkii ratkaisemaan jon-
kin käytännön ongelman lähes välittömästi, tai tutkimushaastattelu, joka pyrkii myös 
ratkaisemaan jonkin käytännön ongelman, mutta vasta kun tieto on tieteellisin menetel-
min varmennettu ja tiivistetty. Joskus haastattelussa voi esiintyä kummankin lajin piir-
teitä, jolloin voidaan käyttää yhteisnimitystä tiedonhankintahaastattelu. Tutkimushaas-
tattelusta on edelleen erotettavissa eri lajityyppejä, jotka eroavat toisistaan lähinnä 
strukturointiasteen perusteella. Strukturointiaste osoittaa sen, miten kiinteästi kysymyk-
set on muotoiltu ja missä määrin haastattelija vaikuttaa tilanteen kulkuun. Tutkimus-
haastattelun eri lajityyppejä ovat muun muassa lomakehaastattelu, puolistrukturoitu 
haastattelu ja strukturoimaton haastattelu. Puolistrukturoidulle haastattelulle löytyy use-
ampi määritelmä, mutta niille kaikille on ominaista se, että jokin haastattelun aspekti on 
lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia Esimerkiksi kysymykset voivat olla kaikille haastatelta-
ville samat, mutta vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat 
voivat vastata omin sanoin. (Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2011; Hirsjärvi, S. et al. 2007) 
 
Tämän diplomityön osana laadittu haastattelututkimus toteutettiin puolistrukturoituna 
haastattelututkimuksena. Haastattelututkimus koostui yhteensä 11 asiantuntijahaastatte-
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lusta, jotka toteutettiin yksilöhaastatteluina vuoden 2015 elo- ja syyskuun aikana. Haas-
tateltavien kohdejoukko valittiin tarkoituksenmukaisesti, mikä on kvalitatiiviselle tut-
kimukselle tyypillistä. Lista haastattelututkimukseen osallistuneista on esitetty liitteessä 
A. Puolistrukturoidun, haastattelututkimuksesta teki se, että haastattelun yksi aspekti, 
kysymykset ja niiden asettelu, olivat kaikille haastateltaville samat. Kysymyksille ei 
kuitenkaan ennalta asetettu vastausvaihtoehtoja, vaan haastateltavat saivat vastata niihin 
omin sanoin. Haastattelukysymykset on esitetty liitteessä B. 
 
Haastattelututkimuksen tavoitteena oli kartoittaa niin sanottua hiljaista tietoa korjausra-
kennushankkeiden luokittelusta, kestojen määrittämisestä ja ajallisesta hallinnasta sekä 
kerätä kokemuksia jo toteutetuista korjausrakennushankkeista ajallisen hallinnan näkö-
kulmasta. Koska korjausrakentamisen kestojen määrittämisestä ei juuri ole aikaisemmin 
julkaistua tutkittua tietoa olemassa, oli asiantuntijahaastatteluilla oleellinen merkitys 
tutkimusdatan keräämisessä. 
4.2 Työpaja 
Työpaja (engl. workshop) on tutkimusmenetelmä, jossa keskeisimpien sidosryhmien 
asiantuntijat kokoontuvat ideoimaan uutta. Työpajaan kutsuttujen asiantuntijoiden nä-
kemyksien katsotaan olevan oleellisia käsiteltävän aiheen kehittämisen näkökulmasta. 
Työpajatyöskentely etenee käytännössä esimerkiksi siten, että aluksi esitellään tutkitta-
va aihe ja työskentelyn lähtökohdat, tämän jälkeen aihetta käsitellään teemoittain pien-
ryhmissä ja lopuksi pienryhmien aikaansaamat tulokset kootaan yhteen. Pienryhmä-
työskentelyn yksi muoto on aivoriihi. Aivoriihi on ryhmätyöskentelymenetelmä, jonka 
tavoitteena on saada ryhmä luomaan uusia ideoita käsiteltävästä aiheesta. Aivoriihi kan-
nustaa ryhmää luomaan uusia ideoita ja kehittämään niistä edelleen parempia. Työpajan 
voidaan katsoa olevan osallistava tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan kerätä sekä 
kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa. Kvantitatiivista tietoa voidaan työpajassa kerä-
tä muun muassa äänestysten perusteella. (Tulevaisuuden tutkimus, Workshopin fasili-
tointi 2014) 
 
Yhtenä tämän diplomityön tutkimusmenetelmänä käytettiin työpajatyöskentelyä. Työ-
paja, joka käsitteli sekä uudis- että korjausrakentamisen ajoitusmalleja, järjestettiin 1. 
lokakuuta 2015 klo 12 Rakennusteollisuus RT Ry:n kellaritiloissa Helsingissä. Työpa-
jaan osallistui yhteensä 15 henkilöä mukaan luettuna diplomityöntekijät. Muut osallistu-
jat olivat rakentamisen sektorilla eri tehtävissä toimivia asiantuntijoita sekä uudis- että 
korjausrakentamisen puolelta. Edustusta oli niin urakoitsijoiden kuin rakennuttajienkin 
puolelta. Osallistujalista on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä C. 
 
Työpajan ensimmäinen kokonaisuus muodostui uudisrakentamisen uudistetun ajoitus-
mallin, ajoitusmalli 3.0, esittelystä ja sen kommentoinnista. Diplomityöntekijä Aki Pel-
tola esitteli aluksi ajoitusmallin pohjalla olevan teorian ja tämän jälkeen ajoitusmallin 
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Excel-pohjan. Asiantuntijat saivat esittää niin esityksen aikana kuin sen jälkeenkin ky-
symyksiä ja mieleen tulleita kehitysehdotuksia mallista. 
 
Työpajan toinen kokonaisuus käsitteli puolestaan korjausrakentamisen ajoitusmallia ja 
erityisesti sitä onko korjausrakentamisen puolelle mahdollista kehittää uudisrakentami-
sen ajoitusmallia vastaava ajoitusmalli ja jos on, niin kuinka se käytännössä olisi mah-
dollista. Työpajatyöskentelyn pohjana toimi elo- ja syyskuun aikana toteutettujen asian-
tuntijahaastattelujen pohjalta esille nousseet huomiot sekä niiden ja kirjallisuuden poh-
jalta luotu alustava vaihekuva (liite D), jossa on esitetty keinoja sekä määrittää että hal-
lita korjausrakentamisen kestoja hankkeiden eri vaiheissa. Johdannon jälkeen osallistu-
jat jaettiin kahden hengen ryhmiin. Ryhmien tehtävänä oli ensimmäisessä osassa pohtia 
tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihetta ja kuinka he täydentäisivät tai kommentoisi-
vat esitettyä vaihekuvaa. Tämän jälkeen tehtiin kommenttikierros, jonka aikana jokai-
nen pari pääsi esittämään omat ajatuksensa annetusta aiheesta. Sama toistettiin vielä 
rakennussuunnittelun osalta, mikä muodosti työpajatyöskentelyn toisen osan. Rakenta-
misvaihetta ei työpajassa käsitelty ollenkaan. 
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUSOSION TULOKSET 
Tässä luvussa esitetään diplomityön empiirisen tutkimus-
osion tulokset. Empiirinen tutkimusosio koostui puolistruk-
turoidusta haastattelututkimuksesta (asiantuntijahaastatte-
lut) ja työpajatyöskentelystä (työpaja). 
5.1 Asiantuntijahaastattelut 
Asiantuntijahaastatteluihin osallistuneista henkilöistä valtaosa on toiminut koko uransa 
ajan korjausrakentamisen sektorilla eri tehtävissä tutkimuksesta johtotehtäviin. Haasta-
teltavien tausta korjausrakentamisen parissa kertoo heidän alan vahvasta osaamisestaan 
ja tietämyksestä. Osalla haastateltavista oli kokemusta lisäksi uudisrakentamisesta, mikä 
myös osaltaan heijastui uudis- ja korjausrakentamisen erojen vertailemisessa.  
 
 
Kysymys 2. Kuinka korjauskohteet kannattaa jaotella ryhmiin? 
 
Asiantuntijahaastatteluissa nousi selkeästi esille, että korjauskohteet ovat hyvin moni-
muotoisia, minkä vuoksi niiden jaotteleminen selkeästi ryhmiin ajallisen hallinnan nä-
kökulmasta on haastavaa. Jotta korjauskohteita pystyttäisiin paremmin hallitsemaan 
ajallisesti, on niiden ryhmittely ja jäsentely kuitenkin tarpeellista. 
 
Yhtenä selkeästi ajallisen hallinnan kannalta erottavana tekijänä haastatteluissa nähtiin 
se, onko rakennus käytössä vai tyhjillään korjaustöiden aikana. Tyhjillään olevan raken-
nuksen voi ottaa kerralla peruskorjauksen alle, mutta toiminnan jatkuessa korjaus tulee 
vaiheistaa ja käyttäjät ottaa huomioon korjaustöiden suunnittelussa. 
 
”Ensin pitäisi hahmottaa mitä on ne näkökulmat mistä luokitellaan” (Kehitysjohtaja) 
 
”Se muuttuu ihan olennaisesti, jos kiinteistö on ¾-osaa käytössä koko ajan ja remppa 
menee siinä sivussa.” (Yksikönjohtaja) 
 
”Väistöjen suunnittelusta on tullut vakio-osa suunnittelua.” (Projektipäällikkö) 
 
”Käyttäjien väistöt toimivat oikeastaan koko aikataulun pohjana, jos niitä on.” (Työpääl-
likkö 2) 
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Korjauskohteita ei kannata lähteä uudisrakentamisen tapaan jaottelemaan ainoastaan 
rakennustyyppikohtaisesti, vaikka niistäkin yhtäläisyyksiä löytyy. Esimerkiksi asunto- 
ja toimistokorjaukset nähtiin haastatteluissa omina tyyppeinään. Selkeämmän kuvan 
kuitenkin saa, kun jaottelee korjauskohteita esimerkiksi hanketyyppikohtaisesti. Asian-
tuntijahaastatteluissa esille nousseita hanketyyppejä ovat muun muassa vesikattokorja-
ukset, julkisivukorjaukset, linjasaneeraukset ja peruskorjaukset. 
 
”Julkisivukorjaukset, vesikattokorjaukset ja asuntojen linjasaneeraukset, ne ovat niitä 
tyyppejä mitä voi sitten helpommin aikatauluttaa, ne eivät ole rakennustyyppikohtai-
sia.” (Kiinteistöjohtaja) 
 
Kuvissa 5.1–5.3 on esitetty asiantuntijahaastatteluista saatujen tietojen perusteella muo-
dostettuja esimerkkikaavioita korjauskohteiden jaottelusta eri ryhmiin. Nämä esimerkit 
eivät ole ehdottomia totuuksia, tarkoituksena on vain esittää muutamia esimerkkejä ha-
vainnollistamaan korjausrakentamisen monimuotoisuutta ja kuinka korjauskohteita voi-
daan jaotella eri näkökulmista. Kuvassa 5.1 korjauskohteet on ensin jaoteltu rakennus-
tyyppikohtaisesti ja siitä edelleen eri hanketyyppeihin. 
 
Korjauskohteet
Toimistorakennukset
Liikerakennukset
Asuntorakennukset
Koulut
Linjasaneeraus
Julkisivukorjaus
Käyttötarkoituksen 
muutos
Peruskorjaus
Peruskorjaus
Sairaalat
Peruskorjaus
Käyttötarkoituksen 
muutos
Käyttötarkoituksen 
muutos
Peruskorjaus
Vesikattokorjaus
Peruskorjaus
 
Kuva 5.1 Korjauskohteiden jaottelua, esimerkki 1 
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Kuvassa 5.2 korjauskohteet on ensin jaoteltu rakennustyyppeihin ja siitä edelleen koh-
teisiin, jotka ovat käytössä korjaustöiden aikana ja kohteisiin, jotka ovat tyhjillään. 
Toimistorakennuksen kohdalla käytössä olevasta kohteesta on esitetty nuoli pistemäi-
seen tilakorjaukseen. Tavarataloissa tämä tarkoittaa sitä, että korjataan yhtä osastoa eikä 
muu toiminta saa häiriintyä. Jos kohde on puolestaan tyhjillään, niin voidaan tehdä to-
taalikorjaus. Totaalikorjauksessa ei esiinny toiminnan aiheuttamia rajoituksia. 
 
Toimistorakennukset
Asuntorakennukset
Käytössä
Tyhjillään
Käytössä
Tyhjillään
Korjauskohteet
Liikerakennukset
Käytössä
Tyhjillään
Pistemäinen 
tilakorjaus
Totaalikorjaus
 
Kuva 5.2 Korjauskohteiden luokittelua, esimerkki 2 
 
 
Kuvassa 5.3 on esitetty koulu- ja sairaalakohteiden jaottelu rakennuksen iän mukaan eri 
luokkiin, jotka voivat olla esimerkiksi vuosikymmenien mukaan muodostettuja ominai-
suuksiltaan yhtenäisiä ryhmiä. 
 
Rakennuksen ikäKorjauskohteet
Koulut
Sairaalat
Luokka Y
Luokka X
Luokka Z
 
Kuva 5.3 Korjauskohteiden luokittelua, esimerkki 3 
 
 
Yhdessä haastattelussa tuotiin lisäksi esille, että luvussa 3 ja kuvassa 5.4. esitetty tuo-
tannonohjauksen näkökulmasta laadittu jaottelu on edelleen ajankohtainen ja toimiva. 
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Esimerkiksi tyhjillään olevan vuokratalon asuntojen peruskorjaus ja linjasaneeraus voi-
daan toteuttaa toistuvana tilakorjauksena. 
 
Toistuva tilakorjaus
Käyttäjän ajoittama 
korjaus
Kokonaistilajärjestely
Pienet korjauskohteet
Korjauskohteet
 
Kuva 5.4 Ns. teoreettinen jaottelu 
 
 
Kysymys 3. Kuinka tarkasti ja millä keinoin hankkeiden kestoja arvioidaan  
  hankkeiden eri vaiheissa? 
 
Asiantuntijahaastatteluiden perusteella kokemusperäinen näkemys (viitekohdetieto ai-
kaisemmin toteutetuista hankkeista) ja kohteen laajuustiedot ovat käytetyimpiä 
(apu)keinoja määritettäessä korjaushankkeiden kestoja, varsinkin hankkeiden alkuvai-
heissa. Korjausrakennushankkeille on kuitenkin tyypillistä, että tietoa kertyy koko ajan 
lisää suunnittelun edetessä, minkä seurauksena myös ajallinen tieto ja sitä kautta aika-
taulut tarkentuvat. 
 
”Kun hahmotellaan hankkeen hankesuunnitelmatasolla sitä korjausta, niin silloin pitää 
vaan olla se käsitys, että tällaisen hankkeen suunnittelu kestää näin kauan ja rakenta-
minen näin kauan. Siinä on kaksi lukua ja jos ne panet päällekkäin, suunnittelun ja ra-
kentamisen, niin kokonaisaikataulua saat lyhyemmäksi, tai jos teet peräkkäin, niin se on 
pidempi.” (Kiinteistöjohtaja)  
 
Asiantuntijahaastatteluissa tuotiin lisäksi esille kustannusarvion merkitys realistisen 
aikataulun lähtötietona. Tämä nousee esille erityisesti julkisissa hankkeissa, kun kustan-
nukset eivät saa nousta enää hankesuunnittelun jälkeen. Julkisissa hankkeissa kustan-
nuslaskennan kautta saatua realistista aikataulua sovitellaan tarvittaessa käyttäjien tar-
peisiin, koulukorjauksissa esimerkiksi koulujen lomiin. 
 
Professori Arto Saari toi haastattelussaan esille aikoinaan omassa tutkimuksessaan em-
piirisesti havaitsemansa kaavan korjausrakentamisen kestojen arviointiin, joka karkeasti 
pätee edelleen. Kaavaa voidaan käyttää hankkeiden alkuvaiheessa, tarveselvitys- ja 
hankesuunnitteluvaiheessa ja se on muotoa 
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1,4 ∗ 𝑘𝑜𝑟𝑗𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 ∗ 𝑢𝑢𝑑𝑖𝑠ℎ𝑎𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑡𝑜 = 𝑘𝑜𝑟𝑗𝑎𝑢𝑠ℎ𝑎𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑡𝑜 asuntokorjaukset 
1,2 ∗ 𝑘𝑜𝑟𝑗𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 ∗ 𝑢𝑢𝑑𝑖𝑠ℎ𝑎𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑡𝑜 = 𝑘𝑜𝑟𝑗𝑎𝑢𝑠ℎ𝑎𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑡𝑜 muut 
 
Kaavassa esiintyvä uudishankkeen kesto voidaan määrittää hankkeen laajuuden perus-
teella esimerkiksi kuvassa 5.5 esitettyjen kaavioiden avulla. Korjausaste puolestaan ku-
vaa korjaustöiden laajuutta ja perusteellisuutta. 
 
 
 
 
 
Pidemmälle edetessä, varsinkin toteutussuunnitteluvaiheessa, voidaan aikatauluja tutkia 
laskennallisesti Ratu-tiedostoista saatavien työmenekkitietojen avulla. Viime kädessä 
urakoitsija on se taho, joka ottaa kantaa rakentamisvaiheen aikatauluun ja kertoo oman 
näkemyksensä korjaustöiden aikatauluttamisesta. 
 
”Alustavan yleisaikataulun mitoittaminen puhtaasti määräpohjaisena tuottaa liian ly-
hyitä aikoja.” (Työpäällikkö 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5.5 Uudisrakennushankkeen suunnittelun ja rakentamisen kestojen arviointi laajuuden 
perusteella (ehyt viiva kuvaa tavanomaista hanketta, katkoviiva ääritapauksia) (RT 10-10387 
1989) 
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Kuvassa 5.6 on esitetty kaavio, johon on koottu korjauskohteiden kestoihin ja ajoituk-
siin vaikuttavia tekijöitä, jotka nousivat esille asiantuntijahaastatteluissa. 
 
Vaatimusluokka/
-taso
Korjaustöiden sisältö/
laajuus
Korjauskohde
Aikataulu-
suunnittelu/-
hallinta
Kuntotutkimukset
Lähtötiedot
Kustannusarvio
 
Kuva 5.6 Korjauskohteiden kestoihin ja ajoitukseen vaikuttavia tekijöitä 
 
”Sekin on hölmö ajatus, että olisi olemassa joku absoluuttinen oikea kesto, sehän on 
tahtokysymys.” (Kehitysjohtaja) 
 
”Saa aikamoista eroa siinä (läpimenoajassa), että mikä on valittu tuotantomenetelmä ja 
suunnitteluperuste.” (Kehitysjohtaja) 
 
”Se on myös kilpailukeino tuo nopeus ja toivoisin, että rakennuttajat käyttäisivät sitä 
yhtälailla kuin hintaa. Se voisi yhtälailla olla kilpailutuskriteeri, että mikä on kustannus 
ja mihin pystytte tekemään sen (kesto). Koska silloin se ohjaisi siihen, että otettaisiin 
vähän niin kun haastetta, jos halutaan tarkempaa työnsuunnittelua. Usein me rakentajat 
tehdään tavallaan löysiä aikatauluja.” (Kehitysjohtaja) 
 
”Korostan sitä, että ei ole mielekästä edes ajatella, että on olemassa joku yksi totuus 
siinä (ns. normaalikesto).” (Kehitysjohtaja) 
 
 
Kysymys 4. Mitä erityistä on korjausrakentamisen aikatauluhallinnassa? 
 
Asiantuntijahaastatteluissa korjausrakentamisen erityispiirteenä nostettiin vahvasti esille 
niin sanotut yllätykset eli asiat, joihin ei ole riittäviä lähtötietoja ja joihin ei tämän vuok-
si osata etukäteen varautua. Lähtötiedot ovat hyvin usein puutteellisia tai kohteista, var-
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sinkin vanhemmista rakennuksista, saattaa löytyä vain viitteellisiä kuvia ja jos rakentei-
ta ei päästä riittävällä laajuudella tutkimaan, mikä on hyvin yleistä korjauskohteissa, 
tulee aikatauluun jättää varaa tai laatia useampi vaihtoehtoinen aikataulu. Näin on ole-
massa suunnitelma kuinka toimitaan, jos rakenteista löytyy jotain mitä ei ole etukäteen 
tiedetty ja mikä vaikuttaa hankkeen aikatauluun ja kestoon.  
 
”Korjausrakentamisessa ei tule yllätyksiä – on asioita, joita me emme tiedä, joihin ei 
vaan ole riittävästi lähtötietoja ja silloin kun sellaisia on, niin niiden varalle laaditaan 
suunnitelma, missä vaiheessa ja millä tavalla ne puuttuvat lähtötiedot selvitetään – jos 
joku on tehnyt ajattelussa virheen, niin silloin se on yllätys, mutta se on yllätys vasta sen 
virheen seurauksena.” (Toimitusjohtaja) 
 
”Valtaosa aikatauluasioista ja takkuamisesta lähtee siitä, että suunnittelua ei viedä 
tarpeeksi jämäkästi eteenpäin eli ei ole suunnitelmia.” (Yksikönjohtaja) 
 
”Kun rakennus käydään systemaattisesti läpi, niin tulee sellainen suunnitelma, että mis-
sä vaiheessa ne (puuttuvat) asiat selvitetään.” (Toimitusjohtaja) 
 
Korjauskohde itsessään asettaa reunaehdot suunnittelulle ja rakentamiselle. Suunnittelua 
ei uudisrakentamisen tapaan voida tehdä pelkästään paperityönä toimistoissa vaan ole-
massa oleva kohde tulee ottaa huomioon ja siitä purkutöiden myötä saatava lisätieto 
tulee siirtää suunnitelmiin. Käytännössä korjauskohteiden rakentaminen on työvaltai-
sempaa kuin uudisrakentamisessa. 
 
”Ajoitusmallimielessä pitäisi olla purkuvaiheen jälkeen janana tai paikka-aikakaaviona 
suunnitelmien täydentämisvaihe, purkutietojen täydentäminen.” (Kiinteistöjohtaja) 
 
Erona uudisrakentamiseen nostettiin vielä esille suunnitteluun jäävä aika, mikä on kor-
jauskohteissa lyhyempi kuin uudiskohteissa. Tämä johtuu siitä, että korjausrakentami-
sessa purkutöiden jälkeen vapautuu koko rakennus sisävalmistusvaiheen töille, mikä 
pakottaa suunnitteluajan lyhyemmäksi. 
 
”Yksi mikä hirveän helposti unohtuu, on logistinen näkökulma. Hirveän suuri osa kor-
jaushankkeista sijaitsee kaupunkien keskustoissa tai ainakin keskustojen lähellä ja siellä 
tämmöiset logistiset haasteet ovat omiaan, materiaalien tuonti ja vienti, työmaan järjes-
telyt.” (Toimitusjohtaja) 
 
Asiantuntijahaastatteluissa yhtenä merkittävänä erityispiirteenä nähtiin lisäksi käyttäjät 
ja heidän toimintansa aiheuttamat aikatauluvaikutukset. Käyttäjien tahtotila tulee selvit-
tää riittävän ajoissa, minkä seurauksena on mahdollista minimoida lisä- ja muutostyöt 
hankkeen aikana. 
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”Perinteinen yllätys on, että käyttäjä havahtuu jossain kohtaa, että ei me kyllä ymmär-
retty kuvista, että tähän tulee tällaista.” (Yksikönjohtaja) 
 
Korjauskohteiden aikataulusuunnittelussa tulee lisäksi huomioida mahdolliset kosteus-
vauriot ja niiden kuivattamiseen varattava aika. On hyvin vaikea yhtälö, jos kuivattami-
nen vie yhtä kauan kuin koko projektille on varattu aikaa.  
 
Valtaosassa hankkeita purkutyöt ja korjaaminen limittyvät suunnittelun kanssa, mutta 
asiantuntijahaastatteluissa nähtiin myös hyvänä ratkaisuna malli, jossa purkutyöt teete-
tään ennen suunnittelua. Negatiivisina puolina nähtiin korjauskohteen kokonaistalous-
ajattelu ja mahdollinen läpimenoajan pidentyminen. Toiminnassa olevasta talosta joku 
saa koko ajan tuottoa ja jos talo päätetään korjata esimerkiksi uuden käytön seuraukse-
na, tulee tuottovälin olla mahdollisimman lyhyt. Jos halutaan kuitenkin toimia mallin 
mukaan, jossa ensin puretaan ja sitten vasta suunnitellaan, niin pitää pystyä perustele-
maan se hyöty, mikä saadaan pidentyneestä hankkeen kestosta. Malli toimii vain koh-
teissa, jotka ovat korjaustöiden aikana tyhjillään. 
 
 
Kysymys 5. Mitkä ovat suurimmat epävarmuustekijät 
  korjausrakennushankkeissa? 
 
Korjausrakennushankkeiden suurimpien epävarmuustekijöiden erottaminen korjausra-
kentamisen erityispiirteistä on vaikeaa, ne aikalailla limittyvät keskenään, mikä kävi 
ilmi asiantuntijahaastatteluissa. Epävarmuustekijöistä nostettiin erityispiirteiden tavoin 
esille muun muassa korjausrakentamisen yllätyksellisyys, poikkeamat vanhoista suunni-
telmista, käyttäjien näkökulma ja sen huomioon ottaminen ajoitusmallissa sekä korjaus-
rakentamisen työvaltaisuus ja erityistyöt, jotka liittyvät vanhan rakenteen kunnostuk-
seen. 
 
”Korjausrakentamisen tärkein pointti on ne yllätykset mitä sieltä tulee.” (Kiinteistöjohtaja) 
 
”Se käyttäjän näkökulma pitää olla erilainen korjaushankkeessa.” (Kiinteistöjohtaja) 
 
”Korjausrakentamisessa on enemmän sellaisia tehtäviä, jotka eivät ole asentamistehtä-
viä.” (Kiinteistöjohtaja) 
 
Epävarmuustekijöinä nähtiin lisäksi olosuhteet ja niiden hallinta, ajoittuminen vuoden-
aikoihin, rakennusluvat ja lupakäsittely sekä huonot urakoitsijat ja työnjohtajat. 
 
”Korjausrakentamisessa on enemmän vaatimuksia olosuhdehallintaan kuin uudisraken-
tamisessa – pitää miettiä miten se (talo) lämmitetään ja jäähdytetään ja kostutetaan ja 
kaikkea muuta – erilainen pohdinta siihen prosessiin.” (Kiinteistöjohtaja) 
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”Me käytetään aika paljon nykyään sääsuojia kun peruskorjataan, koska se on pieni 
lisäkustannus, mutta nopeuttaa työtä ja parantaa laatua aivan selvästi – aikatauluttaa-
kin voi vähän tarkemmin, kun tietää, että olosuhteet pysyvät vakiona.” (Projektipäällikkö) 
 
”Jos kokonaisuutta katsotaan ja tarkastellaan kaikkia tahoja, niin moni hanke on men-
nyt pieleen, aikataulu nimenomaan, sen takia, että asioita ei ollut hoidettu lupaviran-
omaisten kanssa kunnolla loppuun.” (Toimitusjohtaja) 
 
”Vastaavalla mestarilla on isoin painoarvo, hyvä vastaava hallitsee työmaan ja osaa 
reagoida ajoissa kaikkiin ongelmiin ja muihin.” (Rakennuspäällikkö) 
 
 
Kysymys 6. Kuinka epävarmuustekijöitä pystyttäisiin paremmin hallitsemaan? 
 
Asiantuntijahaastatteluissa tuotiin vahvasti esille potentiaalisten riskien kartoittaminen 
lähtötietojen ja suunnitelmien todenperäisyyden selvittämisen avulla keinona hallita 
epävarmuustekijöitä. Riskien kartoittaminen antaa edelleen viitteitä siitä kuinka laajalti 
kuntotutkimukset, rakennetutkimukset ja koepurut, olisi hyvä toteuttaa. 
 
”Potentiaalisten ongelmien analysointi huolellisesti hankesuunnitteluvaiheessa olisi 
syytä tehdä ja panostaa kuntotutkimuksiin, että avattaisiin rakenteita ja tutkittaisiin 
kriittisiä paikkoja.” (Julkisivuyksikön johtaja)  
 
”Mahdollisimman perusteellisella teknisellä haltuunotolla pienennetään myöhempiä 
riskejä ja riskejä kaiken kaikkiaan ja taataan parempi lähtökohta suunnittelulle ja sitten 
kun se on saavutettu, niin suunnitelmista tulee parempia ja kun suunnitelmat ovat pa-
rempia, niin toteutuskin on suoraviivaisempaa ja varmempaa.” (Toimitusjohtaja) 
 
Jos kuntotutkimuksia ei riittävällä laajuudella päästä tekemään, mikä on korjausraken-
tamisessa yleistä, tulee tämä aikataulusuunnittelussa huomioida varaamalla niin sano-
tuille yllätyksille aikaa. 
 
”Tekemällä realistinen aikataulu, joka jo huomioi, että tämä ei mene kuin juna toden-
näköisesti eteenpäin.” (Yksikönjohtaja) 
 
Yhtenä keinona käyttäjistä aiheutuvien aikatauluvaikutusten ja epävarmuustekijöiden 
hallintaan nähtiin aktiivinen vuorovaikutuksellinen työskentely, yhteydenpito osapuol-
ten välillä ja käyttäjien osallistaminen. Näin vältytään siltä, että käyttäjien taholta ei tule 
yllätyksiä korjaustöiden sisältöön tai laajuuteen liittyen eikä myöskään päinvastoin kor-
jaustyöt ja niistä aiheutuvat seuraukset aiheita yllätyksiä käyttäjille.  
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”Asioista sopiminen, sen pitää olla hyvin aktiivista. Tämmöinen tietynlainen yhteis-
työilmapiiri, pitää viestiä realistisesti ne odotukset, esimerkiksi putkiremonteissa, että ei 
pidä antaa sellaista kuvaa asiakkaille, että ei tässä ole mitään, asukaa niin kuin mitään 
ei tapahtuisi ja seuraavana päivänä vessanpytty ei toimi.” (Kehitysjohtaja) 
 
Olosuhteita pystytään hallitsemaan yksinkertaisesti suunnittelemalla ja miettimällä aika-
taulu kaikille suojauksille ja lämmityksille sekä miten ne käytännössä toteutetaan. Olo-
suhteiden hallinta sisältää sääolosuhteet ja sen seurausvaikutukset sekä pölyn- ja melun-
torjunta. Sääolosuhteet aiheuttavat lämmitys-, jäähdytys- ja kuivatustarpeita. 
 
”Se on vähän sama taas kun piirtäisi paikka-aikakaavioon sitä asiaa, sitten täytyisi piir-
tää yksi viiva, jossa sanotaan olosuhdehallinnan suunnittelu, yksi viiva, joka kertoo 
käyttäjien hallinnan suunnittelun ja yksi viiva, joka on sitten purkutöiden suunnittelu ja 
sitten on purkutyöt ja sitten on purkutöistä tuleva palaute – jos on lohkoihin jaettu se 
talo, niin joka lohkossa on oma olosuhdehallinta ja oma käyttäjien hallinta.” (Kiinteistö-
johtaja) 
 
 
Kysymys 7. Kuinka hankkeiden arvioidut kestot ovat vastanneet toteutuneita  
  kestoja? 
 
Yleinen käsitys asiantuntijahaastattelujen perusteella on, että korjausrakennushankkeilla 
on ennemmin taipumus hieman viivästyä kuin valmistua ajallaan tai etuajassa. Jos kui-
tenkin katsotaan isoa kokonaiskuvaa, arvioidut ajat ovat pitäneet suhteellisen hyvin eikä 
kukaan haastateltavista tuonut esille pahoja aikatauluviivästymisiä. 
 
”Keskimääräinen taipumus myöhästyä on ehkä 10–15 prosenttia siitä kokonaisajasta, 
jos jotain pitäisi arvata.” (Toimitusjohtaja) 
 
”Täytyy muistaa, että meillä voi olla oma aikataulu, johon tähdätään ja se aikataulu, 
mikä on se ehdoton loppuaikataulu, mikä ilmoitetaan käyttäjille – ne ovat kaksi eri asi-
aa – aina pitää olla vähän pelivaraa.” (Projektipäällikkö) 
 
Tilanteissa, joissa tilaajataho on asettanut ehdottoman ajan, jolloin käyttäjän pitää päästä 
muuttamaan, pyritään tuohon aikaan pääsemään muun muassa resursseja lisäämällä.  On 
kuitenkin muistettava, että nopeampi toteuttaminen kasvattaa häiriöherkkyyttä ja lisää 
kustannuksia. Lisäksi asioiden miettimiselle tai suunnitelmien muokkaamiselle ei jää 
niin paljon aikaa, jos tuotantonopeutta lisätään. 
 
”Töitä uudelleen järjestelemällä ja limittämällä saadaan aina pikkaisen kirittyä kiinni 
niitä häiriöitä.” (Työpäällikkö 2) 
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”Aikatauluilla on sellainen ominaisuus, että jos jotain asettaa, niin se toteutuu.” (Profes-
sori emeritus) 
 
Korjauskohteissa, joissa ei ole tehty riittäviä selvityksiä hankkeen alkuvaiheessa, asiat 
selviävät vasta hankkeen edetessä aiheuttaen paljon lisä- ja muutostöitä. Jos töiden mää-
rä kasvaa selvästi alkuperäisistä suunnitelmista ja aikataulu tästä johtuen venyy, voidaan 
kysyä mikä on se niin sanottu oikea aikataulu. Varsinkin, jos asiakas on valmis maksa-
maan. Silloin voidaan nähdä, että aikataulu ei silloin viivästy vaan aikataulua pidenne-
tään yhteisten intressien saavuttamiseksi. 
 
 
Kysymys 8. Minkälaisia eri aikatauluhallinnan työkaluja on toteutetuissa 
  hankkeissa käytetty? 
 
Asiantuntijahaastatteluissa kävi ilmi, että korjausrakentamisessa käytetään samoja, pe-
rinteisiä, aikatauluhallinnan työkaluja kuin uudisrakentamisessakin. Eniten esille nostet-
tiin vinoviiva-aikataulut, erityisesti paikka-aikakaavio, ja niiden käyttö aikatauluhallin-
nan perustyökaluna. Haastatteluissa nostettiin lisäksi esille muun muassa valvontavinje-
tin ja viikkoaikataulun (viikkosuunnittelu) käyttö sekä perusaikatauluohjelmat. 
 
”Perinteinen jana-aikataulu ei kerro mitään.” (Kiinteistöjohtaja) 
 
”Se (valvontavinjetti) on sellainen konkreettisin keino käytännön asioiden valvonnassa 
– näkee yhdellä silmäyksellä missä mennään.” (Kiinteistöjohtaja) 
 
Aikataulujen, niiden hallinnan ja työkalujen, nähtiin myös riippuvan hankekoosta. Tämä 
johtuu siitä, että isommissa hankkeissa resurssit mahdollistavat panostamisen aikataulu-
suunnitteluun, kun taas pienemmissä hankkeissa, joissa on pienemmät resurssit, ei aika-
taulusuunnitteluun ole varattu niin paljoa resursseja, jolloin käytetään kevyempiä työka-
luja. 
 
”Suunnitelmat eivät ole tärkeitä vaan suunnittelu on kaikki kaikessa – aikataulua pitää 
pysähtyä pähkäilemään ja miettimään, suunnittelemaan ja se, että onko se paperilla vai 
jossain tietokoneohjelmassa, niin se on toisarvoista.” (Toimitusjohtaja) 
 
Tärkeänä nähtiin myös suunnittelun aikatauluttaminen ja suunnittelijoiden sitouttaminen 
suunnitteluaikatauluun. Osapuolien sitouttaminen aikatauluun voisi tapahtua esimerkik-
si siten, että suunnittelijat ja urakoitsijat laatisivat sen yhdessä. 
 
”Suunnittelupuolella pitäisi samalla lailla korostaa, että pääsuunnittelijan pitäisi aika-
tauluttaa se suunnittelu ja valvoa, että jokainen suunnittelija pysyy siinä.” (Rakennuspääl-
likkö)  
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Käytännössä aikataulujen toteutumista ja valmiusastetta seurataan muun muassa ura-
koitsijapalavereissa ja työmaakokouksissa. 
 
”Valitettava totuus on, että aikataulusuunnittelu ja aikataulujen hallinta on aika huo-
nolla tolalla usein korjausrakentamisessa.” (Julkisivuyksikön johtaja) 
 
”Yhteenvetona voi sanoa, että kyllä se on vähän lastenkengissä kuitenkin se aikataulu-
suunnittelu.” (Toimitusjohtaja) 
 
 
Kysymys 9. Millaisia työkaluja pitäisi olla korjauskohteiden 
  aikatauluhallintaan? 
 
Valtaosassa asiantuntijahaastatteluja sanottiin, että tarvittavat aikatauluhallinnan työka-
lut ovat jo olemassa ja ongelma on enemmänkin asenteissa (kyky ja halu) ja sitä kautta 
edelleen niiden hyödyntämisessä.  
 
Varsinaisena puuttuvana työkaluna esille nostettiin vuorovaikutteinen työkalu, johon 
kaikki hankkeen osapuolet voisivat osallistua. Työkalu voisi olla esimerkiksi nettipoh-
jainen ohjelma, joka olisi kaikkien osapuolten nähtävissä. Työkalun tulisi kuitenkin olla 
kevyt ja mahdollisuuksien mukaan eri kohdetyyppeihin soveltuva, mikä on toki vaikeaa 
korjauskohteiden monimuotoisuuden vuoksi. 
 
Lisäksi yhtenä, ei ehkä suoranaisena työkaluna, mutta mallina nähtiin perinteisen ajatte-
lumallin, jossa menekkien ja kestojen kautta päädytään johonkin, kääntäminen ympäri. 
Toisin sanoen mietitään ensin minne pitää aikataulullisesti päätyä ja sen jälkeen lähde-
tään miettimään keinoja kuinka siihen päästään. 
 
”Yksi hyvä työkalu olisi välttää yletöntä optimismia työmaan suorituskykyyn nähden.” 
(Yksikönjohtaja) 
 
 
Kysymys 10. Mikä olisi optimimalli korjausrakentamisen ajalliseen hallintaan? 
 
Kysymys osoittautui haastavaksi. 
 
”Kaikki lähtee siitä, että iso hanke puretaan osiin ja niille osille annetaan tietysti alku- 
ja päättymisajankohta ja otetaan ne epävarmuustekijät huomioon siellä aikatauluissa 
jotenkin. Otetaan käyttäjien tarpeet huomioon, tuodaan eri osapuolten roolit mukaan 
siihen aikatauluun, sieltä sellainen kokonaisvaltainen malli voisi löytyä.” (Toimitusjohtaja) 
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”Optimimalli tulee sieltä, että oikeasti osataan miettiä sieltä toteutuksesta sitä suunnitte-
lun ohjausta kuntoon, että miten se suunnittelun ohjaus ja johtaminen tapahtuu korjaus-
rakentamisessa 
 
 
Kysymys 11. Ideoita vaiheittaiseen kestojen määritykseen tai muita 
  huomioita/kommentteja korjausrakentamiseen ja sen ajalliseen 
  hallintaan liittyen? 
 
Asiantuntijahaastatteluissa tuotiin esille aikataulutavoitteen vaikutus toteutusmuotoon ja 
sitä kautta koko ajalliseen hallintaan. Kun aikataulutavoite päätetään hankesuunnittelu-
vaiheessa, tulee ottaa huomioon onko tärkeämpää saada koko rakennus mahdollisimman 
nopeasti valmiiksi vai onko aikaa suunnitella ja toteuttaa korjaustyöt siten, että raken-
nuksen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Aikataulutavoite toimii edel-
leen lähtötietona toteutusmuotoa valittaessa. Korjausrakentamisen ajalliseen hallintaan 
oman lisänsä tuo suunnitteluaikataulun kytkeminen rakentamisaikatauluun (vrt. purku-
tietojen täydentäminen).  
 
Asiantuntijahaastatteluissa yhtenä aspektina nostettiin esille, että hankkeen alussa, han-
kesuunnitteluvaiheessa, olisi hyvä laatia päävaihetasoinen yleisaikataulu. Jos rakennut-
tajan oma tietotaito ei ole riittävä alustavan yleisaikataulun laadintaan, voisi rakennutta-
ja konsultoida urakoitsijatahoa, joka saisi esittää oman näkemyksensä aikataulusta alus-
tavien tietojen pohjalta. Näin kohteen kestosta ja aikataulusta saataisiin alustava kuva, 
mitä voitaisiin hyödyntää muun muassa riskien hallinnassa ja ajatuksia herättävänä työ-
kaluna myöhäisemmässä aikataulusuunnittelussa. 
 
”Tilaajat voisivat hankkia yleisaikataulutasoisen suunnittelun hankesuunnitteluvaihees-
sa, kun tiedetään suurin piirtein mitä aiotaan tehdä ja missä laajuudessa korjata.” (Jul-
kisivuyksikön johtaja) 
 
Asiantuntijahaastatteluissa korostettiin korjauslaajuuden määrittämisen merkitystä. Kun 
korjauskohteissa päätetään korjata vain osa tilasta, voi jäljelle jääneet vanhat pinnat 
näyttää uusien rinnalta entistä nuhruisemmilta. Tämän seurauksena käyttäjä haluaa vaih-
taa myös ne, mistä aiheutuu lisätyötä hankkeen loppuvaiheeseen, kun kohteen pitäisi jo 
olla lähes valmis. Jotta vastaavilta tilanteilta voitaisiin välttyä, tulee lopullinen korjaus-
laajuus määrittää jo hankkeen alkuvaiheessa. Yksi keino mallintaa käyttäjille tulevaa 
lopputulosta, on rakentaa mallihuone, josta he konkreettisesti näkevät minkälainen huo-
neesta tulee tehdyillä valinnoilla. Muutostöistä voi aiheutua dominoefekti, että kun 
vaihdat jotain, niin jotain muutakin pitää vaihtaa. Aikatauluhallinnan näkökulmasta seu-
rausvaikutukset on hyvä tiedostaa jo hyvissä ajoin ja pyrkiä minimoimaan ne. 
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Talotekniikka asettaa usein haasteita korjauskohteiden suunnittelulle ja rakentamiselle. 
Asiantuntijahaastatteluissa painotettiin sitä, että talotekniikka on korjauskohteissa hyvä 
uusia kokonaan kadulta alkaen, jotta voidaan paremmin varmistaa, että järjestelmät pe-
laavat yhteen toistensa kanssa. Talotekniikan toiminnan lisäksi vielä haastavammaksi 
usein osoittautuu nykyvaatimusten mukaisen talotekniikan sijoittaminen vanhoihin ra-
kennuksiin. Ajallisen hallinnan näkökulmasta esille tuotiin talotekniikka töiden kestojen 
määrittämisen vaikeus ja yhdistäminen rakennusteknisiin töihin. Talotekniikkatöihin 
liittyy lisäksi vahvasti rakennuksen viimeistelyvaihe, sen toimintakokeet sekä mitoitus- 
ja säätötyöt. Korjausrakentamisessa vanha rakennus ja sen mukanaan tuomat olosuhteet 
vaikuttavat näihin töihin ja niiden vaativuus tulee ottaa ajallisessa suunnittelussa huo-
mioon 
 
”Korjaushankkeissa rakennuksen viimeistelyyn liittyvät mittaus- ja säätötyöt ovat itse 
asiassa vaativampi prosessi kuin uudisrakentamisessa. Toimintakokeet, mittaus- ja sää-
tötyöt, tavallaan niin kun ne viimeistelyyn ja vastaanottoon liittyvät menettelyt, pitäisi 
korjauskohteissa vielä vahvemmin ottaa ohjelmaan.” (Kiinteistöjohtaja)  
 
Kuvassa 5.7 on esitetty esimerkinomaisesti korjausrakennushankkeen paikka-
aikakaavio, johon on tuotu mukaan vaihe, jonka aikana purkutöistä saadut tiedot siirre-
tään suunnitelmiin ja käyttöönottovaihe, jonka aikana suoritetaan tarvittavat mittaus- ja 
säätötyöt sekä toimintakokeet. 
 
 
Kuva 5.7 Esimerkki korjausrakennushankkeen paikka-aikakaaviosta 
 
 
Korjausrakentaminen sisältää lisäksi paljon sellaisia töitä, joita on vaikea aikatauluttaa, 
kuten pintojen paikkaaminen. Kun aikatauluttaminen jää tekemättä, työt jäävät helposti 
roikkumaan. On siis tärkeää määrittää töiden vaatimustaso ja pyrkiä aikatauluttamaan 
kaikki työt mahdollisimman tarkasti. Lisäksi tulee varmistaa, että työt suoritetaan ker-
ralla valmiiksi asti eikä jätetä kesken. Voidaan esimerkiksi puhua niin sanotusta nolla-
virhe-vastaanotosta, mikä tarkoittaa sitä, että vastaanoton jälkeen ei saisi olla enää te-
kemättömiä töitä. 
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”Toinen perisynti on, että tehdään melkein valmista.” (Yksikönjohtaja) 
 
”Jos tekee ajallisen hallinnan ohjetta, niin se pitää olla siinä korjauskohteessa erityi-
sesti se valmiiksi tekemisen vaihe. Tarkistetaan, että virheet ja puutteet on korjattu kaik-
ki.” (Kiinteistöjohtaja) 
 
Korjauskohteissa näkyy sama muutos rakentamisen organisoinnissa kuin uudisrakenta-
misessa. Valtaosa töistä teetetään alihankintana eikä omia miehiä ole, mikä vaikuttaa 
myös aikataulujen hallintaan. 
 
”Nykyään urakoitsijan aikatauluhallinta on haastavampaa, kun ei ole omia miehiä vaan 
kaikki ostetaan alihankintana. Kun yksi ketju pettää, se vaikuttaa kaikkeen. Hyvän ura-
koitsijan pitää reagoida ja osata esittää se miten se vaikuttaa ja miten ottaa sen kiinni 
ja millä aikataululla ottaa kiinni, että siellä lopussa ei tule ongelmia” (Rakennuspäällikkö) 
 
Asiantuntijahaastatteluissa nostettiin lisäksi esille muuntojoustava rakentamisen tuomat 
mahdollisuudet. Peruskorjaushankkeiden toteuttaminen tulevaisuudessa helpottuisi, jos 
rakennukset rakennettaisiin avoimen rakentamisen -periaatteella. Avoimen rakentami-
sen -periaate tarkoittaa sitä, että rakennus jaetaan kahteen osaan; kantavaan runkoon ja 
tilarakenteisiin. Näin varaudutaan jo ennalta mahdolliseen käytön muuttumiseen. 
 
Ajoitusmallimielessä yhtenä näkökulmana nähtiin, että korjausrakentamista kannattaa 
lähestyä enemmin toteutuneiden hankkeiden ja käytännön kautta aikatauluteorioiden 
sijaan. Aikatauluteoriat toki voidaan tuoda tukemaan ajoitusmallia, mutta ne eivät tuo 
samalla tavalla esille korjausrakentamisen monimuotoisuutta kuin käytäntö. Esimerkiksi 
korjauskohteiden jaottelu ajoitusmallin lähtökohtana nähtiin toimivana ideana. 
 
”Jos saisi kiinni eri tehtävien kestot ja missä järjestyksessä kannattaa tehdä – sellainen 
teoreettinen malli, joka toimisi pohjana näissä hankkeissa.” (Projektipäällikkö) 
 
”Ihan täydellistä mallia ei varmasti saada, enemmän tai vähemmän teoriaa, mutta jos 
se toimisi tämmöisenä chek-listana, niin se olisi hyvä.” (Projektipäällikkö) 
5.2 Työpaja  
Työpajan korjausrakentamista käsittelevän kokonaisuuden aluksi osallistujille esitettiin 
kysymys siitä pystyykö korjausrakentamiseen kehittämään ajoitusmallin ja millainen 
tämän ajoitusmallin tulisi olla. Heti alkuun todettiin, että korjausrakentamiseen voi ja 
pitääkin luoda oma ajoitusmalli, mutta lähestymistapa on hyvin eri kuin uudisrakenta-
misessa. Korjausrakentamisessa ajoitusmallia ei voida lähteä rakentamaan rakennus-
tyyppikohtaisesti, mutta esimerkiksi hanketyyppikohtainen jaottelu voisi toimia. Työpa-
jassa nähtiin yhtenä mahdollisuutena niin sanottujen standardipakettien kehittäminen ja 
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ajoitusmallin laatiminen edelleen niiden kautta. Näin ajoitusmalli palvelisi korjausra-
kentamista paremmin kuin rakennustyyppikohtaisesti laadittu uudisrakentamisen ajoi-
tusmallia vastaava malli. Korjausrakentamisen hanketyyppejä ovat muun muassa julki-
sivu- ja peruskorjaukset sekä linjasaneeraukset. Työpajan aluksi tuotiin lisäksi esille se, 
että korjausrakentamisen ajoitus poikkeaa uudisrakentamisesta siinä, että kun rakennus 
on jo pystyssä, purkuvaiheen jälkeen sisävalmistusvaiheen töille, minkä vuoksi tehtävät 
voidaan ajoittaa eri tavalla kuin uudisrakentamisessa. 
 
Työpajatyöskentely jaettiin kahteen osaan; ensimmäisessä osassa käsiteltiin tarveselvi-
tys- ja hankesuunnitteluvaihetta ja toisessa osassa rakennesuunnittelua. Rakentamisvai-
hetta ei työpajassa käsitelty ollenkaan. 
 
 
TYÖPAJATYÖSKENTELY, osa I 
 
Työpajatyöskentelyn ensimmäisen osan aluksi nostettiin esille, että vaihekuvaan olisi 
hyvä lisätä ainakin ehdotussuunnitteluvaihe. Myös rakentamisen valmistelu ja käyt-
töönottovaiheiden mukaan ottamisesta puhuttiin. Rakennushankkeen vaiheet on esitetty 
kuvassa 5.7, jossa on korostettu vaiheet, jotka tuodaan mukaan lopulliseen korjausra-
kentamisen ajoitusmalliin.  
 
 
Kuva 5.8 Rakennushankkeen vaiheet 
 
 
Työpajassa tuotiin esille, että tarveselvitysvaiheessa, kun lähdetään miettimään keinoja 
määrittää ja hallita kestoja, tulee miettiä rakennuksen ominaisuuksia ja niiden kautta 
rakennuksen sopivuutta haluttuun käyttötarkoitukseen ja edelleen ominaisuuksien vai-
kutusta hankkeen kestoon. Yksi rakennuksen huomioon otettava ominaisuus on raken-
nuksen ikä. Esimerkkinä mainittiin ennen vuotta 1980 rakennetut rakennukset, joiden 
märkätilojen voidaan lähes poikkeuksetta olettaa olevan märkiä ja rakenteiden kuivat-
tamiseen tulee näin ollen varata aikataulussa aikaa. 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa kestojen määrittämisen yhtenä keinona nähtiin se, että ura-
koitsijoita konsultoitaisiin alustavan yleisaikataulun laatimisessa, jolloin heidän näke-
myksensä saataisiin mukaan jo hankkeen alkuvaiheessa. 
Tarvesuunnittelu 
Hanke-
suunnittelu 
Ehdotus-
suunnittelu 
Yleissuunnittelu 
Toteutussuunnittelu 
Rakentamisen  
valmistelu 
Rakentaminen Käyttöönotto 
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Korjausaste ja sen hyödyntäminen hankesuunnitteluvaiheessa kestojen määrittämisessä 
eivät varsinaisesti nousseet työpajassa esille, aihetta lähinnä vain sivuttiin ja todettiin, 
että eri rakennusosille olisi hyvä määrittää omat korjausasteensa ja että korkean korja-
usasteen kohde vastaa tietyiltä osin täysin uudisrakentamista. Sitäkin oleellisempana 
tietona nähtiin aikaisemmin toteutetuista vastaavista hankkeista saadut tiedot (viitekoh-
detiedot). Viitekohdetietojen avulla määritetään uusien hankkeiden kestoja hankkeiden 
alkuvaiheissa. Korjausrakentamisen kestoja määritettäessä on myös oleellista ymmärtää 
mitä ollaan tekemässä eli korjaustöiden sisältö ja laajuus. 
 
Työpajassa tuotiin esille, että korjaustyöt voidaan käytännössä toteuttaa hyvin laajalla 
skaalalla riippuen siitä, riittääkö vaadittu määräystaso tilaajalle vai ei. Korjauskohteiden 
ajalliseen hallintaan vaikuttaa lisäksi se, onko kohde suojeltu ja miltä osin. Myös kiin-
teistön arvo kokonaisuudessaan tulee ottaa huomioon. Kohdekohtaisesti tulee miettiä 
halutaanko joitain rakennusosia säilyttää arvon vuoksi taloudellisuudesta riippumatta. 
Määräystason lisäksi korjaustöiden laajuuteen vaikuttaa myös haluttu laatutaso, joka ei 
ole kiinni asetetuista määräyksistä vaan kiinteistön omistajan tahtotilasta. Haluttu laatu-
taso vaikuttaa edelleen hankkeen läpimenoaikaan, mitä korkeampi laatutaso sitä pidem-
pi läpimenoaika. 
 
Työpajassa korostettiin käyttäjien vaikutusta korjausrakennushankkeiden ajoituksessa. 
Jos käyttäjät ovat paikalla korjaustöiden aikana, niin hankkeen aikataulusuunnittelu 
pohjautuu pitkälti heidän väistöihinsä, mikä hankaloittaa hanketta. Työpajassa todettiin 
lisäksi, että hanke voi hankaloitua entisestään, jos käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa 
päätöksentekoon. Yhtenä lähtökohtana voidaankin pitää sitä, että onko kiinteistö käy-
tössä korjaustöiden aikana vai ei. Alla on esitetty karkea esimerkki käyttäjien läsnäolon 
vaikutuksesta läpimenoaikaan, joka esitettiin työpajassa. 
 
Kiinteistö tyhjillään vs. Kerros kerrallaan (5 kerrosta) 
1 vuosi vs. 5 vuotta 
 
 
Yksi työpajassa keskustelua herättänyt aihe oli korjausrakennushankkeiden logistiikka 
ja sen suunnittelu. Erityisesti vanhoissa rakennuksissa, joissa on kapeat käytävät ja 
mahdollisesti vain yksi reitti tavaroiden kuljetukseen, logistiikan suunnittelu nousee 
merkittävään asemaan ajallisen suunnittelun näkökulmasta. Myös rakennetussa ympä-
ristössä, kaupungin keskustoissa ja niiden lähituntumassa, toimiminen vaikuttaa logis-
tiikkaan ja sen suunnitteluun. Toinen rakennetun ympäristön mukanaan tuoma huomi-
oon otettava asia on naapurit. Sekä kiinteistössä korjaustöiden aikana toimivat käyttäjät 
että ympärillä olevat naapurit edellyttävät muun muassa melun- ja pölyntorjunnan huo-
lellista suunnittelua, eikä vuorotyö yleensä ole mahdollista juuri näiden seikkojen vuok-
si. 
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Työpajassa painotettiin sitä, että kokonaisuudessaan korjausrakentamiseen ja sen ajalli-
seen hallintaan liittyy paljon erilaisia muuttujia ja huomioon otettavia asioita. Tämän 
vuoksi ajoitusmalliin olisi hyvä sisällyttää tarkistuslistoja (check-list), joiden avulla pys-
tyttäisiin ottamaan nämä eri muuttujat huomioon ja hallita näin ajoitusta. Tarkistuslistat 
voisivat toimia yhtenä ajallisen hallinnan keinona. 
 
Työpajassa keskusteltiin toteutusmuodoista, urakkamuodoista ja niiden vaikutuksesta 
hankkeiden kestoihin. Yhden korjauskohteen työt voidaan organisoida useammalla eri 
tavalla toteutusmuodosta riippuen. Töiden organisointi ja sitä kautta valittu toteutus-
muoto vaikuttavat hankkeen keston määräytymiseen. Lisäksi yhtenä keinona hallita 
korjaushankkeiden kestoja voidaan nähdä kohteen osittelu. Kohde voidaan ositella nä-
kökulmasta riippuen esimerkiksi sijainnin mukaan lohkoihin. Osittelun avulla muun 
muassa hankkeen ajallinen hallinta helpottuu, kun kokonaisuuden sijaan voidaan hallita 
yksittäisiä osakokonaisuuksia.  
 
Työpajassa korostettiin lisäksi vaihekuvassa jo esiintyneitä ennakkoselvityksiä ja riskien 
kartoittamista ja hallintaa sekä niiden tärkeyttä. Ennakkoselvitykset auttavat kartoitta-
maan potentiaalisia riskejä, jotka taas luovat pohjan riskien hallinnalle. Työpajassa mai-
nittiin lisäksi, että ennakkoselvitykset vastaavat karkeasti uudisrakentamisen pohjatut-
kimusta. 
 
Työpajassa pohdittiin lisäksi sitä, kuinka täydennysrakentaminen tulee huomioida, kun 
on kyse kohteesta, jossa korjataan vanhaa rakennusta, mutta rakennetaan myös jotain 
täysin uutta. Katsotaanko, että uudisrakentamisosa on osa korjausrakentamista vai eril-
linen uudisrakentamisosa? Työpajassa ei tähän kysymykseen selvää vastausta tullut. 
 
Työpajassa puhuttiin myös siitä, että jos korjausrakentamista katsotaan kokonaisuutena, 
olisi se hyvä perustaa pitkäjänteiselle suunnittelulle. Korjaustöitä suunniteltaessa olisi 
hyvä ottaa huomioon eri korjaustöiden yhteensovittaminen eli kuinka eri korjaustyöt 
vaikuttavat toisiinsa ja mikä olisi niiden järkevä suoritusjärjestys. 
 
 
TYÖPAJATYÖSKENTELY, osa II 
 
Työpajan toisessa osassa tuotiin esille, että rakennussuunnitteluvaiheessa yksi tärkeim-
mistä aikataulujen laadintaan vaikuttavasti tekijöistä on hankkeen keskeiset määrätiedot. 
Määrätiedot saadaan laskettua suunnitelmapiirustuksista, jotka tarkentuvat suunnittelun 
edettäessä ehdotussuunnitteluvaiheesta aina toteutussuunnitteluun asti.  
 
Yhtenä keinona hallita korjaushanketta, sen suunnittelua ja kestoa, nähtiin korjauskoh-
teiden mallinnus. Mallinnuksen avulla saataisiin mitat paikoilleen ja talotekniikka pys-
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tyttäisiin mallintamaan luotuun malliin ja näin hahmottamaan sen sijoittuminen raken-
nukseen paremmin. 
 
Työpajassa keskusteltiin myös siitä kuinka korjauskohteessa käytetty tuotantotekniikka 
vaikuttaa hankkeen kestoon. Pystytäänkö rakentamaan valmisosista vai joudutaanko 
kaikki rakentamaan paikalla. Tuotantotekniikkaan ei aina pystytä vaikuttamaan vaan 
vanha rakennus sanelee ehdot, joiden mukaan tulee toimia. Normaalissa tapauksessa 
valmisosarakentamisella saavutetaan poikkeuksetta nopeampi läpimenoaika paikalla 
rakentamiseen verrattuna.  
 
Työpajassa nostettiin esille mallihuoneiden ja testikorjausten mahdollisuus korjausra-
kentamisen kestojen hallintakeinoina rakennussuunnitteluvaiheessa. Jos esimerkiksi 
korjausmenetelmiä päästään testaamaan etukäteen, voidaan todeta niiden sopivuus ha-
luttuun kohteeseen etukäteen ja vähentää näin hankkeeseen kohdistuvia riskejä. Erityi-
sesti tämä tulee ottaa huomioon erityiskohteissa. Työpajassa mainittiin, että myös kon-
servointityöt olisi hyvä päästä suorittamaan etukäteen eikä silloin kun konservoitavat 
kohteet ovat huputettuina. 
 
Työpajassa ehdotettiin, että rakennussuunnitteluvaiheen lopussa, rakentamisen valmiste-
lu -vaiheessa laadittavissa tarjouspyynnöissä voitaisiin tavoiteajan (kesto) ja valmistu-
misajankohdan lisäksi esittää kyseisen hankkeen päätyövaiheet. Aikaisemmin esille 
tuotu alustavan yleisaikataulun laadinta hankesuunnitteluvaiheessa olisi hyödyksi myös 
tässä tarkoituksessa. 
 
Työpajan aikana korostettiin lisäksi korjausrakentamisen olosuhdehallintaa. Olosuhde-
hallintaan ja siihen kuinka se käytännössä milloinkin toteutetaan vaikuttaa muun muassa 
se tehdäänkö työt kesällä vai talvella sekä se käytetäänkö kohteessa sääsuojausta vai ei. 
 
Työpajassa tuotiin esille myös kuivumisajat ja niiden vaikutus korjausrakentamisen 
kestoihin. Kuivumisajat ja niiden vaikutus tulisi huomioida korjausrakentamisen ajoi-
tusmallia laadittaessa. Selvää toteutusmallia tai ehdotusta, siitä kuinka kuivumisajat 
pystytään käytännössä huomioimaan mallissa, ei osattu työpajassa vielä esittää. 
 
Työpajassa korostettiin tiedonkulun tärkeyttä läpi koko hankkeen (koko hankkeen aika-
na). Yhtenä hallinta keinona nähtiin päätöksentekoaikataulu. Osapuolien sitouttaminen 
hankkeeseen on myös hyvin olennaista. Parempana vaihtoehtona nähtiin positiiviset 
kannusteet sakollisten välitavoitteiden sijaan. Lisäksi keskusteleva ja osallistava toimin-
tamalli loisi paremmat edellytykset hankkeen onnistumiselle. Esimerkiksi keskeisten 
osapuolten työpajatyöskentelyllä pystyttäisiin hallitsemaan koko hanketta, hankkeiden 
kestoja ja riskejä, paremmin kuin tavanomaisella työskentelyllä. Vuorovaikutukseen 
liittyen työpajassa puhuttiin myös osapuolten sitouttamisesta hankkeeseen. Kun halu-
taan sitouttaa osapuolia, parhaana menetelmänä nähtiin kyseiset osapuolien ottaminen 
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mukaan tekemiseen. Esimerkiksi toisen laatimaan aikatauluun sitoutuminen on haasta-
vaa, mutta jos on ollut itse mukana sen laatimisessa, siihen tulee todella sitouduttua. 
 
Työpajan lopussa tuotiin vielä esille, että korjausrakentamisen maailmankuva poikkeaa 
täysin uudisrakentamisesta ja että korjausrakentamisen ajoitusmallin (vaihekuva) tulee 
olla niin sanotusti viuhkamainen eli malli muodostaa ketjun, jossa asiat periytyvät so-
veltuvin osin siirryttäessä vaiheesta toiseen. 
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6  KORJAUSRAKENTAMISEN AJOITUSMALLI 
Tässä luvussa esitellään lopullinen versio laaditusta kor-
jausrakentamisen ajoitusmallista. Ajoitusmalli esitellään 
korjausrakennushankkeen kulun mukaisesti tehtäväkoko-
naisuus kerrallaan. 
6.1 Korjausrakentamisen ajoitusmalli 
Asiantuntijahaastatteluiden ja työpajan pohjalta laadittiin korjausrakentamisen ajoitus-
malli, joka on tarkistuslistan omainen malli, jossa hankkeen eri vaiheille on määritetty 
 
1. keinot, joiden avulla voidaan määrittää kesto ja 
2. keinot, joiden avulla kestoa voidaan hallita. 
 
Ajoitusmallia voidaan kutsua myös korjausrakentamisen vaihekuvaksi, jossa aikaisem-
pien tehtäväkokonaisuuksien keinot periytyvät soveltuvilta osin tuleville tehtäväkoko-
naisuuksille hankkeiden edetessä. 
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6.1.1 Tarveselvitys 
Tarveselvitys toimii pohjana koko rakennushankkeen käynnistämiselle ja eteenpäin 
viemiselle. Tämän vuoksi on oleellista, että jo tarveselvityksen aikana päätöksenteon 
tueksi saadaan muodostettua alustava arvio hankkeen kestosta. Tarveselvityksessä arvi-
oidaan hankkeen kestoa vasta alkutietoihin ja rakennuksen ominaisuuksiin perustuen, 
minkä vuoksi aikaisemmista vastaavista kohteista saatu tieto ja kokemus sekä kohteen 
omistajan tahtotila nousevat merkittäviksi tekijöiksi, kun määritetään ja hallitaan raken-
tamisen ja koko hankkeen kestoa. Kuvassa 6.1 on esitetty keinoja, joiden avulla korjaus-
rakennushankkeiden kestoja voidaan määrittää ja hallita tarveselvityksen aikana. 
 
 
Kuva 6.1 Keinot määrittää ja hallita kestoja, tarveselvitys 
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6.1.2 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelun aikana hankkeeseen liittyviä tavoitteita, kuten aikataulua, täsmenne-
tään. Tehtäväkokonaisuuden aikana selvitetään muun muassa toteutettavien korjaustöi-
den tarkempi laajuus ja sisältö sekä korjausasteet ja teetetään ennakkoselvityksiä, kuten 
kuntoarvioita ja -tutkimuksia, suunnittelun lähtötiedoiksi. Lähtötietojen avulla voidaan 
arvioida aikatauluun liittyviä potentiaalisia riskejä, jotka vaikuttavat edelleen hankkeen 
kestoon ja sen ajalliseen hallintaan. Hankesuunnittelun aikana valitaan lisäksi hankkeen 
toteutusmuoto, joka osaltaan vaikuttaa hankkeen ajalliseen etenemiseen ja sen myötä 
kestoon. Kuvassa 6.2 on esitetty keinoja, joiden avulla korjausrakennushankkeiden kes-
toja voidaan määrittää ja hallita hankesuunnittelun aikana. 
 
 
Kuva 6.2 Keinot määrittää ja hallita kestoja korjausrakennushankkeissa, hankesuunnittelu  
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6.1.3 Ehdotussuunnittelu 
Ehdotussuunnittelu on suunnittelun ensimmäinen tehtäväkokonaisuus, jonka aikana 
suunnittelijat laativat suunnitteluratkaisuja hankkeen toteuttamiseksi asetettujen tavoit-
teiden pohjalta. Ennen suunnittelun aloittamista tulee laatia suunnitteluaikataulu, jonka 
toteutumista valvotaan, jotta suunnitelmaviivästyksiltä ja niiden aiheuttamilta häiriöiltä 
voidaan välttyä. Kuten kuvassa 6.3 on esitetty, rakennuttajan keinona tässä hankkeen 
vaiheessa voidaan nähdä urakoitsijoiden konsultoiminen rakentamisen keston arvioin-
tiin liittyvissä kysymyksissä. Kuvassa 6.3 on esitetty keinoja, joiden avulla korjausra-
kennushankkeiden kestoja voidaan määrittää ja hallita ehdotussuunnittelun aikana. 
 
 
Kuva 6.3 Keinot määrittää ja hallita kestoja korjausrakennushankkeissa, ehdotussuunnittelu  
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6.1.4 Yleissuunnittelu 
Yleissuunnittelun aikana suunnittelijat kehittävät valittua ehdotussuunnitelmaa tavoit-
teenaan toteutuskelpoisen yleissuunnitelman laatiminen. Pidemmälle vietyjä suunnitel-
mia voidaan hyödyntää määrien kautta rakentamisen kestojen sekä myös kuivumisaiko-
jen arvioinnissa. Kuten kuvasta 6.4 nähdään, yksi keino määrittää rakentamisen kestoa 
on rakennuttajan laatima alustava yleisaikataulu, joka voisi toimia esimerkiksi ajatuksia 
herättävänä työkaluna lopullisen keston määrittämisessä. Kuvassa 6.4 on esitetty keino-
ja, joiden avulla korjausrakennushankkeiden kestoja voidaan määrittää ja hallita yleis-
suunnittelun aikana. 
 
 
Kuva 6.4 Keinot määrittää ja hallita kestoja korjausrakennushankkeissa, yleissuunnittelu 
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6.1.5 Toteutussuunnittelu 
Toteutussuunnittelun aikana yleissuunnitelmatasoisia suunnitelmia kehitetään edelleen, 
jotta ne vastaisivat rakentamisen ja sitä varten tehtävien hankintojen asettamia vaati-
muksia. Ajallisen hallinnan näkökulmasta toteutussuunnittelun aikana uutta tietoa voi-
daan edelleen hankkia, mutta menetelmät vastaavat aikaisempien tehtäväkokonaisuuksi-
en yhteydessä esille tulleita keinoja, kuten kuvasta 6.5 nähdään. Kuvassa 6.5 on esitetty 
keinot, joiden avulla korjausrakennushankkeiden kestoja voidaan määrittää ja hallita 
toteutussuunnittelun aikana. 
 
 
Kuva 6.5 Keinot määrittää ja hallita kestoja korjausrakennushankkeissa, toteutussuunnittelu 
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6.1.6 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmistelun aikana rakentamisen aloittamiselle luodaan edellytykset. Yk-
si oleellisimmista rakentamisen valmisteluun liittyvistä tehtävistä on urakoitsijoiden 
valinta tarjouspyyntöihin perustuvien tarjousten perusteella. Tarjouksissaan urakoitsijat 
esittävät oman laskelmiin perustuvan näkemyksensä rakentamisen kestosta, minkä poh-
jalta rakentamista lähdetään toteuttamaan. Kuvassa 6.6 on esitetty keinoja, joiden avulla 
korjausrakennushankkeiden kestoja voidaan määrittää ja hallita rakentamisen valmiste-
lun aikana.  
 
 
Kuva 6.6 Keinot määrittää ja hallita kestoja korjausrakennushankkeissa, rakentamisen valmis-
telu 
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6.1.7 Rakentaminen 
Rakentamisen alettua ajallinen suunnittelu ja hallinta muuttuvat oleellisesti, kun siirry-
tään työskentelemään tuotantosuunnitelmien pohjalta. Rakentamisen aikana pääpaino 
siirtyy osittain hallinnan puolelle, kuten kuvan 6.7 alimmasta laatikosta voidaan havaita, 
mutta perusajatus suunnittelusta ja hallinnasta kuitenkin pätee edelleen. Ilman suunnitte-
lua hallitseminen voi nimittäin olla haastavaa. Kuvassa 6.7 on esitetty keinoja, joiden 
avulla korjausrakennushankkeiden kestoja voidaan määrittää ja hallita rakentamisen 
aikana. 
 
 
Kuva 6.7 Keinot määrittää ja hallita kestoja, rakentaminen 
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6.2 Yhteenveto 
Korjausrakentamisen ajoitusmalli on, kuten luvun alussa jo todettiin, tarkistuslistan 
omainen niin sanottu ajatusmalli, jossa ajallisen määrittämisen ja hallinnan keinot tois-
tuvat soveltuvin osin tehtäväkokonaisuudelta toiselle. Ajoitusmalli on kokonaisuutenaan 
esitetty kuvassa 6.8 sekä liitteessä E.  
 
 
Kuva 6.8 Korjausrakentamisen ajoitusmalli 
 
 
Kokonaisuutena tarkasteltuna ajoitusmalli saa viuhkamaisen muodon, kuten kuvassa 6.9 
on havainnollistettu, mikä aiheutuu keinojen kertautuvuudesta tehtäväkokonaisuudelta 
toiselle. Mallin niin kutsuttu viuhkamaisuus kuvaa hyvin sitä, kuinka tiedot korjausra-
kennushankkeissa lisääntyvät ja tarkentuvat hankkeiden edetessä. 
 
 
Kuva 6.9 Viuhkamaisuuden havainnollistaminen korjausrakentamisen ajoitusmallista 
 
 
Ajoitusmallissa esitetyt keinot eivät välttämättä kaikki esiinny jokaisessa korjausraken-
nushankkeessa ainakaan täsmällisesti mallin mukaan. Malli on kuitenkin hyvä pohja, 
joka auttaa ottamaan korjausrakentamisen muuttuvat tekijät huomioon ja näin auttaa 
laajasti korjausrakentamisen sektorilla toteutettavien hankkeiden ajallisessa hallinnassa. 
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7 UUDISRAKENTAMISEN AJOITUSMALLI 3.0:N 
SOVELTUVUUS KORJAUSRAKENTAMISEEN 
Tässä luvussa esitetään, kuinka korjauslisien avulla uudis-
rakentamisen ajoitusmalli 3.0:aa voidaan karkeasti sovel-
taa korjausrakentamisen rakennusvaiheen kestojen arvi-
ointiin. Kappaleen lopuksi arvioidaan uudisrakentamiseen 
kehitetyn ajoitusmallin soveltuvuutta korjausrakentamisen 
kestojen määrittämiseen. 
7.1 Uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0 
Uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0 on Excel-pohjainen työkalu uudisrakennushankkei-
den rakennusajan normaalikeston sekä rakennusvaiheiden normaaliajoituksen määrittä-
miseen. Ajoitusmalli 3.0 soveltuu sekä rakennusyrityksien tarjouslaskentavaiheen että 
rakennuttajan ja tilaajan hanke- ja rakennussuunnitteluvaiheiden aikataulusuunnitteluun. 
Ohjelma toimii kuukausitarkkuudella ja se perustuu neljän eri rakennustyypin työ-
menekkien pohjalta määritettyihin vertailutasoihin. Nämä rakennustyypit ovat toimisto-
rakennus, asuinkerrostalo, pienkerrostalo ja rivitalo (Peltola, A. 2015)  
7.2 Uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0 soveltuvuuden 
testaus  
Uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0:aa lähdettiin testaamaan korjausrakentamisen ra-
kennusajan normaalikestojen ja rakennusvaiheiden ajoituksen osalta määrittämällä Talo 
80 -pääryhmien 1-9 mukaiset kokonaistyömenekit korjausrakentamiselle. Korjausraken-
tamisen työmenekit saatiin lisäämällä uudisrakentamisen työmenekkeihin pääryhmien 
sisältöjä vastaavat korjauslisät. Korjauslisät tila- ja rakennusosille on esitetty luvun 2 
kappaleessa 2.5 taulukoissa 4-6. Pääryhmiä 
 1 Rakennuksen maa- ja pohjarakennus (ei sisällä 17, 18), 
 17 Rakennusalueen rakenteet, 
 18 Ulkovarusteet ja 
 28 Ulkopuoliset rakenteet 
 
ei ole huomioitu korjausrakentamisen kestojen määrittämisessä. Taulukossa 9 on esitet-
ty Talo 80 -pääryhmien mukaiset työmenekkitiedot uudis- ja korjausrakentamiselle sekä 
korjauslisät, joiden perusteella korjausrakentamisen työmenekit laskettiin. Taulukossa 6 
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esitetyt uudisrakentamisen työmenekkitiedot ovat tuotantotekniikan osalta paikallara-
kennustekniikan mukaiset työmenekit, joiden perusteella myös korjausrakentamisen 
työmenekit laskettiin. Määritettäessä pääryhmän 3 Runkorakenteet työmenekkiä korja-
usrakentamisen osalta huomioitiin ainoastaan ulkoseiniä, ulkotasoja ja parvekkeita sekä 
ullakko ja kattorakenteita koskevat työmenekkitiedot. Oletuksena, että asuinkerrostalon 
kantavat väliseinät sekä laatat ja portaat ovat teknisesti kunnossa eikä muutoksia asuin-
huoneistojen järjestykseen tehdä. Pääryhmän 4 Täydentävät rakenteet korjauslisä saatiin 
laskemalla keskiarvo kevyiden väliseinien (50 %) sekä ikkunoiden, ulko-ovien ja par-
vekkeiden (30 %) korjauslisistä. Sisäovien korjauslisää (20 %) ei ole täydentävissä ra-
kenteissa erikseen huomioitu. 
 
Taulukko 9 Talo 80 -pääryhmien mukaiset työmenekkitiedot uudis- ja korjausrakentamiselle 
sekä korjauslisät, joiden perusteella korjausrakentamisen työmenekit laskettiin 
Talo 80 -pääryhmä tth/brm² tth/brm
2
 % 
1 Rakennuksen maa- ja pohjarakennus (ei sisällä 17,18) 0,36 - - 
17 Rakennusalueen rakenteet, 18 Ulkovarusteet 0,49 - - 
2 Perustukset (ei sisällä 28) 0,34 0,59 75 
28 Ulkopuoliset rakenteet 0,39 - - 
3 Runkorakenteet 2,24 1,50 50 
4 Täydentävät rakenteet 0,96 1,34 40 
5 Pintarakenteet 1,85 2,22 20 
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 0,25 0,26 5 
7 Konetekniset työt 2,16 2,81 30 
8,9 Käyttö- ja yhteiskustannukset 1,07 0,71 0 
Kokonaistyömenekki 1-9 yhteensä 10,11 9,79 
 
 
 
Uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0:n soveltuvuutta korjausrakennushankkeiden raken-
nusaikojen kestojen ja rakennusvaiheiden ajoitusten määrittämiseen testattiin kolmella 
kuvitteellisella asuinkerrostalokohteella. Esimerkkikohteet 1-3 erosivat toisistaan aino-
astaan laajuudeltaan. Kuvassa 7.1 on esitetty ajoitusmalli 3.0:n syöttötiedot. Esimerkki-
kohteet 1-3 asetettiin alkamaan vuoden 2016 kesäkuussa. Uudisrakennushankkeina ku-
vitteellisesti toteutettavien kohteiden tuotantotekniikaksi valittiin täyselementtitekniik-
ka. Korjausrakentamisen osalta tuotantotekniikkana käytettiin puolestaan paikallaraken-
nusteknikkaa. Heinäkuu asetettiin kaikissa esimerkkikohteissa lomakuukaudeksi. Ku-
vassa 7.1 Mallin arvio -kohdassa on mallin automaattisesti asettamat uudisrakentamisen 
työmenekkitiedot täyselementtitekniikalle ja Oma arvio -kohdassa itse syötetyt tiedot 
korjausrakentamisen työmenekeistä. 
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Kuva 7.1 Uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0:n syöttötiedot (Uudisrakentamisen ajoitusmalli 
3.0, Excel-taulukko) 
 
 
Esimerkkikohde 1 on laajuudeltaan 2000 bruttoneliötä [brm
2
]. Kuvassa 7.2 on esitetty 
kohteen normaalikesto projektikuukausina sekä rakennusvaihetasoinen yleisaikataulu 
jana-aikatauluna, jos kohde toteutetaan uudisrakennushankkeena. Kuvassa 7.3 on esitet-
ty vastaavat tiedot, jos kohde toteutetaan korjausrakennushankkeena. Uudisrakennus-
hankkeena toteutetun kohteen normaalikesto on kuvasta 7.2 luettuna 9 kuukautta. Kor-
jausrakennushankkeena toteutetun kohteen kesto on kuvasta 7.3 luettuna 10 kuukautta. 
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Maanrakennus-vaihe jätettiin pois kaikista edellä esitetyistä (kuvat 7.2–7.7) yleisaika-
tauluista, jotta aikatauluista pystyttiin vertaamaan ainoastaan niin sanottua yhtäläistä 
osuutta. Maanrakennus-vaiheen mukaan ottaminen pidentäisi uudisrakennushankkeena 
toteutetun projektin normaalikestoa siten, että uudis- ja korjausrakentamisen kokonais-
kestot olisivat yhtä pitkät.  
 
 
 
Kuva 7.2 Esimerkkikohde 1 (2000 brm2), uudisrakentaminen 
 
 
Kuva 7.3 Esimerkkikohde 1 (2000 brm2), korjausrakentaminen 
 
 
Esimerkkikohde 2 on laajuudeltaan 4000 bruttoneliötä [brm
2
]. Kuvassa 7.4 on esitetty 
kohteen normaalikesto projektikuukausina sekä rakennusvaihetasoinen yleisaikataulu 
jana-aikatauluna, jos kohde toteutetaan uudisrakennushankkeena. Kuvassa 7.5 on esitet-
ty vastaavat tiedot, jos kohde toteutetaan korjausrakennushankkeena. Uudisrakennus-
hankkeena toteutetun kohteen normaalikesto on kuvasta 7.4 luettuna 12 kuukautta. Kor-
jausrakennushankkeena toteutetun kohteen kesto on kuvasta 7.5 luettuna 13 kuukautta. 
 
 
 
Kuva 7.4 Esimerkkikohde 2 (4000 brm2), uudisrakentaminen 
 
 
Kuva 7.5 Esimerkkikohde 2 (4000 brm2), korjausrakentaminen 
Projektikuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vuosi 2016 2017
Kuukausi 6 8 9 10 11 12 1 2 3
Perustus 1 kk
Runko 2 kk
Sisävalmistus 5 kk
Luovutus 2 kk
Projektikuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vuosi 2016 2017
Kuukausi 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Perustus 2 kk
Runko 2 kk
Sisävalmistus 5 kk
Luovutus 3 kk
Projektikuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vuosi 2016 2017
Kuukausi 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Perustus 2 kk
Runko 4 kk
Sisävalmistus 7 kk
Luovutus 3 kk
Projektikuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vuosi 2016 2017
Kuukausi 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8
Perustus 2 kk
Runko 5 kk
Sisävalmistus 7 kk
Luovutus 4 kk
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Esimerkkikohde 3 on laajuudeltaan 6000 bruttoneliötä [brm
2
]. Kuvassa 7.6 on esitetty 
kohteen normaalikesto projektikuukausina sekä rakennusvaihetasoinen yleisaikataulu 
jana-aikatauluna, jos kohde toteutetaan uudisrakennushankkeena. Kuvassa 7.7 on esitet-
ty vastaavat tiedot, jos kohde toteutetaan korjausrakennushankkeena. Uudisrakennus-
hankkeena toteutetun kohteen normaalikesto on kuvasta 7.6 luettuna 13 kuukautta. Kor-
jausrakennushankkeena toteutetun kohteen kesto on kuvasta 7.7 luettuna 15 kuukautta. 
 
 
 
Kuva 7.6 Esimerkkikohde 3 (6000 brm2), uudisrakentaminen 
 
 
Kuva 7.7 Esimerkkikohde 3 (6000 brm2), korjausrakentaminen 
 
7.3 Uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0:n soveltuvuus 
 korjausrakentamiseen 
Uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0 on laadittu soveltumaan vain uudisrakennushank-
keiden rakentamisvaiheiden kestojen määrittämiseen ja arviointiin. Ajoitusmalli 3.0 on 
rakennettu siten, että se pohjautuu neljään eri rakennustyyppiin ja niitä vastaaviin työ-
menekkeihin. Ajoitusmalli 3.0 sisältää vertailutasot seuraaville rakennustyypeille: 
- toimistorakennus, 
- asuinkerrostalo, 
- pienkerrostalo ja 
- rivitalo. 
 
Jo tästä johtuen, voidaan tehdä suora johtopäätös, että se ei sellaisenaan taivu korjausra-
kentamisen rakennusajan kestojen ja rakennusvaiheiden ajoitusten määrittämiseen. Ku-
ten kappaleessa 7.2 olevista kuvista 7.2–7.7 ja kuvasta 7.8 voidaan havaita, esimerkki-
kohteiden kohdalla uudis- ja korjausrakennushankkeiden kokonaiskestojen välillä voi-
daan havaita noin 10–20 %:n ero kokonaiskestoissa. Uudisrakentamisen ajoitusmalli 
3.0:lla määritettyjen korjausrakentamisen kestojen ei voida kuitenkaan suoraan olettaa 
Projektikuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vuosi 2016 2017
Kuukausi 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8
Perustus 2 kk
Runko 6 kk
Sisävalmistus 8 kk
Luovutus 4 kk
Projektikuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vuosi 2016 2017
Kuukausi 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8
Perustus 3 kk
Runko 6 kk
Sisävalmistus 9 kk
Luovutus 5 kk
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olevan realistisia, minkä vuoksi arvoja tulee tulkita harkiten. Kuvassa 7.8 on esitetty 
esimerkkikohteiden 1-3 (2000 brm
2
, 4000 brm
2
, 6000 brm
2
) normaalikestot kuukausi-
tarkkuudella.  
 
 
Kuva 7.8 Esimerkkikohteiden 1-3 normaalikestot uudis- ja korjausrakentamiselle 
 
 
Taulukossa 7 on esitetty esimerkkikohteiden 1-3 normaalikestot ja yksittäisten raken-
nusvaiheiden kestot kuukausitarkkuudella sekä uudis- että korjausrakentamiselle. Tau-
lukossa 7 rakennusvaiheiden kestot, jotka ovat samat uudis- ja korjausrakentamiselle, on 
korostettu harmaalla taustalla. Päävaiheiden kestot kuukausina ovat lähes samat (± 1 kk) 
ja ero kokonaiskestoissa johtuu osaksi ohjelman automaattisesti tekemistä vaiheiden 
limityksistä. Muutamassa esimerkkikohteessa muokattiin sisävalmistusvaiheen ja luovu-
tusvaiheen välistä limitystä realistisemmaksi. 
 
Taulukko 10 Esimerkkikohteiden 1-3 normaalikestot ja rakennusvaiheiden kestot (U = uudisra-
kentaminen, K = korjausrakentaminen)  
 
 
 
 
Uudisrak. Korjausrak. U K U K U K U K
[kk] [kk] [kk] [kk] [kk] [kk] [kk] [kk] [kk] [kk]
2000 brm 2 9 10 1 2 2 2 5 5 2 3
4000 brm 2 12 13 2 2 4 5 7 7 3 4
6000 brm 2 13 15 2 3 6 6 8 9 4 5
Normaalikesto
Perustus Runko Sisävalmistus Luovutus
Rakennusvaiheet
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Jos korjausrakentamisen työmenekkeihin otettaisiin mukaan kantavat väliseinät ja nii-
den työmenekki, kasvaisi runkovaiheen kesto yhdellä kuukaudella (1 kk), mikä kasvat-
taisi edelleen uudis- ja korjausrakentamisen välisiä kokonaiskestoja. 
 
Uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0:n Excel-pohjaa muokkaamalla sen käytettävyyttä 
voitaisiin laajentaa korjausrakentamisen rakentamisvaiheiden kestojen arvioinnin mää-
rittämiseen. Ajoitusmallin 3.0:n muokkaaminen voisi tapahtua esimerkiksi siten, että 
ajoitusmalli 3.0 syöttötietojen (kuva 7.1) kohdassa 2 esitettäviä kokonaismenekkitietoja 
laajennettaisiin, jolloin ne paremmin palvelisivat korjausrakentamisen sektorilla toteu-
tettavia hankkeita. Korjausrakentamisen kokonaistyömenekit voitaisiin mallia varten 
määrittää rakennus- ja tilaosittain seuraavasti: 
 
Rakennus: 
- Alueen pintarakenteet ja ulkovarusteet 
- Ulkoseinät 
- Ikkunat ja ulko-ovet 
- Ullakon ja vesikaton rakenteet 
- Vesikate 
- Lämmitysjärjestelmä 
- Vesi- ja viemärijärjestelmä 
- Sähköjärjestelmä 
 
Tilat: 
- Märkätilojen pintarakenteet ja kalusteet 
- Muiden tilojen pintarakenteet 
- Kalusteen, varusteet ja laitteet 
- Tilojen kevyet väliseinät 
 
Uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0:aan tulisi myös lisätä ominaisuus, joka mahdollis-
taisi laskentaan ja aikataulujen muodostamiseen mukaan otettavien kokonaismenekki-
tietojen valinnan edellä mainituista rakennus- ja tilaosista, mikä mahdollistaisi tavan-
omaisten korjausrakennushankepakettien muodostamisen. Nykyinen ajoitusmalli ei 
myöskään suoraan huomioi rakenteiden ja tilojen erisuuruisia korjausasteita (korjausli-
siä). Korjausasteiden vaihteluun voidaan kuitenkin vaikuttaa syöttämällä oma arvio ko-
konaistyömenekistä sille varattuun kohtaan. 
 
Pidemmälle vietynä korjausrakentamisen laskennallinen ajoitusmalli pitäisi rakentaa 
rakennustyyppien sijaan esimerkiksi hanketyyppikohtaisesti. Korjausrakentamisen eri 
hanketyyppejä ovat muun muassa julkisivuremontit ja linjasaneeraukset. Hanketyypeille 
voisi määrittää vertailutasojen työmenekit ja omat normaalikestojen laskentakaavat tut-
kimalla jo toteutuneiden hankkeiden aikatauluja. Korjausrakentamisen laskennallisen 
ajoitusmallin tulisi lisäksi voida huomioida korjausrakentamisen erityispiirteiden vaiku-
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tukset, kuten sen onko rakennuksessa toimintaa korjaustöiden aikana vai ei, myös ra-
kennuksen ikä ja käyttötarkoitus vaikuttavat korjaustöihin ja sen myötä kestoihin. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämä kappale sisältää analyysin diplomityössä käytettyjen 
tutkimusmenetelmien soveltuvuudesta tutkittavaan aihee-
seen ja tutkimuksen tavoitteisiin nähden sekä analyysin 
tutkimuksen tuloksista. Kappaleen lopuksi esitetään tutki-
muksen ja tulosten analysoinnin perusteella laaditut jatko-
tutkimusehdotukset. 
8.1 Tutkimuksen ja tulosten analysointi 
Tämän diplomityön päätavoitteena oli laatia korjausrakentamisen ajoitusmalli, joka 
toimii rakennuttajan työkaluna korjausrakennushankkeiden eri vaiheiden aikataulunhal-
linnassa painottuen työmaatoteutuksen ajoitukseen. Työtä ei rajattu koskemaan vain 
yhtä korjausrakentamisen osaa, vaan haluttiin laatia malli, joka mahdollisimman laajalti 
palvelee moniulotteista korjausrakentamisen sektoria. Tavoitteen saavuttamiseksi tehty-
jen tutkimusten pohjalta laadittiin työn tuloksena syntynyt korjausrakentamisen ajoi-
tusmalli. Ajoitusmalli on tarkistuslistan omainen korjausrakennushankkeen kulun mu-
kaisesti etenevä malli keinoista, joiden avulla rakennuttaja voi määrittää sekä hallita 
hankkeen kestoja. Ajoitusmallia voi käyttää myös muut korjausrakennushankkeeseen 
osallistuvat tahot. Ajoitusmalli ei vielä tässä kehityksen vaiheessa suoraan tarjoa las-
kennallisia työkaluja korjausrakennushankkeiden kestojen määritykseen.  
 
Tutkimus koostui kokonaisuudessaan kolmesta tutkimusmenetelmästä: kirjallisuuskat-
saus, haastattelututkimus ja työpaja. Tutkimusmenetelmistä haastattelututkimus ja työ-
paja muodostivat työn empiirisen osuuden. 
 
Kirjallisuuskatsaus loi työlle ja korjausrakentamisen ajoitusmallin laatimiselle teo-
riapohjan. Teoriaosuudessa käsitellään pääpiirteittäin korjausrakentamista yleisenä kä-
sitteenä, sen erityispiirteitä sekä rakennushankkeiden ajallista suunnittelua ja hallintaa 
sekä siihen vaikuttavia tekijöitä erityisesti korjausrakentamisen näkökulmasta. Kirjalli-
suuskatsaus soveltui hyvin tutkimuksen perustaksi ja tiedonhankintamenetelmäksi. Läh-
teiden hakeminen oli kuitenkin varsinkin tutkimuksen alkuvaiheessa haastavaa, mikä 
johtui osittain omista rajallisista lähtötiedoista. Tutkimuksen etenemisen myötä lähteitä 
löytyi enemmän ja tieto kirjallisuuskatsauksessa karttui saavuttaen lopulta viimeisen 
muotonsa, jossa huomioidaan ajoitusmalli ja sen sisältö. 
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Tutkimuksen toisessa vaiheessa toteutettiin työn haastattelututkimus. Haastattelututki-
mus muodostui yhdestätoista puolistrukturoidusta asiantuntijahaastattelusta. Haastatte-
lututkimuksen avulla pyrittiin selvittämään kuinka korjauskohteet kannatta luokitella 
ajallisen hallinnan näkökulmasta, kuinka toteutuneiden korjausrakennushankkeiden 
kestoja arvioidaan ja hallitaan, millaisia erityispiirteitä tai epävarmuustekijöitä hankkeet 
pitävät sisällään sekä näkemyksiä siitä kuinka korjausrakentamisen ajoitusta tulisi kehit-
tää. Vastauksissa esiintyi vaihtelevuutta, mutta kokonaisuudessaan haastatteluista saadut 
tulokset palvelivat hyvin työn päätavoitteen saavuttamista. Tuloksista oli esimerkiksi 
helposti poimittavissa korjausrakentamisen kestoihin vaikuttavia tekijöitä ja keinoja 
kuinka kestoja voidaan arvioida, joista erityisesti nousi esille jo toteutuneista korjaus-
hankkeista saatu tieto ja kokemus.  Tuloksia voidaan lisäksi hyödyntää korjausrakenta-
misen jatkotutkimuksessa ja -kehityksessä.  
 
Haastattelututkimuksen toteuttamisessa heijastui osittain haastattelijan kokemattomuus 
haastattelututkimuksen toteuttamisesta sekä käytännön kokemuksen ja tiedon puute kor-
jausrakentamisesta. Esitetyt kysymykset ja niiden myötä myös tulokset olisivat saatta-
neet olla täsmällisempiä, jos haastattelija olisi omannut paremman käsityksen korjaus-
rakentamisen todellisuudesta ennen tutkimuksen aloittamista. Myös haastatteluun osal-
listuneiden johdatteleminen kysymysten edetessä ja heistä kaiken irti saaminen olisi 
voinut olla näin helpompaa. Täsmällisemmät kysymykset esimerkiksi vastausvaihtoeh-
toineen olisivat lisäksi voineet tuottaa kvalitatiivisten tulosten lisäksi myös jonkinastei-
sia kvantitatiivisia tuloksia. Korjaushankkeiden kestojen arviointia kysyttäessä haasta-
teltaville olisi esimerkiksi voitu antaa seuraavat vastausvaihtoehdot: 
1. kokemukseen pohjautuva arvio 
2. laskennallinen määritys 
3. muulla tavoin, miten 
 
Haastattelututkimuksen alustavien tulosten pohjalta laadittiin korjausrakentamisen ajoi-
tusmallin ensimmäinen niin kutsuttu raakaversio. Versio oli laajuudeltaan suppea työn 
tuloksena laadittuun lopulliseen korjausrakentamisen ajoitusmalliin verrattuna. Ajoi-
tusmallia kehitettiin eteenpäin työn kolmannessa vaiheessa toteutetun uudis- ja korjaus-
rakentamisen ajoitusmalleja käsittelevän työpajan puitteissa. Työpajaan osallistui yh-
teensä 15 henkilöä: 13 rakennusalan asiantuntijaa ja kaksi diplomityöntekijää. Mukana 
oli edustajia niin rakennuttaja- kuin urakoitsijapuoleltakin. Korjausrakentamisen ajoi-
tusmallia ja sen kehittämisen mahdollisuuksia käsiteltiin työpajan jälkimmäisessä osas-
sa pyrkimyksenä saada uutta tietoa ja näkemystä siitä, voiko korjausrakentamiseen ke-
hittää ajoitusmallia ja millainen sen pitäisi olla, jotta sitä voitaisiin hyödyntää jatkossa 
korjausrakentamisen työkaluna. Työpajan aikana osallistujat pääsivät kommentoimaan 
ja tekemään kehitysehdotuksia ajoitusmallin raakaversion pohjalta. Heti työpajan alussa 
todettiin, että korjausrakentamisessa liikutaan hyvin eri maailmassa uudisrakentamisen 
ajoitusmalliin verrattuna, minkä vuoksi oletuksena ei ollut, että korjausrakentamiselle 
suoraan kehitettäisiin omaa laskennallista mallia. Työpajasta saadut tulokset olivat hy-
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viä eivätkä ne olleet ristiriidassa keskenään, mikä helpotti tulosten viemistä ajoitusmal-
liin. Työpajantyöskentelyn perusteella voidaan lisäksi todeta, että näkemys korjausra-
kentamisesta on yleisesti alalla työskentelevien keskuudessa hyvin samankaltainen, 
mutta näkemyksistä voi myös lukea sen, että jokainen korjausrakennushanke on osal-
taan ainutkertainen yhtäläisistä ominaisuuksista huolimatta. 
 
Työpajassa esitelty ja työskentelyn pohjana ollut ajoitusmallin raakaversio toimi sup-
peudestaan huolimatta hyvänä lähtökohtana työpajatyöskentelylle, koska se herätti mel-
ko herkästi keskustelua ja keskustelun myötä uusia ideoita ja kehitysehdotuksia. Pi-
demmälle viety raakaversio olisi todennäköisesti tuottanut hieman erilaista keskustelua 
ja erilaisia tuloksia.  
 
Edellä mainittujen tutkimusmenetelmien muodostama kokonaisuus palveli työn tavoit-
teiden saavuttamista hyvin. Aihe itsessään oli haastava, mutta tutkimusten kautta saadut 
tulokset helpottivat kokonaisuuden hahmottamisessa hyvin. Jälkeenpäin pohdittuna tut-
kimuksen olisi voinut toteuttaa työpajan ja haastatteluiden osalta myös toisinpäin. Näin 
olisi voitu päästä todennäköisesti hieman erilaiseen, mutta sisällöltään hyvin yhtäläiseen 
tulokseen. Työpajatyöskentelyn kautta haastattelukysymyksiä olisi saanut muotoiltua 
täsmällisemmiksi, jolloin saadut tulokset olisivat joiltain osin voineet poiketa nyt saa-
duista tutkimuksen tuloksista. Siihen minkälaisen muodon ajoitusmalli olisi tätä tutki-
musväylää käyttäen saanut, on kuitenkin vaikea ottaa kantaa. 
 
Tutkimuksen ulkopuolisena osana työhön tuotiin mukaan uudisrakentamisen ajoitus-
malli 3.0:n testaus ja soveltuvuus korjausrakentamisen kestojen määrityksen työkaluna. 
Ennen testauksen aloittamista oli jo tiedossa, että ajoitusmalli 3.0:lla ei pysty samaan 
kovinkaan käyttökelpoista dataa korjausrakentamisen kestoista. Ajoitusmalli 3.0:n tes-
taus kuitenkin auttoi ymmärtämään kuinka uudisrakentamiseen kehitettyä ajoitusmallia 
voisi modifioida, jotta se saataisiin vastaamaan myös korjausrakentamisen tarpeita. Läh-
tökohtaisesti voidaan jo todeta, että rakennustyyppien vertailutasojen pohjalta rakennet-
tu malli ei sovellu korjausrakentamiseen. Korjausrakentamisen ajoitusmalli tulisi raken-
taa rakennustyyppien sijaan esimerkiksi hanketyyppikohtaisesti tai siten, että mallista 
saa itse muuntelemalla, vaihtoehtoja valitsemalla muokata tarpeiden mukaisen niin kut-
sutun korjausrakennuspaketin. Tämä onnistuu esimerkiksi laajentamalla ajoitusmalli 3.0 
kokonaismenekkien syöttötietoja ja luomalla malliin ominaisuus, joka antaa valita ne 
kohdat, jotka haluaa ottaa mukaan aikataulun määritykseen ja kestojen sekä resurssien 
laskentaan. Ajoitusmalli 3.0 ei nykyisellään myöskään huomioi korjausrakentamisen 
erityispiirteitä, kuten purkutöitä ja rakennuksen mahdollista käyttöä korjaustöiden aika-
na.  
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8.2 Jatkotutkimusehdotukset 
Tämän diplomityön tuloksena laadittu korjausrakentamisen ajoitusmalli on karkea pin-
taraapaisu korjausrakennushankkeiden kestojen määrittämiseen ja hallintaan vaikutta-
vista tekijöistä. Ajoitusmalli on tarkistuslistan omainen kuva korjausrakentamisen teh-
täväkokonaisuuksista ja niiden etenemisen mukaan huomioon otettavista ajoituksen 
keinoista eikä siitä saada nykyisellään ulos laskennallista dataa. 
 
Käytettävyyden parantamiseksi ja laskennallisen datan mahdollistamiseksi korjausra-
kentamisen ajoitusmallin jatkokehittäminen voidaan jakaa kolmeen osaan:  
1. nykyisen ajoitusmallin kehittäminen ja muokkaaminen käyttökelpoiseksi esi-
merkiksi web-pohjaiseksi työkaluksi 
2. uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0:n kevyt modifioiminen korjausrakentamisen 
tarpeita vastaavaksi työkaluksi 
3. korjausrakentamisen laskennallisen ajoitusmallin perusteiden selvittäminen ja 
mallin laatiminen esimerkiksi hanketyyppikohtaisesti 
 
Nykyistä korjausrakentamisen ajoitusmallia pystytään parhaiten hyödyntämään, jos se 
on helposti korjausrakentamisen parissa työskentelevien tahojen saatavilla. Nykypäivä-
nä tämä tarkoittaa, että ajoitusmalli tulee löytyä joko web- tai mobiilipohjaisena sovel-
luksena tai työkaluna kustannusvapaasti. Web-pohjainen työkalu tai mobiilisovellus 
voitaisiin rakentaa toimimaan esimerkiksi siten, että se sisältäisi valmiiksi ajoitusmallis-
sa esitetyt keinot, mutta sen muokkaaminen jokaisen hankkeen yksilöllisten ominai-
suuksien perusteella olisi mahdollista. Tämä voisi toimia esimerkiksi siten, että valmiik-
si syötetyistä tiedoista rastittamalla valitaan tehtäväkokonaisuus kerrallaan aiheelliset 
kohdat ja erikseen varattuun kohtaan syötetään mahdolliset lisätiedot. Tulosteena saatai-
siin yksittäisen hankkeen tarpeisiin räätälöity ajoitusmalli, jota voitaisiin hyödyntää 
hankkeen edetessä muun muassa tarkistuslistana. Työkalua tai sovellusta voitaisiin käyt-
tää lisäksi hyödyksi myös jatkokehittämisessä, jos niihin syötetyt uudet tiedot saataisiin 
kerättyä talteen ja ne voitaisiin lisätä mallin valmiiksi tarjoamiin kohtiin, jolloin niitä ei 
enää tarvitse itse erikseen syöttää. Kehittämisessä voisi käyttää periaatetta, jonka mu-
kaan tarpeeksi monta kertaa syötetty tieto lisätään ajoitusmallin perustietoihin mukaan. 
 
Uudisrakentamisen ajoitusmalli 3.0:n Excel-laskentataulukkopohjaa voidaan hyödyntää 
korjausrakentamisen kestojen arviointiin sekä aikataulujen ja resurssien määrittämiseen 
tekemällä siihen muutoksia. Muutosten myötä korjausrakentamiseen saataisiin alustava 
työkalu, joka arvioi hankkeen kestoja siihen syötettyjen hanketietojen perusteella. Toi-
miakseen edellä mainitussa käytössä ajoitusmalli 3.0:aan tulee viedä tarkempia raken-
nus- ja tilaosia koskevia kokonaismenekkitietoja, jotka on esitetty tarkemmin tämän 
työn luvussa 7 kappaleessa 7.3. Ajoitusmalli 3.0:aan voitaisiin lisäksi tuoda ominaisuus, 
jonka avulla kokonaismenekeistä voitaisiin valita vain yksittäiseen hankkeeseen kuulu-
vat kohdat esimerkiksi rastittamalla. Näin saataisiin muodostettua tavanomaisia korjaus-
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rakennushankepaketteja suhteellisen helposti. Ajoitusmalli 3.0:n kehittämisessä voitai-
siin myös pyrkiä huomioimaan korjausrakentamisen erityispiirteitä pitämällä kuitenkin 
mielessä mallin sujuva ja tehokas toiminta. Liikaa ominaisuuksia sisältävä malli voi olla 
raskas pyörittää, mikä vaikutta suoraan käyttäjäystävällisyyteen ja edelleen mallin käyt-
töön. 
 
Jos halutaan lähteä rakentamaan korjausrakentamiselle omaa laskennallista ajoitusmal-
lia, tulee aluksi selvittää perusteet mallin laatimiselle. Ajoitusmalli voisi sisältää vertai-
lutasot tavanomaisista korjausrakentamisen hanketyypeistä, kuten linjasaneerauksesta. 
Yksi keino lähteä tutkimaan ja laatimaan laskennallista ajoitusmallia on toteutuneiden 
korjausrakennushankkeiden ajallisten tietojen selvittäminen. Tämä onnistuu parhaiten, 
jos tutkimukseen saa mukaan useamman urakoitsijan ja heidän toteuttamien hankkeiden 
aikataulu- ja määrätiedot. Näin varmistetaan hyvä ja riittävä tutkimusotos, jonka perus-
teella ajoitusmallin laatiminen mahdollisimman realistiseksi ja käyttökelpoiseksi työka-
luksi on mahdollista. Toteutuneista hankkeista saatujen tietojen lisäksi mallin laatimi-
sessa voidaan käyttää hyödyksi korjausrakennustöiden Ratu-työmenekkitietoja. Lasken-
nallisen ajoitusmallin tulisi voida ottaa huomioon myös korjausrakentamisen erityispiir-
teet riittävällä laajuudella. Ajoitusmalli on kuitenkin vain arvioinnin työkalu, jonka tu-
loksien tulkinnasta vastaa loppujen lopuksi työkalun käyttäjä. Ajoitusmallista voidaan 
laatia aluksi esimerkiksi versio 1.0, jota testataan käytännössä erikseen osoitetuissa 
hankkeissa, joiden etenemisen aikana kerätään tietoa mallin ominaisuuksista sekä sen 
toiminnasta ja käytettävyydestä. Havaitut puutteet korjataan mahdollisuuksien mukaan, 
minkä jälkeen ajoitusmalli voidaan sijoittaa kaikkien korjausrakentamisen parissa työs-
kentelevien tahojen saataville. Ennen ajoitusmallin laatimisen aloittamista on oleellista 
päättää halutaanko mallista tehdä suoraan web-pohjainen versio vai soveltuuko esimer-
kiksi Excel-taulukkolaskentaohjelma mallin laatimiseen pidemmälläkin tähtäimellä. 
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